



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 05 de marzo de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Javier Cuesta – Sec. Planeación – Sácama – Casanare Flor Angela Novoa – Consultoría Sandra Mora – Interventoría Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO CASANARE.**
2. El ingeniero Suescún informa que, dado que está en revisión del componente de topografía y georreferenciación, se programó esta mesa de trabajo para aclarar las inquietudes que existan con respecto al contexto general del proyecto articulado en georreferenciación y el componente predial.

El ingeniero Suescún expone que a pesar que el proyecto ya cuenta con Vo.Bos en casi todos sus productos, es necesario validar el componente topográfico y de georreferenciación, el cual hasta el momento no había sido revisado, por esta razón, una vez se tenga el resultado de esa validación se les comunicará y se programará una nueva mesa de trabajo para aclarar inquietudes. De igual manera, ante el hecho que hubo cambio de vigencia es necesario actualizar algunos documentos del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Desde el municipio de Sácama manifiestan tener claro lo expuesto por ingeniero Suescún, junto con la consultoría e interventoría procederán a coordinar los ajustes solicitados y acompañar la próxima reunión a programar.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender las observaciones hechas hasta el momento	Funcionarios de Sácama - Casanare	Lo más pronto posible
2	Realizar mesa de trabajo	VASB - Orocue	Lo más pronto posible.

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 05/03/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

05:44

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- FA FLOR ANGE... (No comprobado)
- JS jhon sácama (No comprobado)
- PS PLANEACIO... (No comprobado)
- SM Sandra Mora (No comprobado)
- SP Sara Pacheco (Externo)

10:05 a. m. 5/03/2025