

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Formulación Proyecto Siasar PDA Guaviare

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 7 de marzo de 2025
HORA:	De 10:30 a las 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Nasly Beltrán, PDA Guaviare

ORDEN DEL DIA:

Formulación Siasar PDA Guaviare

DESARROLLO:

Se revisó la ficha técnica de formulación proyecto Siasar realizada por el PDA Guaviare, a continuación, se relacionan las siguientes observaciones:

Indicar: nombre del proyecto, si está incorporado en el plan de aseguramiento.

En B1 Análisis de tiempos y rendimientos, revisar los tiempos indicados en trabajo de campo, cargue, validación, otros (desplazamiento).

En D1 costos del proyecto, revisar los costos y cantidades de las siguientes: 1.1 coordinador, 2.3 Diagnóstico, 2.4 Insumos kit muestra de agua, 2.5 kits membranas multiparámetros, 6.1 Reuniones mensuales, 6.2 alistamiento y entrega de cuestionarios, 7.1 coordinación, recepción y revisión de información física, 8.2 informe final Siasar, 8.3 Socialización resultados. Revisar los análisis de precios unitarios relacionado con las actividades.

E. Cronograma del proyecto. Completar información fecha comienzo y fin, validación, comprobación y calidad de la información, entrega de formularios y asistencia a reuniones, mesas de trabajo, alistamiento y entrega de cuestionarios.

En F. observaciones, recomendaciones y/o compromisos, el valor indicado en recursos financieros es diferente al valor total del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Dar alcance a las observaciones, ajustar y enviar la ficha al MVCT, responsable PDA Guaviare.
-

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 3-04-2025