

ACTA REUNION No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de abril de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Juan David Quiroz Gonzalez, Supervisor-Secretaria de Planeación Hispania Antioquia
	Maria Alejandra Restrepo, Contratación Municipio de Hispania.
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

Convenio CUR 0499-2025, Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Hispania, Antioquia.

Objeto: Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Hispania y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Hispania se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Designación de Supervisión del Convenio.

La administración municipal de Hispania señaló que la respuesta a oficio con radicado 2025EE0007656 10-03-2025 se radicará en el Ministerio el 11 de abril 2024, la cual incluye el cronograma o plan de acción del proceso licitatorio.

2. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoria.

La administración municipal de Hispania manifestó que la programación del proceso de contratación de las obras y la Interventoria de estas, se han proyectado así:

Publicación:	2 de mayo de 2025
Apertura:	16 de mayo de 2025
Cierre:	26 de mayo de 2025.
Observaciones:	9 junio de 2025
Adjudicación:	16 de junio de 2025
Firma de contratación	1 de julio de 2025
Acta de inicio	15 julio de 2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación.

El Municipio de Hispania informó que el 9 de abril de 2025 se suscribió el contrato de Fiducia con Davivienda Fiduciaria por 7 meses.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007656 10-03-2025	Municipio de Hispania	11/04/2025
2	Cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Hispania	11/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 10-04-2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento al Convenio 0499 de 2020

08:35

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- JQ JUAN DAVID ... (No comprobado)
- MC Maria Alejand... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

16:08 10/4/2025

Seguimiento y control de CUR 0499 de 2025

38:48

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- JQ JUAN DAVID ... (No comprobado)
- MC María Alejand... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

Búsqueda

16:42 27/3/2025