



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de Abril de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 am
LUGAR:	Reunión Virtual - Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Katerin Sánchez Ariza - Apoyo a la Supervisión Carlos Julián Flórez – Supervisor Convenio William Diaz Henao – Apoyo financiero a la supervisión Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. Diana Carolina Chávez Beltrán – Apoyo a la supervisión

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar los avances en la liquidación del Convenio Natagaima 995, incluyendo el estado de las actas de liquidación de los contratos derivados, la devolución de recursos pendientes al Tesoro Nacional y la respuesta a requerimientos previos.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de saldos y actas de liquidación pendientes.
2. Aclaración sobre la ejecución de contratos y recursos asignados.
3. Coordinación de reunión con el área jurídica.
4. Revisión de soportes financieros y discriminación de fuentes de financiación.

Desarrollo de la Reunión:

1. Saldos y Actas de Liquidación:

Diana Chávez informa que el contrato derivado del CDR 11365 (Plan Ambiental) tiene una prórroga hasta el 5 de mayo de 2025 y un saldo pendiente de pago de aproximadamente \$300.000.000. Se aclara que estos pagos se harán contra



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

liquidación, estimando cierre en junio. En cuanto a los rendimientos financieros, estos se gestionan después del pago total de los contratos. Se solicita validar los saldos antes de suscribir las actas de liquidación.

2. Contratos Adicionales y Supervisión:

Se plantea la necesidad de una reunión con el área jurídica para aclarar la relación entre el contrato ambiental y los recursos del convenio CUR 995, ya que aparentemente hubo uso de recursos de la Nación para un contrato que debía ser financiado con recursos del departamento. Carlos Julián solicita que en adelante se convoque al supervisor del convenio para formalizar el comité de seguimiento, conforme a la cláusula décima segunda del convenio interadministrativo.

3. Soportes y Discriminación de Recursos:

William Díaz solicita los soportes detallados de los desembolsos, discriminando entre recursos de la Nación y del Departamento. Señala que algunos pagos del contrato derivado del CDR 11365 pueden estar mezclados, lo que genera confusión en la revisión contable. Diana Chávez confirma que los recursos para devolución están disponibles en el CDR del Departamento y que se utilizarán para reintegrar los valores no ejecutados de la Nación, conforme a la viabilidad aprobada.

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión de la información enviada por parte del equipo del Ministerio para identificar el monto a devolver con base en los soportes.	MVCT	11 de abril
2	Coordinar la reunión con el área jurídica para aclarar el uso de recursos y la trazabilidad del contrato ambiental.	MVCT Y EDAT	18 de abril



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Citar a una nueva reunión a el supervisor, a la gobernación y a la alcaldía	MVCT	18 de abril

Elaboró: Katerin Sanchez Ariza
Fecha: 22/04/2025