



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 31

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2025 – Bogotá
HORA:	De 07:00 am a 09:00 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ÁNGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA – Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO – Esp. QHSE.
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado del proyecto
3. Estado de la reformulación

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 07:00 am, con saludo a los profesionales presentes.
2. Avance físico programado: 69.76% -Avance físico ejecutado: 70.93%.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Instalación de válvulas de 12", instalación de actuadores eléctricos, instalación de compuertas tipo guillotina, guías, vástagos e instalación de cableado eléctrico para actuadores eléctricos.
4. Se informa por parte del ejecutor que las actividades se están desarrollando de acuerdo a la programación de obra y se espera para finales de mayo tener la terminación de las obras y así iniciar el proceso de puesta en marcha.
5. Se revisa el tema de la reformulación y se indica que la misma se encuentra en proceso de revisión de los documentos por parte del equipo de especialistas del ministerio, se aclara que también se está revisando el tema del respaldo financiero de la misma, ya que la solicitud indica que es el ministerio quien deberá realizar el respaldo de la misma y a la fecha se está revisando si se cuenta con los recursos. De no contarse por parte de este ministerio con los recursos se procederá con la devolución de la misma para que el municipio indique si continua con el proceso y respalda financieramente las obras.
6. Se da por finalizada la reunión el 25 de octubre a las 09:00 am.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión de las fuentes para el respaldo financiero de la reformulación	MVCT	30/04/2025


FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 11/04/2025





Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

