



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 18

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de enero de 2025
HORA:	De 02:00 pm a 04::30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón Sebastián Baez – asesor secretaría de planeación SHO Davison H Amorocho – contratista secretaría de planeación SHO Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la ejecución del CUR 1288 de 2023

### DESARROLLO:

Se informa por parte del municipio que las obras se terminaron el 28 de marzo de 2025 y que en la actualidad el municipio se encuentra en recorrido con contratista e interventor verificando la terminación de todas las unidades sanitarias, así mismo, informa que por las distancias de cada unidad sanitaria esta actividad se tomará cerca de 20 días y se realiza el compromiso de entregar todas las actas de entrega para el 30 de abril de 2025.

El plazo para la terminación de acuerdo a cronograma esta para el 29 de abril de 2025.

El plazo de terminación del convenio está para el 30 de mayo de 2025.

Una vez se termine este plazo se procederá con la liquidación del convenio.

Se tiene pendiente el ultimo desembolso por parte del ministerio para lo cual se informa que ya se realizó el procedimiento ante el ministerio de hacienda y se está a la espera de respuesta.

Se deberá revisar la vigencia del convenio de acuerdo a los desembolsos del convenio, de no realizarse el pago en el mes de mayo se deberá prorrogar el plazo del convenio.


### COMPROMISOS (Si aplica)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de las actas de recibo de las 84 unidades sanitarias	Municipio de Santa Helena del opón	30/04/2025

**FIRMAS:** se adjunta pantallazo de participantes del comité



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora  
Revisó:  
Fecha: 17/12/2024