

ACTA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Carepa, Antioquia, 21 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 Am a 11:00 m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Pedro Montoya - Abogado secretaría de Ambiente. Wendy Alvarez - Secretaria de Planeación Municipio de Carepa Leidy Marcela Carmona Mena - Apoyo a la supervisión Secretaría de ambiente

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento convenio Interadministrativo uso de recursos 1128-2020 Municipio Carepa Antioquia

DESARROLLO:

Seguimiento al proceso de contratación y a las obligaciones del Municipio respecto al Convenio 1128-2020.

Desarrollo de la reunión:

1. El representante del MVCT solicita información acerca de la liquidación de los derivados del convenio 1128-2020 del Municipio.

El municipio informa que la Resolución Sancionatoria contra el contratista se encuentra lista desde hace aproximadamente tres semanas. No obstante, el proceso ha sufrido retrasos debido a la renuncia intempestiva del anterior secretario. La nueva secretaria asumió funciones una semana antes de Semana Santa, y ha solicitado una reunión programada para el próximo 23 de abril con el propósito de contextualizarse frente al caso y así tomar las decisiones correspondientes.

Desde el punto de vista jurídico, el municipio manifiesta que la decisión está clara y debidamente fundamentada en las pruebas obtenidas durante el proceso constructivo. Se prevé que, una vez notificada la sanción, el contratista interponga un recurso, situación que no detendrá el avance del nuevo proceso de contratación de los derivados.

2. El municipio confirma que se envió el presupuesto ajustado, incluyendo las observaciones realizadas por la Ingeniera Karen. El documento fue reenviado el día 11 de abril y actualmente se encuentra a la espera de revisión, paso necesario para poder dar continuidad al proceso contractual.
3. El municipio informa que el nuevo proceso de contratación podría tardar entre dos y dos meses y medio. Se espera que a inicios de mayo ya estén resueltos los temas de liquidación y presupuesto. Esto permitiría iniciar el proceso de prórroga antes del 2 de junio, dentro de un tiempo prudencial.
4. El MVCT por requerimiento de trazabilidad, solicita agendar una nueva reunión de seguimiento para el miércoles 7 de mayo, donde se revisará:
 - Avance del proceso sancionatorio.
 - Estado del presupuesto ajustado.
 - Proyección de la nueva contratación.

EVIDENCIA DE REUNIÓN:



FIRMAS:

A handwritten signature in black ink on a white background. The signature is stylized and appears to read 'Luis E. Garzón Charum'.

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 21-04-2025.