

ACTA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Turbo, Antioquia, 16 de abril de 2025
HORA:	De 11:00 Am a 12:00 m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Boris Baena– Secretario de Planeación Municipio de Turbo Antioquia. Tulio Salgado – Secretario de Hacienda Municipio de Turbo Antioquia. Joyce Carolina - Abogada Municipio de Turbo

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento convenio 301-2017 *"Construcción de redes de alcantarillado Distrito sur y estación de bombeo, de aguas residuales La yuquita.*
2. Seguimiento Convenio Tasa Compensada No 260-2014 *"Construcción de planes maestros de alcantarillado de los corregimientos de Currulao, Nueva Colonia y Rio Grande", Distrito de Turbo.*
3. Seguimiento convenio 0501 de 2025 Construcción Planta de Tratamiento proyecto *"Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Turbo, Antioquia".*

DESARROLLO:

Apertura de la Reunión:

El ministerio expresa que el motivo de la presente reunión es hacer seguimiento al proceso de contratación de los derivados y cumplimiento de las obligaciones del Municipio respecto al Convenio 301 de 2017, Convenio Tasa compensada 260-2014 y convenio 0501-2025

Desarrollo de la reunión:

1. De acuerdo al convenio 301 – 2017, el Municipio informó que el desembolso de los recursos se efectuará semana de pascua, y confirmó que el monto correspondiente ya se encuentra disponible en la Tesorería Municipal, listo para ser transferido.

El municipio se comprometió a emitir una comunicación oficial vía correo electrónico, en la cual se detallarán la fecha exacta en la que se realizará el desembolso, así como el procedimiento establecido para su ejecución.

2. En cuanto al convenio Tasa por tasa Compensada 260- 2014, el MVCT expresa que envió al municipio el oficio No. 2025EE0010101 el día 18 de marzo de 2025, mediante el cual se detalla lo sucedido con el desarrollo del proyecto y la gestión de los recursos asignados. El oficio debe ser respondido por parte del municipio.

El supervisor del MVCT hizo énfasis en la importancia de establecer una fecha concreta de respuesta y cumplir con dicho compromiso.

En atención a la solicitud realizada por el MVCT, el Municipio informó que llevará a cabo un comité interno con su equipo jurídico y como resultado de dicho comité, se establecerá la fecha oficial de respuesta al oficio No. 2025EE0010101 del día 18 de marzo de 2025. Esta fecha podría ser informada al MVCT el día lunes 21 de abril de 2025.

3. En relación con el convenio 0501 de 2025, el Municipio informó que aún no se ha realizado la publicación del concurso de méritos ni de la licitación pública en la plataforma SECOP.

El municipio expresa que la licitación pública será subida al SECOP el día martes 22 de abril de 2025. Una vez se realice la publicación en el SECOP, se generará el enlace correspondiente, el cual será remitido al MVCT.

Durante la semana del 21 al 25 de abril de 2025 se prevé la publicación del concurso de méritos, y de igual forma, el enlace será compartido con el MVCT conforme a lo establecido en el cronograma.

El municipio expresa que se compartió con el supervisor del MVCT la proyección del cronograma con las fechas nuevas dado el receso por la semana de santa.

Compromisos:

No	Compromiso	Responsable	Fecha
1.	Convenio 301-2017 El municipio se comprometió a enviar una comunicación oficial vía correo electrónico, con las fechas y el procedimiento respectivo para el desembolso de los recursos.	Distrito Turbo	Semana del 21 al 25 de abril de 2025
2.	Convenio Tasa Compensada 260-2014 El municipio se compromete a dar respuesta al oficio radicado por el MVCT No 2025EE0010101 del día 18 de marzo de 2025	Distrito Turbo	Por definir
3.	Convenio 0501-2025 • El municipio se compromete a subir la Licitación pública al		

	SECOP y una vez emitido el enlace correspondiente, será remitido al MVCT. El municipio se compromete a subir la publicación del concurso de méritos de interventoría al SECOP, y una vez emitido el enlace correspondiente, será remitido al MVCT.	Distrito Turbo	22 de abril del 2025 - Semana del 21 al 25 de abril 2025
--	---	---	---

EVIDENCIA DE REUNIÓN:



FIRMAS:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
 Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
 Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
 Fecha: 16-04-2025.