

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de abril de 2025
HORA:	De 8:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Sede Administrativa Calle 17 – MVCT
ASISTENTES:	ELQUIN UNI HEREDIA – Alcalde Municipal de Leticia ANGELA GONZÁLEZ – Sría. de Planeación e Infraestructura Leticia. PAOLA FLOREZ – Asesora Jurídica Municipio de Leticia OSCAR A. CANO G. – Contratista apoyo a la supervisión MVCT.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Revisión del estado actual de liquidación de los contratos derivados suscritos en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo No. 639 de 2019 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Leticia – Amazonas.

DESARROLLO:

Se realizó una breve presentación de los asistentes a la reunión, contando con la participación del señor alcalde municipal de Leticia, la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Leticia, la Asesora Jurídica del Municipio de Leticia y el profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de revisar aspectos relacionados con la terminación y liquidación del convenio interadministrativo No. 639 de 2019.

Al respecto, por parte del Ministerio se indicó que el municipio remitió las actas de recibo a satisfacción de los contratos de obra e interventoría; sin embargo, se encuentran pendientes de suscripción las respectivas actas de liquidación. Frente a esta consideración, se indicó por parte del municipio, que la suscripción de dichas actas ha tomado un tiempo mayor al esperado, en razón a que fue necesario solicitar a los contratistas derivados, un concepto hidráulico sobre las cotas finales de la tubería en el Cruce internacional, calle 7 con carrera 6, concepto que se realizó por el contratista de obra y fue avalado por el profesional de la interventoría, donde se especificaron los parámetros de las cotas, para la conexión de las redes secundarias al sistema de alcantarillado del Plan Maestro fase 1, contrato de obra No. 511 de 2019. En tal sentido, ya se dio cumplimiento a lo solicitado, señaló el municipio; no obstante, por parte de la secretaria de planeación se notificará a la compañía de seguros, respecto a las intervenciones que debe realizar el contratista de la vía internacional, sobre la franja de pavimento reconstruida por el contratista de la Fase

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

I; sin constituir dicha gestión una causal para no proceder con suscripción de las actas de liquidación.

Por parte del MVCT se solicitó al municipio informar la fecha de suscripción de dichas actas de liquidación y de remisión a esta cartera. Frente a esta solicitud, el municipio se compromete a remitir al MVCT, el próximo lunes 28 de abril de 2025, la programación respectiva, con las fechas de suscripción de las actas de liquidación, las cuales, una vez firmadas, se subirán al link compartido con el MVCT para consulta correspondiente.

Desde el MVCT se solicitó al Municipio de Leticia, la mayor celeridad en estos trámites faltantes, dado que el convenio interadministrativo No. 639 de 2019 finalizó su plazo de ejecución el pasado 28 de febrero de 2025 y para iniciar los trámites de liquidación de este, es necesario contar con las respectivas actas de liquidación de los contratos derivados, así como de los demás soportes que serán relacionados y remitidos al municipio para su entrega.


Se da por terminada la reunión, con la suscripción de los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar al MVCT las fechas previstas para la liquidación de los contratos derivados.	Municipio de Leticia	28-abr-2025
2	Informar los documentos y requisitos necesarios para iniciar el trámite de liquidación del CUR 639-19.	MVCT	28-abr-2025

FIRMAS:

Anexos: Lista de asistentes.




Elaboró: Oscar A. Cano G. 
Fecha: 23-04-2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda FECHA: 23 - abril - 2025 HORA: 8:00 a.m.
TEMA: Convenio suscritos MVCT - Mpio. Leticia PRESIDE: MVCT - Oscar Cano
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio de Leticia.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Elvin Duff	Alcalde	Alcalde	31122903	elquin@mvct.gov.co		
2	Angela A Gonzalez	Sec. Planeac	Alc. Leticia	310324594	planeacion@mvct.gov.co		
3	Paola Andrea floresc.	Abogada	Leticia	352251679	paola.floresc@gmail.com		
4	Oscar A. Cano G.	Contratista	MVCT	3012286001	ocano@mvct.gov.co		
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf