



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 4 - ABRIL 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 3 de Abril de 2025.
HORA:	2: p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. **Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"**

DESARROLLO:

Reunión de seguimiento Reformulación No1 con lo siguiente:

- Mayores y menores cantidades del proyecto.
- Se debe complementar cuadro comparativo y anexar observaciones.
- Se debe tener la programación de la reformulación No. 1.
- Se reinicia el proyecto el 7 de abril de 2025 par tramite de estudio de necesidad y se suspende nuevamente el 8 de abril de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustar documentos Ref. 1	Piedecuestana	15-04-2025

FIRMAS

