



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6 – ABRIL- 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 08 de ABRIL de 2025
HORA:	11:00 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	presencial
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Sylvania

DESARROLLO:

Se realiza reunión de seguimiento con el ingeniero Mauricio Suarez, nuevo Director de Interventoría.

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Ministerio realiza presentación del proyecto y actualiza al Ing. Mauricio Suarez de la trazabilidad del proyecto desde la devolución de la reformulación no. 1 por el ministerio explicando los pormenores de la devolución, reuniones de seguimiento, entrega nuevamente de la reformulación por EPC en diciembre de 2024 y observaciones presentadas por el Ministerio, respuestas por EPC. El Ministerio informa que se tienen vistos buenos de Profesionales del Ministerio de la parte eléctrica, geotécnica, Hidráulica y estructural con pendiente de firmas de planos por el especialista de Interventoría. Se informa adicionalmente que se encuentra en revisión del componente presupuestal por el especialista del Ministerio, certificación de cantidades por EPC, planos estructurales, modificatorios realizados por EPC y contratista de Obra e Interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

El municipio tramita modificación al contrato de traslado de caseta de operaciones.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC ing. Carlos Omar informa:

La Interventoría continua con revisión de los diseños de los pasos elevados.

Que de 80 kms de la fase II, se han ejecutado 56 kms.

Se modifico el contrato de Interventoría con nueva fecha de terminación 5 de julio de 2025.

El Alcalde del Municipio informa que sigue trabajando en la Fase I, teniendo muchas dificultades por mal tiempo reinante en la zona.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

- EPC informa que: continua con tramite de liquidación de los contratos derivados.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Sylvania el Departamento de Cundinamarca

EPC ing. Jonathan informa que se encuentra en trámite la liquidación del contrato de obra en la dirección de gestión contractual de EPC.

6. Construcción Y optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá

El ingeniero Juan Fernando Payares informa:

Se está a la espera de respuesta de la interventoría frente a solicitud de incumplimiento del contratista con respecto a solicitud del EAAAZ.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Con respecto al tanque está en trámite de notificación por la aseguradora al contratista de Interventoría de siniestro por valor de 520.000 millones, con respuesta por parte de la interventoría a la aseguradora.

Se envía por Findeter la notificación de siniestro de la aseguradora informando que el problema se origino con el consultor inicial.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de seguimiento ref. 1 Paratebueno.	MVCT	15-04-2025
2..	Reunión con alcalde de San Bernardo	EPC	29-04-2025

FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: EPC. FECHA: 8-04-2025 HORA: 11:00 a.m.
TEMA: Proyecto Cuadrante PRESIDE: MVCT
EQUIPO ACOMPAÑANTE: SUPERVISORES EPC.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Brandon Gonzalez	Prof Apoyo	EPC	304598620	brandon.gonzalez@epc.com.co	Solicitud Paratebueno	[Firma]
2	Leonardo Sotelo	Prof Apoyo	E.P.C.	3108584564	leonardo.sotelo@epc.com.co		[Firma]
3	Carlos Omar Barragan	Prof Apoyo	EPC	3204828255	omar.barragan@epc.com.co	Sanbernardo.	[Firma]
4	Jonathan D. Herrera	Prof. EPC	EPC	3208392124	Jonathan.herrera@epc.com.co		[Firma]
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
Fecha: 8-04-25