

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 25 de abril de 2025
HORA:	De 11:20 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	Municipio de Río Viejo-Bolívar -Ing. Cristian Agámez – Asesor Secretaría de Planeación MVCT-VASB-DPR -Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista
INVITADOS:	Nombre, Cargo

Objetivo:

-El objetivo de la reunión fue realizar seguimiento al avance en la estructuración del proyecto denominado "Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y fortalecimiento de las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento del servicio público de aseo en el municipio de Río Viejo, Bolívar"

Agenda:

- Revisión del estado de avance de la lista de chequeo de los documentos del proyecto
- Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes
- Patricia León saluda y menciona el objetivo de la reunión. Se pregunta por el avance del componente de topografía y estudio de suelos.
- El Ing. Cristian Agamez informa que el equipo de topografía se encuentra terminando los ajustes que fueron socializados por el MVCT en la reunión del 11 de abril y que se espera que los mismos se suban a la carpeta one-drive dispuesta para la compilación de los documentos del proyecto, el lunes 28 de abril.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdiMGYyZTMtM2U0MC00MTEExLWI2M2ItMTg3N2I5NjU0MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

En cuanto al componente del estudio de suelos, se informa que en este momento se están subiendo los archivos remitidos por el geotecnista como informe, sondeos, resultados de laboratorio, entre otros y que se espera subir la última información en la tarde.

- Patricia León comparte pantalla, socializa de nuevo el alcance del proyecto y manifiesta preocupación por el componente de tratamiento cuyo alcance son los estudios y diseños para dicho sistema, debido a que no se tiene certeza de si es viable o no desarrollar estudios y diseños en tratamiento para el municipio de Río Viejo.
- El Ing. Cristian Agamez menciona que de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Río Viejo, si hay vocación agrícola para aprovechar el abono o fertilizante que llegare a generar la planta de tratamiento. Los cultivos que más hay son de palma de aceite, cacao, yuca, entre otros. Se informa igualmente, que en el municipio de Río Viejo hay más de dos (2) almacenes agropecuarios que venden insumos agrícolas.
- Patricia León, recomienda que toda esa información se valide o verifique en el municipio y se registre en el documento técnico de soporte o justificación de la necesidad de desarrollar estudios y diseños para un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos.

Se comparte pantalla y se expone la lista de chequeo y de manera conjunta con el Ing. Cristian Agamez, se va revisando y actualizando, el estado actual, responsable y fecha de entrega de cada uno de los documentos/estudios que conforman el proyecto.

El resultado es la siguiente lista de chequeo:

LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019			
No.	Descripción	Responsable/Estado Actual	Fecha de entrega
	Proceso de acercamiento con el relleno sanitario regional en Aguachica para continuar/definir la disposición final de residuos sólidos de Río Viejo	Municipio (Secretaria Jurídica)	La solución en DF debe estar concretada (acuerdos o contratos firmados/vigentes)
1	Carta de presentación firmada por representante legal de la entidad solicitante o quien haga sus veces.	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	13/04/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

2	Fichas MGA y EBI	Municipio/Pendiente. Depende de la ficha resumen, la cual a su vez, depende del documento técnico de soporte y del presupuesto	13/04/2025
3	Permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención arqueológica; Concepto de la autoridad aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas aledañas en Aeropuertos" para proyectos que impliquen atracción de fauna avar.	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formatos de los certificados requeridos) MVCT remite certificados diligenciados para revisión y firma el 2-5-2025	2/05/2025
4	Permisos ambientales según corresponda: Permiso de prospección, exploración y explotación de pozo profundo; Permiso de concesión de agua; Permiso de ocupación de cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; Permiso de vertimiento; Licencia Ambiental. (Para el caso de conceptos favorables, puede encontrarse en trámite debe anexar carta de radicación ante la autoridad ambiental competente).	NA	
5	Certificación que acredite con relación a la ubicación y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde POT vigente y no existe impedimento para la construcción del mismo y que se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo del Municipio	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato) MVCT remite certificados diligenciados para revisión y firma el 2-5-2025	2/05/2025
6	Diagnostico entidades prestadoras de servicios públicos, completamente diligenciado y firmado por los responsables.	Se requiere diagnóstico de E.S.P. y ECORIVER Municipio apoya el diligenciamiento con el prestador ESP de Río Viejo. MVCT apoya con diligenciamiento diagnóstico y gestión firma con ECORIVER	9/05/2025
7	Esquema organizacional	Se requiere diagnóstico de E.S.P. y ECORIVER Municipio apoya el diligenciamiento con el prestador ESP de Río Viejo. MVCT apoya con diligenciamiento diagnóstico y gestión firma con ECORIVER	9/05/2025
8	Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según las condiciones del proyecto o, estado de implementación de acciones plan de aseguramiento del PAP - PDA	MVCT apoya con la estructura del documento de fortalecimiento de ECORIVER	9/05/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

9	Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que tengan relación con el proyecto objeto de estudio.	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato) MVCT remite certificados diligenciados para revisión y firma el 2-5-2025	2/05/2025
10	Formato resumen del proyecto. (Únicamente archivo en pdf)	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	13/05/2025
11	Para proyectos de preinversión: Aspectos técnico+B16:B18s o términos de referencia para la elaboración del estudio y documento de preinversión del proyecto o estudio de alternativas, o de prefactibilidad o de factibilidad del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con documento base para tratamiento)	13/05/2025
12	Diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	ESP Río Viejo Municipio de Río Viejo	
13	Proyección de la población. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Elaborado con apoyo del MVCT	Ok
14	Estudio topográfico con sus correspondientes memorias. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños	25/04/2025
15	Estudios de diagnóstico hidráulico, catastros de red existente, calidad de las aguas y procesos de tratamiento existentes. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	NA	
16	Estudios de diagnósticos hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias de cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños Estudio de suelos	25/04/2025
17	Análisis de alternativas (confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de operación y mantenimiento, modulación, construcción por fases, etc.). (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio - Oficina de Planeación MVCT remitió archivo modelo de documento técnico dentro del cual está el análisis de alternativas	2/05/2025
18	Estudios de diseño, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias de cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños Estudio de suelos Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos el 9-5-2025	25/04/2025 (Suelos) Diseños 9-5-2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

19	Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias de cálculo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños	Diseños 9-5-2025
20	Estudios de modelación hidráulica sobre red proyectada, y procesos de tratamiento proyectados. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	NA	
21	Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños	Planos 9-5-2025
22	Memorias de cantidades de obra detalladas por componente. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, y zip)	Municipio realizará consultoría de estudios y diseños	12/05/2025
23	Especificaciones técnicas de construcción generales y particulares del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office)	Municipio realizará consultoría de estudios y diseños	12/05/2025
24	Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que dependa el proyecto. (Archivo en pdf)	No aplica	
25	Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de tratamiento). (Archivo en pdf)	No aplica	
26	Manual de operación y mantenimiento. (Archivo en pdf)	No aplica - Revisar si hay maquinaria que demande este tipo de manuales	13/05/2025
27	Certificación de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos de las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retiro de sobrantes de excavación y escombros. (Archivo en pdf)	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
28	Certificado de disponibilidad de servicios públicos. (Archivo en pdf)	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
29	Certificación de cotización para fabricación estructuras en fibra de vidrio cuando aplique. (Archivo en pdf)	No aplica	
30	Cronograma de obra, suministro y aseguramiento (Archivo en pdf y zip)	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con lineamientos)	13/05/2025
31	Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños. (Archivo en pdf)	El municipio debe conseguir la firma como interventor de estudios y diseños	13/05/2025
32	Presupuesto general del proyecto por cada componente; para la obra análisis de precios unitarios APU; es conveniente que éstos análisis de precios unitarios, se encuentren integrados dentro del archivo de presupuesto.	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

33	Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la región y costos de equipos y mano de obra.	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025
34	Discriminación y cálculo de los costos indirectos del proyecto, administración, imprevistos y utilidad AIU.	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025
35	Detalle y cuantificación de los costos del Plan de Manejo Ambiental, si aplica.	No aplica	
36	Estimación de costos de cruce de vías, si aplica.	No aplica	
37	Estimación de costo de pasos elevados y/o subfluviales, si aplica.	No aplica	
38	Certificación de disponibilidad presupuestal (contrapartidas).	No aplica	
39	Estimación de los costos de interventoría mediante la metodología del factor multiplicador.	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025
40	Certificación del Gestor sobre la disponibilidad de los recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si aplica.	No aplica	
41	Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos de inversión.	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025
42	Análisis de precios unitarios APU; es conveniente que éstos análisis de precios unitarios, se encuentren integrados dentro del archivo de presupuesto del numeral 32	Municipio Oficina de Planeación	13/05/2025
43	Plano predial con implantación del proyecto, identificando predios y servidumbres requeridos, el plano debe permitir determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres respectivos, sobre un plano catastral - plancha IGAC.	Municipio contrató consultoría de estudios y diseños Componente de topografía	28/04/2025
44	Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades indígenas y/o afrocolombianas) se deben adjuntar los soportes correspondientes, el trámite debe hacerse previo a la presentación del proyecto.	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
45	Certificado de libertad y tradición (expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la radicación del proyecto), de los predios requeridos para la ejecución del proyecto.	Municipio Oficina de Planeación	OK
46	Documento de sana posesión que contenga como mínimo: manifestación en la que se exprese que el predio será destinado al uso público o a la prestación de un servicio público; acreditación de la posesión del bien a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 165 del código general de proceso; descripción del predio en los términos del artículo 31 del Decreto 960 de 1970 y Suscripción del documento por parte del representante legal de la entidad territorial poseedora.	Formato 8 -Firma Alcalde Componente de topografía diligencia MVCT apoya en la revisión	28/04/2025
47	Certificación de predios y servidumbres.	Formato 8 -Firma Alcalde Componente de topografía diligencia MVCT apoya en la revisión	28/04/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

48	Documento que acredite la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de (los) predio(s) afectado(s) por la servidumbre(s) o acreditarse en los términos establecidos en el artículo 940 del Código Civil.	No aplica	
49	Autorización de paso para obras lineales.	No aplica	
50	Certificación en la que se indique el nombre de la vía a intervenir, categoría (Nacional, departamental, municipal, terciaria) y si está concesionada o no.	Se debe subir certificación de no cruces viales Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
51	Documento que evidencia el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las mismas, incluyendo la descripción técnica detallada del proyecto, presupuesto de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a ejecutar, sistema constructivo propuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se debe subir certificación de no cruces viales Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
52	Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica.	No aplica	
53	Para soluciones individuales debe presentarse un censo de los beneficiarios que incluya: nombre del barrio o vereda; nombre del predio; nombre completo del usuario con documento y firma.	No aplica	
54	Para soluciones individuales debe presentarse un plano de localización de los predios a beneficiar y certificación expedida por el solicitante, respecto de la disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.	No aplica	

OTRA INFORMACIÓN QUE VERIFICAN EN REVISIÓN PRELIMINAR

1	Documento técnico de soporte de todo el proyecto (pdf-word)	Municipio/Pendiente Apoya residuos MVCT con el componente de diagnóstico de aprovechamiento y justificación áreas	9/05/2025
2	Certificación de que el proyecto está inscrito en el banco de proyectos del municipio de Río Viejo	Se debe subir certificación Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
3	Certificación de que el municipio conoce el proyecto y tiene pleno conocimiento de que el predio que se ofrece para la construcción de infraestructura del servicio público de aseo y su ubicación corresponde con la mostrada en los planos	Se debe subir certificación Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

4	Certificación de que el área disponible con que cuenta el predio tiene la cabida suficiente para la localización del proyecto y que el mismo cumple las condiciones adecuadas para poder construir las estructuras de que trata el proyecto	Se debe subir certificación Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
5	Certificado de que el proyecto no requiere servidumbres	Se debe subir certificación que el proyecto no requiere servidumbres Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
6	Presupuesto con dedicaciones específicas del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	Municipio/Pendiente (Apoya residuos MVCT con lineamientos)	13/05/2025
7	Areonautica civil	No aplica. Certificación de que en el área no hay aeropuertos y a cuánto está el más cercano (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025
8	Certificación de que el proyecto no requiere cruce vial o franjas viales de la nación	No aplica. Certificación de que el proyecto no requiere de cruces viales (Apoya residuos MVCT con formato)	2/05/2025


COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los documentos del proyecto conforme a la lista de chequeo y observaciones que se acordaron en la reunión	Municipio de Río Viejo	13-05-2025

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
Fecha: Abril 28 de 2025

Soporte:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01



viernes, 25 de abril de 2025 11:11 a. m. - 12:40 p. m. Descargar

2

Asistieron

11:11 a. m. - 12:40 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 28m 20s

Duración de la reunión

1h 15m 21s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Aura Patricia Leon Boton ALEon@minvivienda.gov.co	11:12 a. m.	12:40 p. m.	1h 28m 17s	Organizador
 cristian agam... (No comprobado)	11:17 a. m.	12:22 p. m.	1h 2m 25s	Moderador

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 25 de abril de 2025 HORA: 11:20 am -12:30 pm

TEMA: Seguimiento a la estructuración del proyecto Basura Cero en Río Viejo-Bolívar PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Ing. Cristian Agámez	Asesor Secretaría de Planeación	Río Viejo - Bolívar	3215891326	ing.cristi@hotmail.com	Proyecto Río Viejo	CA
2	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Proyecto Basura Cero	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf