

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Acta – Comité de seguimiento 11 de abril de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 939-2024 MVCT – Municipio de Supía y Riosucio (Caldas)

Proyecto: «ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)»

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 11 de abril de 2025 |
| HORA: | 10:00 a 10:30 am |
| LUGAR: | Reunión virtual |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none">• Clara Lucía Gutiérrez – Apoyo técnico PDA Caldas• Sebastián Ramírez – Apoyo Social - PDA Caldas• Diego Gañan – Planeación Municipio de Riosucio (Caldas)• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT). |
| INVITADOS: | N/A |

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño.
2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños.
3. Vista técnica y social al proyecto
4. Informe de supervisión
5. Compromisos.

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 939-2024, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación a los municipios Supía y Riosucio del departamento Caldas, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Estudios y Diseños construcción de acueducto multiveredal agua dulce (Supía y Riosucio)"*, el cual finaliza el 06 de marzo de 2026, se desarrolla la siguiente asistencia técnica en el cual se tratan los siguientes temas:

- 1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño:** Informa el PDA que el 25 de febrero de 2025 se suscribió contrato con el Consorcio Diseños Aguadulce 2025, representado legalmente por Manuela Vallejos Corrales, por un valor de \$1.120.444.381 pesos incluido IVA. El

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

contrato ya cuenta con pólizas aprobadas y se está a la espera del avance del proceso de selección de la interventoría, para la suscripción del acta de inicio.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, se tiene previsto el inicio para finales del mes de mayo de 2025.

- 2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños:** Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 0476-8 del 4 de febrero de 2025 fue declarado desierto el proceso CM-SV-013-2024 de interventoría a los estudios y diseños, el 27 de marzo de 2025 fue publicado el nuevo proceso de contratación No. CM-SV-003-2025. El 10/04/2025 se dio respuesta a las observaciones del proyecto de pliegos. Se tiene previsto que se de apertura al proceso el 21/04/2025 y se publiquen los pliegos definitivos en la misma fecha. El 16/05/2025 se tiene prevista la adjudicación y el inicio del proyecto a finales del mes de mayo de 2025

- 3. Visita técnica y Social al proyecto.** El profesional del área social del PDA de Caldas informa que a la fecha del presente comité, no se ha recibido el pronunciamiento de los Gobernadores de los resguardos indígenas de San Lorenzo y Cañamomo y Loma Prieta, en relación con la revisión que están adelantado de los documentos precontractuales de los procesos de contratación de consultoría de estudios y diseños y su interventoría. Informan que enviaron oficio y correo solicitando información de los avances. El PDA continúa con las gestiones para lograr una reunión con los Gobernadores indígenas, con el objetivo de coordinar y acordar la fecha de visita al territorio para realizar el momento I de la estrategia social.

- 4. Informes de supervisión:** El primero de abril de 2025 se recibió por parte del PDA de Caldas el informe de supervisión No. 5 correspondiente al periodo 18 de febrero al 18 de marzo de 2025. Se tiene previsto la entrega del informe de supervisión No. 6 en la última semana del mes de abril de 2025.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|--|--|
| 1 | Entrega del informe de supervisión No. 6 correspondiente al mes de marzo de 2025. | PDA de Caldas | Última semana de abril de 2025 |
| 2 | Pendiente citar reunión con los Gobernadores de los resguardos indígenas para acordar la fecha y agenda para realizar el momento I de la estrategia social | PDA de Caldas Municipio de Supía Municipio de Riosucio | Una vez se tenga la información disponible |


FIRMAS:

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 939-2024. ↵ ↶

Fecha: 11/04/2025

Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación de la reunión




The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a calendar with the following tasks:

| Task | Due Date | Time |
|--|------------|------------|
| Publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 21/04/2025 | 11:00 A.M. |
| Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo. | 21/04/2025 | 11:00 A.M. |
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo. | 28/04/2025 | 11:00 A.M. |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. | 29/04/2025 | 11:00 A.M. |
| Plazo máximo para expedir adendas. | 30/04/2025 | 11:00 A.M. |
| Presentación de ofertas. | 06/05/2025 | 11:00 A.M. |
| Apertura de oferta (Sobre 1 - Habitante y técnico). | 06/05/2025 | 11:10 A.M. |
| Informe de presentación de ofertas. | 06/05/2025 | 11:15 A.M. |
| Publicación del informe de preliminar de evaluación de oferentes. | 09/05/2025 | 11:15 A.M. |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación de oferentes. | 4/05/2025 | 3:00 P.M. |

The chat window on the right, titled "Chat de la reunión", contains the following action items:

- end. ~Clara Lucía G
- Publish the definitive pliego on the planned date. ~Clara Lucía G
- Schedule the next committee meeting after Semana Santa, around the 24th or 25th of April. ~Cesar Mauricio Parra
- Cesar Mauricio Parra to schedule a follow-up Committee meeting for April 24. ~Cesar Mauricio Parra

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a shared calendar titled "CRONOGRAMA INTERVENTORA AGUA DULCE - CM-SV-203-2025". The calendar lists various activities with their respective dates and times. A chat window on the right side of the screen shows a message from Diego Ferney Ganan Bueno, stating that he was invited to the meeting. The chat also includes a link to a document and a text input field for sending messages.

| Actividad | Fecha | Hora |
|--|------------|-----------|
| Publicación del aviso de convocatoria pública. | 27-03-2025 | 6:00 PM |
| Publicación de estudios previos. | 27-03-2025 | 6:00 PM |
| Publicación del proyecto de pliego de condiciones. | 27-03-2025 | 6:00 PM |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | 10/04/2025 | 11:00 AM |
| Respuesta a observaciones al pliego de condiciones. | 10/04/2025 | 3:00 PM |
| Publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 21/04/2025 | 11:00 AM |
| Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo. | 21/04/2025 | 11:00 AM |
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo. | 28/04/2025 | 11:00 AM |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. | 28/04/2025 | 11:00 AM |
| Plazo máximo para expedir adondas | 30/04/2025 | 11:00 AM |
| Presentación de ofertas. | 05/05/2025 | 11:00 AM |
| Apertura de oferta (Sobre 1 - Habilitante y técnico). | 05/05/2025 | 11:10 AM |
| Informe de presentación de ofertas. | 05/05/2025 | 11:15 AM |
| Publicación del informe de preliminar de evaluación de ofertas. | 09/05/2025 | 11:15 AM |
| Presentación d | 09/05/2025 | 3:00 P.M. |