

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA No. 4-2025**  
**Aracataca**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 25 de abril de 2025
HORA:	2:30pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis - FINDETER Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA:**

1. Cumplimiento de compromisos.
2. Seguimiento Convenio 1131-2021 *"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"*
3. Compromisos

**DESARROLLO:**

**1. Cumplimiento de compromisos**

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Definir estrategia para dar solución a la controversia	FINDETER	Cumplido
2	Definir nueva mesa de arreglo directo	FINDETER	Pendiente

Findeter ha definido la estrategia para dar solución a la controversia, la cual será presentada al contratista y a la interventoría en el marco de la mesa de arreglo directo, proyectada para el 30 de abril 2025.

**2. Seguimiento Convenio 1131-2021**

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Findeter hace una trazabilidad de los últimos hechos ocurrido en relación a la solicitud de controversia

-El 11 abril de 2025 le solicitamos al contratista complementación de la justificación que presentó.

-El 23 de abril de 2025 contratista remitió a Findeter documento donde establece las situaciones presentadas en la obra, que las mayores cantidades sean reconocidas, ya que éstas no se generaron por responsabilidad del contratista y sí por condiciones que afectaron el proyecto por inundaciones, Y pues reitero, que necesito una nueva reformulación.

-El 24 de abril de 2025 el área técnica de Findeter remitió al área jurídica un concepto el cual está en revisión.

Por otra parte, indica que la propuesta continua como se expuso en el comité anterior y adicionalmente es de mencionar que la interventoría ha manifestado que todo el tema ambiental es responsabilidad del contratista, pero revisando por parte de Findeter al detalle la matriz hace referencia es a los bienes, equipo, maquinaria, personal, insumos, etc., que sean de propiedad del contratista, no referente a las obras del proyecto.

Entonces, lo que se está solicitando FINDETER a la interventoría es que se active la cláusula de fuerza mayor o caso fortuito, dado que no es responsabilidad del contratista el tema ambiental y se defina un balance con las mayores cantidades de obra para una posterior reformulación.

Y los costos que se deriven por fuerza mayor o caso fortuito, tales como pérdida de materiales, equipos, insumos, etc, estos si son cargo del contratista.

EL MVCT queda atento al resultado de la mesa de arreglo directo, y de las acciones que por parte de Findeter se tomen sobre el proyecto y sobre el convenio el cual tiene fecha de terminación del 12 de junio de 2025.


### **3. Compromisos**

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de arreglo directo	FINDETER	30 de abril de 2025

### FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos

Fecha: 25/04/2025

### Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1131-2021 Aracataca - Magdalena-20250425 143737-Grabación de la reunión.mp4](#)

### Asistencia

**Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1131-2021 Aracataca - Magdalena** Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen **Asistencia** +3

viernes, 25 de abril de 2025 2:31 p. m. - 2:45 p. m. ▾

<b>2</b> Asistieron	<b>2:31 p. m. - 2:45 p. m.</b> Hora de inicio y finalización	<b>14m 1s</b> Duración de la reunión	<b>13m 38s</b> Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	---	--

#### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@minivivienda.gov.co	2:31 p. m.	2:45 p. m.	13m 48s	Organizador
 JOSE DAVID TATIS AGUIAS JDTATIS@findeter.gov.co	2:32 p. m.	2:45 p. m.	13m 29s	Moderador

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

## Aprobación acta

Acta aprobada mediante correo electrónico

Convenio 1131-2021 Aracataca, Magdalena. Acta Mesa técnica 25-04-2025

**JOSE DAVID TATIS AGUAS**<JDTATIS@findeter.gov.co>

😊 ↶ ↷ ↲ ↳

Para: ● Tulia Andrea Santos Cubillos

Mar 29/04/2025 13:15

⚠ Este remitente JDTATIS@findeter.gov.co es de fuera de su organización.Bloquear remitente

Aprobado...

Cordialmente,

Jose David Tatis Aguas  
Supervisor  
Gerencia de Medio Ambiente  
[jdtatis@findeter.gov.co](mailto:jdtatis@findeter.gov.co)  
[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)

