

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA No. 3**  
**Ariguaní, Magdalena**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá 8 de abril de 2025
HORA:	10: am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Samper - Asesor de Gerencia EDUBAR Grey Manjarrez - Apoyo técnico a la supervisión EDUBAR Andrea Santos - Apoyo a la supervisión MVCT.
INVITADOS:	Grupo de consultoría EDUBAR Alix Johana González - Topografía, grupo de evaluación de proyectos MVCT. Darwin Mena Rentería- Hidráulico, grupo de evaluación de proyectos MVCT. Juan Pablo Gómez Mendoza- Presupuesto, grupo de evaluación de proyectos MVCT.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa técnica de seguimiento. Reformulación No.1 Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142 de 2021 Proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

**DESARROLLO:**

EDUBAR atendió las observaciones formuladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) a la Reformulación No. 1 del proyecto "Construcción del Plan Maestro (Fase II) de Alcantarillado del Municipio de Ariguaní - Departamento del Magdalena". En este sentido, se solicitó al Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT el acompañamiento técnico para la revisión de la nueva versión.

Dado que el equipo de profesionales que realizó la primera revisión y emitió las observaciones no será el mismo encargado de analizar esta nueva propuesta, se convocó la presente mesa técnica con el fin de socializar los ajustes y poner en contexto al nuevo equipo evaluador.

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Durante la sesión, EDUBAR explicó los motivos que llevaron a la reformulación del proyecto. El equipo consultor de EDUBAR expuso una nueva alternativa técnica para el sistema de alcantarillado, la cual se fundamenta en las condiciones topográficas actuales del municipio, las cuales han sido modificadas por la construcción de una vía alterna. Esta nueva alternativa elimina la necesidad de estaciones de bombeo para el transporte de aguas residuales, permitiendo que el sistema opere por gravedad.

Se resolvieron inquietudes relacionadas con los componentes topográficos, hidráulicos y presupuestales, lo que aportó mayor claridad al equipo evaluador en preparación para la recepción oficial de la nueva propuesta por parte de EDUBAR.

Sin embargo, durante la intervención del equipo de supervisión del MVCT, se evidenció una inconsistencia: los documentos previamente radicados por EDUBAR no corresponden a la propuesta técnica presentada por el consultor durante esta mesa.

De lo anterior se concluye:

- La documentación radicada por EDUBAR el 28 de marzo de 2025 no corresponde con la propuesta técnica presentada por el consultor en esta sesión.
- El consultor presentó una nueva alternativa técnica que aún se encuentra en proceso de ajuste y cuya versión definitiva será entregada a EDUBAR el 23 de abril de 2025.
- Se recuerda a EDUBAR que el Convenio Interadministrativo No. 1142 de 2021 tiene como fecha de terminación el 29 de abril de 2025, por lo cual se solicita informar oportunamente cómo procederán frente a dicho vencimiento.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
1	Radical a EDUBAR la nueva propuesta	Consultor	23 de abril de 2025

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**FIRMAS:**

  
 Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
 Fecha: 8/04/2025

**Link de la reunión**

[Mesa técnica de seguimiento. Reformulación No.1 Convenio 1142-2021 Ariguani, Magdalena-20250408 101206-Grabación de la reunión.mp4](#)

**Asistencia**

Mesa técnica de seguimiento. Reformulación No.1 Convenio 1142-2021 Ariguani, Magdalena

martes, 8 de abril de 2025 9:59 a. m. - 11:49 a. m.

12 Asistieron

9:59 a. m. - 11:49 a. m.  
Hora de inicio y finalización

1h 50m 36s  
Duración de la reunión

1h 33m 8s  
Tiempo medio de asistencia

Descargar

**Participantes**

Nombre	Primera visita	Última visita	Duración de la reunión	Rol
TC Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@mivivienda.gov.co	9:59 a. m.	11:49 a. m.	1h 49m 55s	Organizador
JM Juan Pablo Gomez Mendoza JP Gomez@mivivienda.gov.co	10:00 a. m.	11:49 a. m.	1h 48m 55s	Moderador
JS Juan Samper juan.samper@edubar.com.co	10:03 a. m.	11:49 a. m.	1h 45m 53s	Moderador
DR Darwin Mena Rentería DMena@mivivienda.gov.co	10:04 a. m.	11:49 a. m.	1h 44m 53s	Moderador
JS Jesús Marín TECN... (No comprobado)	10:05 a. m.	11:49 a. m.	1h 43m 10s	Moderador
GM Grey Marjarr... (No comprobado)	10:06 a. m.	11:49 a. m.	1h 41m 28s	Moderador
TS TECNOSOFT S... (No comprobado)	10:07 a. m.	11:49 a. m.	1h 41m 35s	Moderador
JG juan gomez	10:08 a. m.	11:49 a. m.	1h 40m 46s	Moderador
JD Jesus Diaz (No comprobado)	10:08 a. m.	10:13 a. m.	4m 4s	Moderador
Alix Johana Gonzalez AJGonzalez@mivivienda.gov.co	10:09 a. m.	11:49 a. m.	1h 39m 53s	Moderador
JN José Luis Noguera	10:20 a. m.	11:49 a. m.	1h 29m 49s	Moderador
JD Jesus Diaz (No comprobado)	10:21 a. m.	11:48 a. m.	1h 27m 19s	Moderador