



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de abril de 2025
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Dilia Barrera – Jefe de Planeación – Ciénaga, Magdalena Silvio Urbina – Municipio de Ciénaga, Magdalena Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Iván Suescún saluda a los participantes e indican que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA-MAGDALENA- FASE I ETAPA II.**
2. Desde el municipio reiteran que dado que el proyecto se presentó a comité solicitando viabilidad, la cual fue otorgada pero no se firmó el convenio, necesitan actualizar el proyecto para gestionar los recursos, haciendo énfasis en que el presupuesto ya fue actualizado y se actualizaron los documentos que incorporan el valor del proyecto; así como refrendaron los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión, para lo cual solicitan se les exponga el procedimiento a seguir; ante esto, el ingeniero Iván Suescún les indica que es necesario actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como validez que se haya refrendado por parte de la consultoría e interventoría los estudios y diseños en las firmas de memorias y planos y cartas de responsabilidad; también es necesario actualizar el componente institucional del proyecto.

3. Desde el municipio de Ciénega – Magdalena manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún, pero exponen que en este momento se encuentra en ejecución uno de los sectores incorporado en el alcance del proyecto, por lo cual quieren saber cómo deben proceder. Ante esto, el ingeniero Suescún manifiesta que se debe definir el nuevo alcance del proyecto y realizar los ajustes que el proyecto requiera en todos sus productos, dado que, al alcance técnico y presupuestal varía y se debe presentar el proyecto en su nuevo alcance y se deberá validar si entra como reformulación o se debe radicar un nuevo proyecto.

Desde el municipio quedaron en el compromiso de consolidar el proyecto en su nuevo alcance e informar al ministerio para analizar el procedimiento a seguir.

no y procederán a revisar con que productos del proyecto cuentan y solicitan

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar el ajuste en los productos del proyecto según el nuevo alcance y socializarlo ante el ministerio para analizar el procedimiento a seguir.	MVCT - Municipio de Ciénega - Magdalena	Lo más pronto posible.

FIRMAS:



IDSQ
Fecha: 10/04/2025

Open E | Open E | Traducir | Viven I | Gimna | G | protec | Sopor | Correo | V23 06 | 8Abr25 | SigVA | (23) Wi | +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

07:23

Chat | Gente 3 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Ivan Dario Suescun Quinones

silvio urbina pelaez (Externo)

DB

Dilia Barrera (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DB Dilia Barrera (No comprobado)
- SP silvio urbina pelaez (Externo)

11:11 a. m. 10/04/2025

Open E | Open E | Traducir | Viven I | Gimna | G | protec | Sopor | Correo | V23 06 | 8Abr25 | SigVA | (20) Wi | +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

09:05

Chat | Gente 4 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Ivan Dario Suescun Quinones

silvio urbina pelaez (Externo)

DB

DF

Dilia Barrera (No comprobado)

DUICA BARRERA FRANCISCO (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DB Dilia Barrera (No comprobado)
- DF DUICA BARRERA FRANCISCO (No comprobado)
- SP silvio urbina pelaez (Externo)

11:13 a. m. 10/04/2025

Open E Open E Traducir Viven I Gimna G protecl Soporti Correo V23 06 8Abr25 SigVA (21) Wi +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

27:53

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

DB AR YR SP

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (6)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Alexander Rodriguez (Externo)
- DB Dilia Barrera (No comprobado)
- DF DUICA BARRERA FRANCISCO (N...)
- SP silvio urbana pelaez (Externo)
- YR Yucelis Rada (No comprobado)

Dilia Barrera (No comprobado)

11:28 a. m. 10/04/2025

Open E Open E Traducir Viven I Gimna G protecl Soporti Correo V23 06 8Abr25 SigVA (23) Wi +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

55:55

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

AR YR DB DF

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (6)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Alexander Rodriguez (Externo)
- DB Dilia Barrera (No comprobado)
- DF DUICA BARRERA FRANCISCO (N...)
- SP silvio urbana p... (Externo) Saliendo...
- YR Yucelis Rada (No comprobado)

Dilia Barrera (No comprobado)

11:56 a. m. 10/04/2025