

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de mayo de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Francisco Valderrama, Alcaldía de Fredonia, Antioquia Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Juan Diego, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Juan Esteban Restrepo, Alcaldía de Fredonia, Antioquia Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando al municipio, que indique los avances del proyecto.
 - El Doctor Francisco Valderrama, indica que se están realizando los avalúos de los predios. Se tomó la decisión de si que no se llega a acuerdos con los propietarios de los predios, se haría un proceso de expropiación de los predios. Es un proyecto de interés general.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone que se realice mesa de trabajo predial para el 16 de mayo de 2025. La entrega de las observaciones a subsanaciones de geotecnia van a ser

el 16 de mayo de 2025. La entrega de las observaciones a subsanaciones de presupuesto se remiten el 14 de mayo de 2025. La entrega de observaciones a subsanaciones de topografía se tendrán para el 23 de mayo.

- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que va a remitir subsanaciones documentales para el 6 de junio de 2025. Y al mismo tiempo se harán las radicaciones ambientales pertinentes y la solución de lo predial. Entre más sea la revisión de presupuesto, será mejor la atención. Indica que entregará fecha de cuándo se podría realizar una reunión presupuestal entre consultoría, interventor y evaluador del proyecto.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo del componente predial del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/05/2025
2	Entrega de observaciones a subsanaciones presupuestales del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	14/05/2025
3	Entrega de observaciones a subsanaciones geotécnicas del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/05/2025
4	Entrega de observaciones a subsanaciones topográficas del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	23/05/2025
5	Remisión de subsanaciones documentales del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	06/06/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/06/25, 10:05:10 AM	5/06/25, 10:51:57 AM	46 min 46 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
francisco javier valderrama bedoya	5/06/25, 10:05:17 AM	5/06/25, 10:34:53 AM	29 min 36 s		Moderador
francisco javier valderrama bedoya	5/06/25, 10:37:09 AM	5/06/25, 10:51:49 AM	14 min 39 s		Moderador
Juan Esteban Restrepo Puerta	5/06/25, 10:05:17 AM	5/06/25, 10:51:52 AM	46 min 35 s		Moderador
Felipe Ceballos (No comprobado)	5/06/25, 10:05:17 AM	5/06/25, 10:51:52 AM	46 min 35 s		Moderador
WILSON ASPRILLA (No comprobado)	5/06/25, 10:05:17 AM	5/06/25, 10:51:52 AM	46 min 34 s		Moderador
DELINEANTE - JUAN DIEGO (No comprobado)	5/06/25, 10:05:17 AM	5/06/25, 10:51:56 AM	46 min 38 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 06-05-2025