

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### AT Formulación proyecto Siasar PDA Nariño

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de abril de 2025
HORA:	De 9:30 a las 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Ángela María Josa Bustamante, PDA Nariño
	Karen Valentina Coronel Arcos, PDA Nariño
	Angela Rivera, PDA Nariño

#### ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica, Formulación proyecto Siasar PDA Nariño

#### DESARROLLO:

Temática: Aspectos particulares de la ficha formulación proyecto objetivos, actividades, muestra, tiempos, rendimientos, costos, cronograma, etc.

Se continúa con la explicación de aspectos de la implementación y el diligenciamiento de la ficha técnica del proyecto Siasar:

Componentes del Proyecto: Generalidades, metas, personal – equipos, actividades, alcances, transporte, costos, tiempos – rendimientos, productos, fases.

Justificación: Necesidad de que el proyecto contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Articulación del proyecto: Corresponde al aporte del proyecto Siasar a los objetivos, actividades, acciones, etc., de las distintas entidades.

Información comunidades: municipio, vereda, comunidad, nucleada o dispersa, habitantes, vivienda y muestra.

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Análisis de tiempos y rendimientos: Trabajo de campo, cargue, validación, desplazamiento, etc.

Selección y análisis de alternativas: Transporte, Personal, Análisis de calidad de agua, Entidad/consultor, Otros.

Información personal del proyecto: Cargo / rol Siasar, perfil, personas, tiempo contrato; se presenta instructivo para selección de perfiles y roles para Siasar.

Perfiles y roles para Siasar: coordinador sectorial, coordinador trabajo de campo, encuestador – digitador y validador.

Costos del proyecto: actividad, unidad, cantidad, valor unitario, valor total; análisis de precios unitarios.

Cronograma del proyecto: Actividad, duración, costo, comienzo, fin, diagrama de Gantt.

Observaciones, recomendaciones y/o compromisos: detallar aspectos del proyecto con información que considere necesaria y relevante para cumplir con los objetivos o dar alcance a la meta.

**COMPROMISOS (Si aplica):**

1. Se ofrece espacio para tratar inquietudes consecuencia del avance en la formulación de la ficha técnica del proyecto Siasar.

---

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 8-05-2025