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ACTA No. 01 

 
 

FECHA: Bogotá, 28 de julio de 2020  
 
 
HORA: De 5:00 pm a 6:00 pm  
 
 
LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams   
 
ASISTENTES: Sandro Condia, Consultor del proyecto 
 Gloria Tovar Alzate, Directora de Programas-Minvivienda 
 Jackeline Meneneses Olarte, Subdirectora de Proyectos - Minvivienda 
 Eduardo Cañas Ramos, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos - Minvivienda 
  
INVITADOS:  
 
 
ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica en el seguimiento a los ajustes del proyecto “CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS MONIQUIRÁ, MORTIÑAL, 
OMBACHITA Y PILAR Y CEIBITA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”. 

 
 
DESARROLLO: 
 
Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente 
se indicó que la reunión se realizaba dando respuesta a la solicitud del alcalde municipal en la cual 
solicitó apoyo y orientación para la formulación del proyecto en mención. 
 
El consultor inicia la reunión realizando una exposición de las dificultades en la obtención del permiso 
de concesión de aguas debido a la presencia de Cryptosporidium y Giardia en la fuente, para lo cual 
están adelantando gestiones con el municipio para realizar un cerramiento de la fuente y aislarla de 
los animales y volver a tomar la muestra para la secretaria de salud. 
 
Por otra parte, manifestaron que el proyecto afecta alrededor de 380 predios para lo cual solicitan a 
poyo por parte de este Ministerio para contar con todos los permisos necesarios para su viabilización. 
 
El Ministerio manifestó la necesidad de realizar una mesa de trabajo para atender la solicitud de 
asistencia técnica, la cual quedó programada para el día 31 de julio. 
 

 Compromisos (Si aplica) 
 

Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

Realización de mesa de MVCT 23/07/2020 
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trabajo. 

 
 
FIRMAS: 
 
Se anexa imagen de la reunión con los asistentes. 
 
 
 
 
Elaboró: Ecanas 
Fecha: 28/07/2020 
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