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ACTA No. 03 
 
 
FECHA:  Bogotá 28 de agosto 2020  
 
 
HORA: De 3:00 a 4:00 horas  
 
 
LUGAR:              Bogotá – Cartagena 
   
 
ASISTENTES: Wilmar Guillermo Quiroga Nova – MVCT 
 Gloria Cecilia Oviedo Ramirez - MVCT 
  
  
INVITADOS: Yeniffer Carmona Pérez – PDA Aguas de Bolívar SA. ESP. 
 Adriana Negrete – PDA Aguas de Bolívar SA. ESP.   
  
  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 Socialización observaciones realizadas a la propuesta presentada por el PDA 

Aguas de Bolívar, para la implementación del Sistema de Información en Agua y 
Saneamiento Rural en el departamento de Bolívar.  

 
 
DESARROLLO: 
 
Se realiza la socialización de las observaciones de la versión dos de la propuesta realizada por el 
departamento de Bolívar para la implementación del Sistema de Información en Agua y Saneamiento 
Rural SIASAR. Donde se le hacen las siguientes Observaciones:  
 
Se observa que la propuesta excede los costos debido al largo periodo de ejecución, se recomienda 
replantear la propuesta, a lo que responde el PDA Aguas de Bolívar, que el costo se debe a la 
dificultad, al estado de tiempo y de orden público que se presenta en las zonas donde están ubicadas 
las comunidades a intervenir; por tal razón se le recomienda al PDA Aguas de Bolívar, suspender la 
implementación de SIASAR, mientras las condiciones de seguridad mejoran con el fin de poner en 
riesgo al equipo de trabajo y no incurrir en sobre costos durante la implementación del Sistema de 
Información en Agua y Saneamiento Rural. A lo que la doctora Yeneffer Carmona responde que la 
gobernación junto con las autoridades ya está restableciendo la seguridad.  
 
Para subsanar el costo por el desplazamiento y el tiempo de desarrollo del proyecto, se le Propone al 
PDA Aguas de Bolívar, replantear la propuesta e implementar más instrumentos de planeación de la 
política rural en Agua y  Saneamiento rural.  
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Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Corregir propuesta  Aguas de Bolívar   

 
 
 
 
 
FIRMAS: Guillermo Quiroga Nova  
 
 
 
Elaboró: Guillermo Quiroga  

Fecha: agosto 2020  

 

Anexos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


