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ACTA No. 1 
 

FECHA: Ciudad, Bogotá 30 del mes de septiembre de 2020  
 
HORA: De 10:00 am a 12:00 m 
 
LUGAR:  Reunión virtual – Microsoft Teams 
 
ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT 
 Luis Ariel Lombana Sosa, MVCT 
 Alejandro Mercado Mejia, Dirección técnica Triple A 
 Clara Ines Castañeda 
 Claudia Yamileth Rendon, MVCT 
 David Garcia Tellez, Abogado Política Sectorial MVCT 
 Luis Aycardi Donado, Triple A 
 Fernando Alirio Roa, Arquitecto urbanista POTs MVCT 
 Katia Mercado, Gobernación. 
 
INVITADOS: Revisar asistentes. 
 
ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes 
 Revisión de avance en los proyectos 
 Compromisos y conclusiones 
 
DESARROLLO: 
 

• Compromisos (Si aplica) 
 

Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Compartir lista de chequeo 
0661 de 2019 

Gina Juliana Rincón 30 de septiembre de 2020 

Enviar componente técnico del 
proyecto al correo 

Consultoría 09 de octubre de 2020 

Definir fecha de entrega de 
toda la documentación del 
proyecto – fecha de radicación 

Municipio y consultoría No se define. 

Enviar manual de radicación 
virtual de proyectos 

Gina Juliana Rincón 30 de septiembre de 2020 

Realizar reunión con municipio 
sobre el proyecto 

Claudia Rendon No se define 

   

 
FIRMAS: 
En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes. 
Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez 
Fecha: 30 de septiembre de 2020. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Objetivo: Según lo acordado en la reunión del día de hoy, se programa mesa de trabajo para 
presentar el proyecto de acueducto de Ciudad Paraíso, con el fin de dar inicio a la revisión por parte 
del grupo de evaluación de proyectos. 
Valor 4.732 millones (suministro+obra civil) 
 
Ciudad Paraiso: 1700 usuarios localizados de manera dispersa, actualmente cuentan con mangueras 
artesanales para la prestación del servicio, que la misma comunidad ha instalado. A raíz de esto, se 
generaron muchas dificultades con relación a las pérdidas del sistema, fugas, bajas presiones, etc. 
reflejada en la inconformidad de la población de Soledad. 
 
La empresa para mejorar las condiciones de prestación del servicio instaló una tubería de polietileno 
(160 mm) que atraviesa el barrio (hace 2 o 3 años). Sin embargo, el barrio ha crecido de una manera 
acelerada y se ha detectado que se encuentran alrededor de 4071 viviendas hoy (18300 habitantes 
aprox.), no todas tienen acceso a agua. (1700 lo tienen de manera artesanal). A futuro se esperaría 
beneficiar a una población de  
 

1. El sistema diseñado cuenta con tuberías desde 10 a 12 pulgadas en tramos 
principales. Cuenta con macromedidor a la entrada del sector Ciudad Paraiso. 

 
2. Se tiene previsto en el nuevo POT dejar una zona aferente al aeropuerto como 

franja, dependiendo de esto el proyecto podría cambiar, ya que no se conoce si el sector que 
cruza esa franja requerida, debería ser sujeto de reasentamiento. 

 
3. El Ministerio pregunta sobre la concesión actual, si esta es suficiente para 

abastecer a los nuevos usuarios del sistema.  
 

4. Se indica que el agua que abastece a Soledad viene de Barranquilla (Planta 
localizada al lado del Puente Pumarejo), existe una tubería de distribución que llega a una 
estación de Rebombeo Oasis. En la actualidad las Plantas de Barranquilla están al límite, por 
lo tanto, se cuenta con proyecto de PTAP para Soledad, el cual se espera entre en 
funcionamiento en 2021.  

 
5. En cuanto a producción de caudales, se indica que al poner las redes en el nuevo 

sistema, se van a reducir las pérdidas del sistema para compensar lo que hace falta de caudal 
en el futuro. Se tienen modelos hidráulicos solo del sector y con el empalme para revisión del 
Ministerio, entendiendo la importancia de la funcionalidad e integralidad del sistema 
proyectado con el existente. 

 
6. En cuanto a agua residual, se indica que no hay sistemas, el agua residual va por 

las calles o en algunos casos se tienen pozos sépticos. El Ministerio sugiere revisar con 
detalle el estado del sistema de alcantarillado de Ciudad Paraiso. El consultor indica que se 
incluirá el estado de los sistemas de alcantarillado, en el diagnóstico. 

 
7. Componente topografía: No dejaron implantación física de los Mojones, dejaron los 

puntos marcados. Se utiliza BM de amarre de placa Agustín Codazzi, se cuenta conmemoria 
de topografía. 

 
8. Componente de suelos: Estudio de 2016. Se realizará plano de localización de 

sondeos. En memoria de cálculo se incluyen imágenes de referencia con localización de los 
sondeos y/o apiques. 
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9. Diseño estructural: Se tiene caja de macromedidor, se entregará memoria de 

cálculo estructural, que a la fecha es un diseño tipo de Triple A y es el que se utilizaría. Se 
buscará esta memoria para radicación y se entregarán planos estructurales correspondientes. 
No se cuenta con más estructuras en el proyecto, conforme a lo que informa el consultor. 

 
10. En el marco de Agua al Barrio, se tiene certificado de zona con potencial 

urbanístico. Sin embargo, no se cuenta con certificado POT, teniendo en cuenta que se tiene 
actualización del POT para cambiar uso del suelo de la franja del aeropuerto. 

 
11. Se indica que el tema normativo es fundamental, dado que la mitad del barrio 

podría estar sujeto a renovación para futura ampliación del aeropuerto. Por otro lado, se indica 
que parte del barrio también puede quedar afectado por zona de riesgo del arroyo El Platanal.  

 
12. Por otro lado, el predio se encuentra con demanda, por lo que si se tendrían 

dificultades frente a la propiedad, pero no sería impedimento para no ejecutar recursos 
públicos.  

 
13. Se sugiere realizar un mapa con la implantación del proyecto y los límites de la 

zona de riesgo que posiblemente afectarían el proyecto, límite de afectación por algún cambio 
en la renovación urbanística de cara al POT Moderno, de manera que se tenga claridad frente 
a la magnitud del cambio que podría tener el proyecto teniendo en cuenta estos aspectos. 
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ANEXOS 
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