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ACTA No. 1

11 de diciembre de 2020

De 8:00 a 9:15 AM.

Virtual — Plataforma TEAMS

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Ingeniero Eduardo Cafias — Coordinador de Evaluacion

ASISTENTES:
NOMBRE CARGO ENTIDAD CONTACTO
Bernardo Gil Consultor Municipio de Puerto Rondon bgilconsultoria@gmail.com
Nuria Ledn Gerente PDA Arauca gerencia@cumare.gov.co

Eduardo Cafas

Coordinador de

Viceministerio de Agua

ecanas@minvivienda.gov.co

Evaluacion
Oscar Acosta Profesional Grupo  Estructuracion  de | oacosta@minvivienda.gov.co
Proyectos
Oscar Gomez Contratista Grupo Evaluacion Proyectos ogomez@minvivienda.gov.co
VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Contexto de la reunion.
2. Desarrollo de la reunién
3. Compromisos

1. Contexto de lareunién.

El ingeniero Eduardo Cafias en su condicion de coordinador del grupo de Evaluacién de Proyectos
del Viceministerio de Agua y Saneamiento, convoca la presente reunién para conocer el estado de
avance de los proyectos del departamento de Arauca radicados en la ventanilla Unica del
Viceministerio de Agua y Saneamiento, entre ellos el proyecto CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, a cargo del ingeniero Oscar Amin Gémez como

evaluador lider
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2.

Desarrollo de la Reunion.

El ingeniero Oscar Gomez da a conocer a los asistentes a la mesa de trabajo las siguientes
observaciones y recomendaciones:

1.

El estudio tiene se proyecto en el afio 2016 con la norma RAS 2000, la poblacion se proyecto6 al afio
2040.Se debe ajustar a la Resolucion 0337 de 2017 y ampliar el periodo de disefio hasta el afio 2045.

No presenta disefios y planos estructurales de los pozos de inspeccion.

El estudio geotecnia no hace recomendaciones con relacion a las estructuras de concreto, entibados y
cimentacion de la tuberia a instalar.

No se presenta disponibilidad de escombreras para la disposicion de los residuos de la obra.

Las especificaciones técnicas no estdn acordes con los items del presupuesto. Cada item del
presupuesto debe tener el APU y la especificacion técnica correspondiente

No presenta la aprobacion del PSMV por parte de Corporinoquia

La poblacién actual del sector El Tachuelo es de 160 habitantes y 32 viviendas, al periodo de disefio la
poblacién proyectada es de 1.282 habitantes. Se debe justificar este crecimiento que es bastante
elevado.

El ingeniero Bernardo Gil manifiesta que efectivamente las observaciones del evaluador estan
acordes con la documentacién presentada, el ingeniero evaluador manifiesta que una vez terminada
la reunion les enviara el documento con tales observaciones para su ajuste en el menor tiempo
posible.

De igual manera la ingeniera Nuria Ledn Gerente del PDA Arauca pone de manifiesto que su equipo
estara presto a apoyar la nueva estructuracion y redisefio del proyecto ajustado a la norma RAS 2007
y demas ajustes requeridos.

3. Compromisos:

Fecha de

Responsable S
cumplimiento

Compromiso

Entrega de las observaciones al formulador
y al PDA Arauca

Evaluador Lider del

MVCT-VASB

11 de diciembre de 2020

Ajustes al proyecto de acuerdo con las
observaciones indicadas por el evaluador
del VASB

Consultor/Municipio de
Puerto Rondén

18 de Diciembre de
2020

ANEXO:

Elaboré: Oscar Gomez — Evaluador Lider (Contratista) VASB

Fecha: 11/12/2020

Evidencia de asistencia a mesa de trabajo
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