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PROCESO: GESTION DOCUMENTAL Cédigo: GDC-F-01

ACTA No. 1
DATOS GENERALES
FECHA: Bogot4, 22 de febrero de 2021
HORA: De 9:30 am a 10:00 am
LUGAR: Reuniodn virtual — Microsoft Teams

ASISTENTES: | Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluacion de proyectos MVCT
mjulio@minvivienda.gov.co

Nicolas Fandifio, Contratista Secretaria de Desarrollo de Tunja
Ing.fandino@gmail.com

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Se convoca a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar
seguimiento al proyecto "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD
INSTALADADE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO FASE III"
en lo referente a las observaciones resultantes de la Revision
Documental Preliminar.

DESARROLLO:

1.El ingeniero Nicolas pide aclaraciones sobre los documentos requeridos el 19 de
febrero del 2021 via correo electronico, entre los que se encuentran el
certificado de disponibilidad del servicio de energia eléctrica, el aval de
interventoria, la solicitud del permiso ambiental para la exploracién y explotacién
del pozo profundo y los documentos prediales.

2.La ingeniera Marcela indica que se debe presentar el auto que genera la
Corporacion una vez la solicitud es radicada. Asi mismo, los documentos
prediales deben estar actualizados a la fecha y debidamente firmados. El plano
predial debe indicar los datos del predio en el cual estara ubicado el pozo
profundo. En cuanto al aval de interventoria, este debe indicar de manera
explicita que la persona que firma actda como interventor del proyecto.

3.Con esto en mente, la Secretaria de Desarrollo de Tunja se compromete a enviar
los documentos a més tardar el die viernes 26 de febrero de 2021.
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COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso Responsable Fecha limite de
cumplimiento

Enviar la totalidad de los | Secretaria de Desarrollo | Viernes 26 de febrero del
documentos faltantes. Tunja 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de
asistentes.

Elabor6: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 22-02-2021

ANEXOS:
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