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ACTA 

 
 

FECHA: 30 de julio de 2021 
 
HORA: 2:30 p. m.-5:30 p. m. 
 
LUGAR: Reunión Presencial (Duitama)/ Virtual Zoom 
   
ASISTENTES: VASB 

DNP  
Equipo Consultor. 
Gobernación de Boyacá 
Alcaldía Duitama 
EMPODUITAMA  

 
ORDEN DEL DIA: 
 
Socialización técnica Planta de Agua Residual (PTAR) Duitama- Boyacá. Presentación del alcance y 
principales resultados de la estructuración del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el 
municipio de Duitama bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada – APP, así como los siguientes 
pasos en el proceso de aprobación y posterior licitación del proyecto.  
 
DESARROLLO: 
 
Reunión Presencial / virtual contó con la participación de representantes del DNP, Gobernación, 
alcaldesa encargada de Duitama, Gerente de Empoduitama y equipos de trabajo de las diferentes 
instituciones.  
 
A continuación, el desarrollo de la agenda de trabajo  

✓ Saludo por parte del DNP y presentaciones participantes 
✓ Presentación por DNP y Equipo Consultor: El Proyecto, Aspectos financieros, Tarifas y equilibrio 

Financiero de Empoduitama, Descripción de la Transacción y Pasos a seguir (Anexo presentación). 
Durante la presentación se resolvieron inquietudes sobre las condiciones técnicas y financieras del 
proyecto. 

 

• Comentarios y conclusiones  
 

- La empresa solicitó la revisión de los escenarios de financiación, teniendo en cuenta que el recaudo 
en tarifa de la empresa no supera el 85%. 

- El VASB y el DNP reiteraron el apoyo para brindar acompañamiento en las reuniones de trabajo 
con entidades regionales como la Gobernación y CORPOBOYACA, para adelantar gestiones para 
el cierre financiero del proyecto. 
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- DNP reiteró la necesidad de que el municipio remita al DNP la carta de para la aprobación de la 
fase 1 e inicio de la fase 2 del proyecto, lo anterior para garantizar el acompañamiento del equipo 
consultor en el desarrollo de la segunda fase. 

 

 

FIRMAS:NA 

Elaboró: Yulieth Rossio Coronel Picon 
Fecha: Julio 2021 
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ANEXOS 
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