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ACTA No. 09
DATOS GENERALES
FECHA: 28 de septiembre de 2021
HORA: De 09:00 a 10:09 horas
LUGAR: Virtual (Microsoft Teams) — Se anexa registra fotografico.

ASISTENTES: | - Claudia Milena Rubio Mejia/ Profesional Especializado
Proyectos/ SERVICIUDAD E.S.P.

- Luis Fernando Arango / Profesional gestion técnica proyectos
SERVICIUDAD.

- Leonardo Ronderos / Ingeniero Disefios Interceptores
Dosquebradas.

- Gonzalo Andrés Morales Duque / Ingeniero Disefios
Interceptores Dosquebradas.

- Juan Alejandro Pitta / Especialista topografico DP-SDP VASB
MVCT.

-Carlos A. Sierra Bertel / Evaluador proyectos DP-SDP VASB
MVCT

INVITADOS: NA

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al municipio y a la empresa de servicios publicos SERVICIUDAD E.S.P
del Municipio de Dosquebradas Risaralda, con el objetivo de realizar seguimiento al
componente topografico de las observaciones remitidas producto de la evaluacion por
requerimiento que se viene adelantando del proyecto “CONSTRUCCION DE TRAMOS DE
COLECTORES INTERCEPTORES DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE DERCARGAN
EN LA QUEBRADA DOS QUEBRADAS Y EN LA LADERA NORTE DEL RIO OTUN, EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” radicado con numero
2021ER0034866, de conformidad con la Resolucién 0661 de 2019.

DESARROLLO:

La reunion se realiza a través de canales digitales.

Temas tratados

1) Se realiz6 mesa de trabajo para brindar asistencia técnica y seguimiento en el
componente topografico del proyecto en evaluacion por la modalidad de Requerimientos
que se viene adelantando, el cual ingreso al Mecanismo de Viabilizacion de Proyectos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2) La mesa de trabajo se realizd con profesionales de la empresa de servicios publicos

SERVICIUDAD E.S.P del Municipio de Dosquebradas Risaralda y especialista topografico
del MVCT
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3) Se realiza mesa de trabajo de seguimiento de observaciones remitidas del componente
topografico:

“6. Estudio topografico. El consultor entregé dos Estudios Topograficos aparte, representado en los Documentos: 1. INFORME
TOPOGRAFIA DOSQUEBRADAS y 2. INFORME TOPOGRAFIA LDN; como Anexos, se reporté el archivo “Carteras topograficas” en
Excel y la Carpeta PLANOS con las SubCarpetas Plano implantacidn predial, Planos de implantacion del proyecto, Planos generales
y. Planos topograficos.

El Primer Estudio hace referencia a “1. INFORME TOPOGRAFIA DOSQUEBRADAS” especificamente al trabajo desarrollado para
los Colectores Interceptores en la Quebrada Dosquebradas; y el Segundo Estudio orienta a “2. INFORME TOPOGRAFIA LDN”
correspondiente a los Colectores Interceptores Ladera Norte del Rio Otun; el desarrollo de ambos trabajos es de Marzo de 2021.
Es muy importante que el consultor tenga en cuenta la Normatividad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT y que
focalice el presente Estudio de Alcantarillado, el cual debe hacerse a nivel de “Ingenieria de Detalle” cuyos valores en altimetria
como en planimetria son de alta precision.

El consultor debe tener en cuenta la Resolucion 0661 de 2019 del MVCT y sus numerales 2.4.2.6 “Topografia” y 2.4.2.16 “Planos”,
teniendo en cuenta ademas Normatividad del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC); el levantamiento topografico debe
asociar la Geodesia (Georreferenciacion) y la Topografia al Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS en Origen Oeste.

a. Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacién). De acuerdo con los dos (2) informes allegados, se describiran ambos para
conocer el alcance de cada uno de los trabajos realizados:

a.1 “1. INFORME TOPOGRAFIA DOSQUEBRADAS”. En la péagina 4 - Numeral 1. OBJETIVO se expresa que el: Levantamiento
Topografico de precision con equipos GPS-RTK para el disefio de Red de alcantarillado en el Proyecto Interceptores

Dosquebradas de Serviciudad amarrados a la Red Nacional IGAC Magna-Sirgas, realizando de esta manera la
georreferenciacion y levantamientos altimétricos y planimétricos de los mismos en los sectores de ladera Rio Otin y Quebrada Dos
Quebradas del Municipio; sobre la pagina 5 se menciona el Numeral 3 ALCANCE PLANTEADO junto con sus SubNumerals 3.1
AMARRE A COORDENADAS IGAC vy 3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DETALLES CON GPS RTK pero sin ninglin contenido
técnico metodoldgico y de resultados; en la pagina 8 — Numeral 5 se vuelve a mencionar la utilizacion de Equipos Geodésicos
“GPS-RTK”, en su SubNumeral 6.1 GEORREFERENCIACION se describe el Elipsoide WGS84 junto con la explicacién de DATUM, se
menciona el uso el DATUM MAGNA SIRGAS con la proyeccidn en Origen OESTE, en cuanto a la densificacidn se define lo siguiente:
Para la georreferenciacion y posicionamiento GPS se materializaron (16) mojones, los cuales se construyeron en concreto
quedando como parejas intervisibles distribuidos a lo largo del proyecto y en los diferentes sectores, al parecer se realizd la
materializacién de esto mojones, pero ya en la pagina en el Numeral 7. (PARAMETROS DE OBSERVACION Y REPORTE DE
PROCESAMIENTO) se mencionan los parametros de observacién con los célculos del posproceso, pero solo en teoria porque el
informe y los anexos No Contienen procedimientos, cdlculos y archivos de soporte (Reporte grafico de localizacién de los puntos
referidos a su punto base, Reporte grafico de tiempo de rastreo, Reporte resumen, con los resultados en sistema MAGNA SIRGAS
obtenidos, Reporte de observaciones, con precisidn horizontal y vertical, cantidad de satélites NAVSTAR y GLONASS detectados,
Reporte de Ajustes, Reporte ocupacion GPS, Reporte control de puntos; todo lo mencionado se desarrollé en el TOPCON TOOLS
se utiliza para el posprocesamiento de los datos del GPS HIPER Il (SubNumeral 8.3); en el Numeral 9. CALCULOS POSTPROCESO
se menciona el uso del Punto Vértice GPS-D-RS-009 del IGAC (ubicado aproximadamente a 3,25 Kildmetros) con sus Coordenadas
Geocéntricas y Velocidades junto con las Coordenadas Elipsoidales con Altura Elipsoidal y Altura (SNNM) con cota geométrica,
adicionalmente se muestra un pegue del informe de posproceso, mostrando el Punto IGAC y tres puntos densificados con
coordenadas planas (paginas 11 y 12); verificando la pagina 19 se reporta el Numeral 11. ARCHIVOS FOTOGRAFICOS se muestra
el registro fotografico del ejercicio desarrollado, hasta la pagina 24; esto seria el todo del ejercicio de Geodesia
(Georreferenciacion).
El ejercicio Georreferenciacidén presenta unas inconsistencias técnicas, que en algunos casos es de reportar informacion y en
otros es de presentarla en el informe completa y claramente junto con sus respaldo en anexos, para darle validez a dicho ejercicio,
descritas asi;
. Con respecto a los 16 mojones que en teoria estan materializados, se supone que fueron determinados en Modo
“Estatico”, pero no se presenta ni en el informe ni anexos lo que se describe en el listado del Numeral 7. PARAMETROS
DE OBSERVACION Y REPORTE DE PROCESAMIENTO. Definir cuéles de estos puntos en realidad estan soportando en
el levantamiento de los tramos de Colectores Interceptores de Aguas Residuales que se descargan en La Quebrada
Dosquebradas.
Se requiere que el posproceso de Puntos y Vectores, por ser un Proyecto de Alcantarillado y de Ingeniera de Detalle,
sus valores de Precisién Horizontal y Vertical, sean menores y/o iguales a 1 centimetro ( = 0,001 metros) para las
Coordenadas Planas Cartesianas Gauss Kruger con Altura Ortométrica (con Cota Geométrica y/o Cota Geocol, segun el
ejercicio que se haya realizado).
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. Se menciona el levantamiento con Equipos Geodésicos GNSS en Modo “RTK”, como tal este ejercicio por ser diferencial,
corresponde Ubicar una BASE y un ROVER con el apoyo de un Colector y Radio. Este ejercicio no esta soportado
tampoco, no hay archivos de soporte, entre otros.

. Se debe tener claro tanto en un esquema las Estructuras y Componentes del Proyecto de Alcantarillado, pues el Estudio
Topografico debe reportar una densificacion geodésica de acuerdo a la Resolucién 0661 de 2021.

a.2 “2. INFORME TOPOGRAFIA LDN” Al igual que en el Informe 1, corresponde mencionar que, en la pagina 4 - Numeral 1.
OBJETIVO se expresa que el: Levantamiento Topogrdfico de precisién con equipos GPS-RTK para el disefio de Red de
alcantarillado en el Proyecto Interceptores Dosquebradas de Serviciudad amarrados a la Red Nacional IGAC

Magna-Sirgas, realizando de esta manera la georreferenciacion y levantamientos altimétricos y planimétricos de los mismos en los
sectores de ladera Rio Onin y Quebrada Dos Quebradas del Municipio; sobre la pagina 5 se menciona el Numeral 3 ALCANCE
PLANTEADO junto con sus SubNumerals 3.1 AMARRE A COORDENADAS IGACy 3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DETALLES
CON GPS RTK pero sin ningiin contenido técnico metodoldgico y de resultados; en la pagina 8 — Numeral 5 se vuelve a mencionar
la utilizacién de Equipos Geodésicos “GPS-RTK”, en su SubNumeral 6.1 GEORREFERENCIACION se describe el Elipsoide WGS84
junto con la explicacién de DATUM, se menciona el uso el DATUM MAGNA SIRGAS con la proyeccién en Origen OESTE, en cuanto
a la densificacién se define lo siguiente: Para la georreferenciacién y posicionamiento GPS se materializaron (16)
mojones, los cuales se construyeron en concreto quedando como parejas intervisibles distribuidos a lo largo del proyecto y en los
diferentes sectores, al parecer se realizé la materializacién de esto mojones, pero ya en la pagina en el Numeral 7. (PARAMETROS
DE OBSERVACION Y REPORTE DE PROCESAMIENTO) se mencionan los parametros de observacién con los calculos del posproceso,
pero solo en teoria porque el informe y los anexos No Contienen procedimientos, calculos y archivos de soporte (Reporte grafico
de localizacidn de los puntos referidos a su punto base, Reporte grafico de tiempo de rastreo, Reporte resumen, con los resultados
en sistema MAGNA SIRGAS obtenidos, Reporte de observaciones, con precision horizontal y vertical, cantidad de satélites
NAVSTAR y GLONASS detectados, Reporte de Ajustes, Reporte ocupacién GPS, Reporte control de puntos; todo lo mencionado
se desarrollo en el TOPCON TOOLS se utiliza para el posprocesamiento de los datos del GPS HIPER Il (SubNumeral 8.3); en el
Numeral 9. CALCULOS POSTPROCESO se menciona el uso del Punto Vértice GPS-D-RS-009 del IGAC (ubicado a 2,30 Kilémetros
aproximadamente) con sus Coordenadas Geocéntricas y Velocidades junto con las Coordenadas Elipsoidales con Altura Elipsoidal
y Altura (SNNM) con cota geométrica, adicionalmente se muestra un pegue del informe de posproceso, mostrando el Punto IGAC
y tres puntos densificados con coordenadas planas (paginas 11y 12); verificando la pagina 19 se reporta el Numeral 11. ARCHIVOS
FOTOGRAFICOS se muestra el registro fotografico del ejercicio desarrollado, hasta la pagina 24; esto seria el todo del ejercicio de
Geodesia (Georreferenciacion).

El ejercicio Georreferenciacién presenta unas inconsistencias técnicas, que en algunos casos es de reportar informacion y en
otros es de presentar en el informe completa y claramente con su respaldo en anexos, para darle validez a dicho ejercicio,
descritas asi;

. Con respecto a los 16 mojones que en teoria estan materializados, se supone que fueron determinados en Modo

“Estatico”, pero no se presenta ni en el informe ni anexos lo que se describe en el listado del Numeral 7. PARAMETROS
DE OBSERVACION Y REPORTE DE PROCESAMIENTO. Especificar cudles de los puntos en realidad estan soportando en
el levantamiento de los tramos de Colectores Interceptores de Aguas Residuales que se descargan en la Ladera Norte
del Rio Otun.
Se requiere que el posproceso de Puntos y Vectores, por ser un Proyecto de Alcantarillado y de Ingeniera de Detalle,
sus valores de Precisién Horizontal y Vertical, sean menores y/o iguales a 1 centimetro ( = 0,001 metros) para las
Coordenadas Planas Cartesianas Gauss Kruger con Altura Ortométrica (con Cota Geométrica y/o Cota Geocol, segun el
ejercicio que se haya realizado).

. Se menciona el levantamiento con Equipos Geodésicos GNSS en Modo “RTK”, como tal este ejercicio por ser diferencial,
corresponde Ubicar una BASE y un ROVER con el apoyo de un Colector y Radio. Este ejercicio no esta soportado
tampoco, no hay archivos de soporte, entre otros.

. Se debe tener claro tanto en un esquema las Estructuras y Componentes del Proyecto de Alcantarillado, pues el Estudio
Topografico debe reportar una densificacion geodésica de acuerdo a la Resolucién 0661 de 2021.

Una vez revisada los productos entregados, es importante expresar que la Resolucion 0661 de 2019 del MVCT en su numeral
2.4.2.6 Topografia y su SubNumeral dos (2), define los siguientes requerimientos:

1. Que “En los sitios como captacidn, desarenador, tanques y estacion de bombeo, y demds estructuras se dejardn como

minimo dos (2) mojones de concreto y placas de bronce orientdndolos al norte digital y ddndole coordenadas y cota
real tomando como referencia la informacién del IGAC. Dichos mojones deben permitir la localizacion posterior de las
estructuras”.
Es decir, si aplica para las estructuras mencionadas como Estacién de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), Estacién de
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), entre otras, se deberan
densificar dos (2) puntos Geodésicos. Por lo tanto, revisar que la informacion reportada de los dos estudios, estén
correlacionando en su ubicacién con las Estructuras y Componentes.
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Ademds, se establece que “En las lineas de conduccion o de impulsidn, o redes de alcantarillado se dejardn un numero
de suficientes mojones que permitan su replanteo, como minimo cada 500m, y en cada una de las estructuras
especiales”.

Sobre la trayectoria de la Linea de Impulsidn, Colectores y Red de Alcantarillado, entre otras, debe existir como minimo
cada 500 metros un punto Geodésico, esto debe aclararse toda vez que en teoria existen 16 puntos geodésicos
acondicionados. De acuerdo a esto, revisar que la informacion reportada de los dos estudios, estén correlacionando
en su localizacidn con las estructuras, en caso de no ser asi, pues se debera completar con otra densificacion de puntos
con los procedimientos IGAC.

Todos los puntos Geodésicos a densificar tendran la funcién de control horizontal y vertical para el levantamiento
topografico, obtencién de sus coordenadas y cota, ademas de estar disponibles para replanteos.

Para los Diez y Seis (16) puntos Geodésicos, y para otros puntos (si corresponde densificarlos), deberan ser materializados y
determinados en Modo Estatico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRACTICOS DE LA ADOPCION DEL MARCO
GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, 11, Il 'y IV)
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolucién 068 de 2005 del Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de levantamiento de campo,
célculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la materializacién y determinacién de puntos
Geodésicos.

Focalizar el uso del ITRF2014 época 2018.0 segun Resolucion No 715 del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi
(IGAC) usando unica y exclusivamente Equipos Receptores GNSS Doble Frecuencia L1,L2 (No se aceptan datos de GPS
Navegadores, GPS Mdviles, ni GPS Monofrecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de
especificaciones técnicas que incluya la precisidn en horizontal y vertical en proceso y posproceso.

Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS, ya sea de las Estaciones Activas MAGNA-ECO (CORS), asi como los puntos
monumentados de la Red MAGNA Pasiva localizados en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), cercanos al area de
trabajo. Se pueden utilizar Estaciones de la Red Geodésica GEORED del Servicio Geoldgico Colombiano que estén
Integradas a la Red MAGNA-SIRGAS, las cuales estdn habilitadas desde el 1 de abril de 2021
(https://www.colombiaenmapas.gov.co/Geodesia(9)).

En el informe y anexos (en carpetas) reportar la férmula de Tiempos de Rastreo, el esquema de determinacion, la linea
base, hojas para observaciones de campo GNSS, utilizando el Modelo Geoidal “GEOCOL2004” para todos los puntos
densificados, asi como de los mojones y/o estacion activa IGAC.

Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, se
reportaran los datos crudos y archivos RINEX, las Coordenadas Geocéntricas, Coordenadas Geograficas con Altura
Elipsoidal, Coordenadas Planas Cartesianas Gauss Kruger con Cota Ortométrica y sus Estadisticas de Posprocesamiento
en Precision de los puntos Geodésicos densificados y verificar errores admisibles de la precision horizontal y vertical
que no superen el estandar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que sean de “Orden 2”y de Control Vertical
Nivelados que sean de “Orden 2” segin Resolucidén 1562 de 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC).
Ademids de las estadisticas de Linea Base y Vectores.

Si el consultor decide utilizar los Equipos Geodésicos en Modo RTK para levantar detalles, catastro de redes, Puntos
Geodésicos RTK para Replanteo, entre otros, se debera reportar los archivos crudos de este levantamiento junto con
el documento de reporte de vectores, puntos, valores de precision horizontal y vertical, distancia en metros, Método,
Tipo de Solucidn, aceptacion automatica, estado del ajuste, semana / dia GPS, para dar validez al ejercicio. Para el
punto conocido utilizado como BASE se presentara la “Hoja de Observaciones GNSS” y con una lectura de Posicidn
Conocida, con al menos 18 minutos.

Volver a reportar el registro fotografico de la Monumentacién y Ocupacion de los puntos geodésicos.

Toda la informacién del Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacion) deben ir cargados al Plano Topografico en el
Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS en Origen Oeste.

b. Levantamiento topografico. Respecto al Levantamiento Topografico, pues en el inciso anterior se plantearon las observaciones

y requerimientos para los ejercicios en campo y oficina para los datos de los levantamientos en Modo “Estatico” y “RTK” de
acuerdo con la informacién suministrada, por lo tanto, todo lo que cubra el levantamiento topografico con Equipo Geodésico en
Modo “RTK” ya fue planteado.

Por otra parte, dentro de los dos documentos entregados “1. INFORME TOPOGRAFIA DOSQUEBRADAS” y “2. INFORME
TOPOGRAFIA LDN” quedan dudas al leer un par de parrafos, el primero en la pagina 8 — SubNumeral 6.2 CALCULOS Y DIBUJOS y
se menciona que: Una vez terminados los trabajos de campo, se descargaron los datos de la estacion electrénica
generando dudas si utilizaron o no Equipos Topograficos en el presente estudio. Si se realizaron ejercicio de Altimetria y
Planimetria con Equipos Topograficos, corresponde tener en cuenta la Resolucion 0661 del MVCT, en su Numeral 2.4.2.6
Topografia y su SubNumeral uno (1), solicita el siguiente requerimiento para reportar la “Clase de Instrumentos utilizados,
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indicando grado de precisidn, calibracion, sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacidn, diferencias
altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos”, teniendo en cuenta los siguientes elementos técnicos:

. Para las Lineas de los Colectores Interceptores en la Quebrada Dosquebradas y los Colectores Interceptores Ladera
Norte del Rio Otun, definir las secciones transversales en un corredor de 15 metros (7,5 metros a cada lado) y correr
Curvas de Nivel cada metro (1 m) incluyendo los puntos geodésicos, el levantamiento topografico y levantamiento de
detalles en el ancho del corredor mencionado. Si el drea es de un relieve demasiado plano, entonces correr las curvas
cada 25 o 50 centimetros.

. Reportar de nuevo el Registro Fotografico de levantamiento topografico junto con su altimetria.

. Entregar las carteras del “Levantamiento Planimétrico” para las Lineas de los Colectores Interceptores en la Quebrada
Dosquebradas y los Colectores Interceptores Ladera Norte del Rio Otun, con los puntos Geodésicos para su Control
Horizontal presentando los cierres Angulares y Lineales con Errores Admisibles.

. Para el “Levantamiento Altimétrico” se debe presentar la nivelacién ya sea Geométrica y/o Trigonométrica sobre
Lineas de los Colectores Interceptores en la Quebrada Dosquebradas y los Colectores Interceptores Ladera Norte del
Rio Otun, con los puntos Geodésicos para su Control Vertical (B.M.) con los errores en vertical ajustados y permisibles;
si realizaron circuitos de nivelacion, las carteras por cada Circuito.

. Almacenar en los anexos en carpetas, los certificados de calibracién de los equipos utilizados (analogos o digitales),
datos crudos y procesados de la estacidn con sus datos de precision y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional
de las personas encargadas de levantamiento.

. Toda la informacién del Levantamiento Topografico solicitada, debe ir cargada en el Plano Topogrdfico en el Sistema
de Referencia MAGNA-SIRGAS en Origen Oeste.

c. Planos. Se reportaron los planos “1 ACAD TOPO DOSQUEBRADAS” y “3 ACAD TOPOLADERA NORTE” en DWG y PDF junto con
otros planos de implantacién del proyecto y planos generales.

Una vez se realicen los ajustes de Geodesia (Georreferenciacion) y Topografia, se deberd entregar en un solo archivo los siguientes
planos:

1. Plano de localizacion general del proyecto,

2. Planos topogrdficos georreferenciados y

3. Planos de implantacion sobre el plano topogrdfico correspondiente en planta y perfil, sequn la naturaleza del

componente;
Estos planos inicialmente se reportaran Gnicamente en formato CAD y asignado el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS en
Origen Oeste, para ser validados en Posicion Geogréfica y la existencia de las capas de informacidn, los cuales al ser aprobados
deben entregarse firmados por los responsables del Estudio Topografico, asi como debidamente firmados y aprobados por la
interventoria en PDF.
d.Predial-Catastral. Se reportaron los planos: IMPLANTACION PROYECTOS.pdf y Tramos general.dwg con capas de informacion
en especial de Manzanas.
Para este item es importante que en el Plano en DWG se especifique cuales predios se superponen en las zonas de las Lineas de
los Colectores Interceptores en la Quebrada Dosquebradas y los Colectores Interceptores Ladera Norte del Rio Otun, y si aplica
para el presente proyecto esta tematica, se recomienda entregar de nuevo los planos en formato CAD y PDF asignado el Sistema
de Referencia Magna-Sirgas Origen Oeste, resaltando las lineas de colindancia, propietarios, matricula inmobiliaria, y/o cddigo
catastral.

Recomendaciones Especiales: Presentar en un solo Estudio Unificado y su Memoria Técnica con todo lo relacionado con el
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacion) junto con el Levantamiento Topogrdfico, unificando los dos (2) estudios
entregados, de la misma manera para los anexos). Ademds, revisar bien el trazado del disefio y si contiene pasos elevados y/o
subfluviales estos deben ser reportados en el Informe y levantados en el Estudio Topogrdfico). “

4) Se inicia la mesa de trabajo con la intervencion del consultor Gonzalo Morales quien
comparte pantalla para hacer la socializacién de los complementos realizados en cuanto
a la densificacion, lo cual quedo como tarea a complementar, ademas, agrega que ya
tienen la firma de la consultoria en los documentos y estan gestionando la firma del
interventor.
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El ingeniero Gonzalo Morales muestra las subsanaciones realizadas en cuanto a los puntos
geodésicos en el componente topografico de los colectores Dosquebradas y Ladera Norte,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas anteriormente.

El ingeniero Gonzalo Morales agrega que con la distribucién de puntos ya se tiene la
densificacion de acuerdo a los requerimientos de la norma, teniendo en cuenta la
intervisivilidad entre puntos materializados, para facilitar las labores de amarre y replanteo
de las obras en los colectores.

El ingeniero Gonzalo Morales informa que todas las subsanaciones ya se encuentran en el
informe topografico.

Especialista topografico del ministerio, Juan Alejandro Pitta, informa que con respecto a los
planos debe presentar 3, el plano de localizacion general, el plano topografico
georreferenciado y el plano de implantacion, todos en formato .DWG y en PDF, firmados
por la consultoria y la interventoria.

Especialista topografico del ministerio, recomienda cambiar el titulo al plano de “planta de
localizacion general” a “planta de implantacion”, y remitirlo en formato DWG, debe incluir
los PDF.

Se pide aclarar referente al cruce elevado que se evidencia en plano proyectado, esta
construido o se va a construir. Lo anterior fue observado en lista de chequeo. Aclarar y
soportar.

El ingeniero Gonzalo confirma que es una construccién proyectada y que no hace parte del
proceso de viabilizacion actual y hacer la aclaracion en el informe. Se informa que se debe
soportar conforme al componente hidraulico.

Especialista topografico del ministerio, recomienda que en el plano topografico debe ir todo
el ejercicio topografico, puntos geodésicos, deltas, poligonales, y si los puntos RTK son
demasiado densos por lo menos debe llevar los puntos geodésicos mostrados, pero si debe
llevar todo el ejercicio de geodesia y topografia al plano topografico.

El consultor informa que hara las modificaciones y ajustes a los planos.

Especialista topografico del ministerio, informa que cuando envie la informacion se
procedera a revisar.

El ingeniero Gonzalo informa que realizara los ajustes del plano de disefio de implantacion.
Especialista topografico del ministerio, informa que enviara carpetas con una estructura de
almacenamiento para que se remita la informacion organizada con una misma estructura

homogénea.

Se hacen observaciones finales en cuanto a los planos del componente hidraulico, por
ejemplo, agregar las cotas rasantes, claves y bateas de los planos en planta, asi como
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también las direcciones de flujos en los colectores y demas observaciones indicadas en la
lista de chequeo remitida.

Se resalta la importancia de que todos estudios y disefios sean coherentes con los ajustes
y actualizaciones topograficas.

5) Se queda pendiente de recibir la informacion topografica con las subsanaciones
respectivas.

6) Se queda al tanto de cualquier duda de las observaciones o agendar una mesa de
trabajo con el objeto de aclarar los aspectos requeridos.

7) La asistencia técnica se realiza en el marco de la Resolucién 0661 de 2019.

8) Se les manifiesta la completa disposicion por parte del MVCT, para atender dudas frente
a las observaciones y aclaraciones dadas al interior de la mesa de trabajo.

Notas y consideraciones finales:

Asistencia técnica al municipio y a la empresa de servicios publicos SERVICIUDAD E.S.P
del Municipio de Dosquebradas Risaralda, con el objetivo realizar seguimiento a la entrega
de las subsanaciones del componente topografico producto de la evaluacién por
requerimiento del proyecto, en el marco de la Resolucion 0661 de 2019, para proyectos de
inversion.

A raiz de la pandemia de COVID-19 y atencion al aislamiento social decretado por la
Presidencia de la Republica; para facilitar la recepcion de los ajustes respectivos el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT habilité los siguientes links para la
radicacion virtual:

http://sqd.minvivienda.qov.co/SGD WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
http://www.minvivienda.qov.co/tr% C3%A 1mites-y-servicios/servicios-en-1%C3%ADnea

COMPROMISOS (Si aplica)

# Compromiso Responsable Fecha limite
de
cumplimiento
1 | Remitir carpeta para organizar informacion | MVCT 28/08
a entregar topografica
2 | Remitir la informacién topografica con las | Empresa Pendiente
subsanaciones SERVICIUDAD conforme
ESP ajustes

FIRMAS:
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