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ACTA MESA DE TRABAJO 01/10/2021

DATOS GENERALES

FECHA:

Bogot4, 1 de octubre de 2021

HORA:

De 10:00 am a 12:00 md 2 horas

LUGAR:

Reunién virtual.

ASISTENTES:

German A. Naranjo F., Grupo de Evaluacién MVCT, 3015296421.

Jhon Freddy Palacios Rodriguez, Secretario de Infraestructura y Obras,
Municipio De Rio Quito, infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co,
jhonfrepar@gmail.com, 3206537560

Jorge Escobar, Ingeniero Civil — Interventoria, lloredal059@gmail.com,
3217964328.

José Noel Palacios Palacios, Consultoria, jose.npalacios@gmail.com,
3122295339

Manuel Rodriguez Palacios, Secretario de Planeacion, Municipio De Rio
Quito,

Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico, Aguas del Choc6 S AE.SP
- Gestor PDA, hectmol7@hotmail.com, 3137052056

Yossi Arley Santos Santos, Equipo Consultor, Municipio De Rio Quito,
yossisantos92@gmail.com, 3137984168.

Darwin Desay Palacios Rodriguez, Consultor, Municipio De Rio Quito,
desay98@gmail.com, 31272728064.

INVITADOS:

desay98@gmail.com
lloredal059@gmail.com
yossisantos92@gmail.com
infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co
nelsonpinocabrera@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Presentacién de los avances en la evaluacion por requerimientos al proyecto
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE
BOCA DE APARTADO, MUNICIPIO DE RIO QUITO.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarroll6 el viernes 1 de octubre de 2021, iniciando a las
10:00 a.m., con la finalidad de socializar los avances en la evaluacion por requerimientos
al proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO
DE BOCA DE APARTADO, MUNICIPIO DE RIO QUITO, ante el municipio, el PDA, la
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interventoria y su consultoria, asi como aclarar cualquier inquietud que surja luego de
presentar las mismas.

La reunién inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el
Ingeniero Naranjo como Evaluador Lider por parte del MVCT realiza una introduccion a la
reuniéon proponiendo como metodologia de presentacion exponer una a una el listado de
requerimientos y recomendaciones halladas al momento por parte del equipo evaluador
del MVCT, a medida que se presenta se espera a que los asistentes indaguen buscando
dar la claridad sobre las mismas; indicando que luego de la reunién se entregard un acta
de la reunion en que se adjuntara un documento con el avance en los requerimientos, asi
como dejar en claro que este se trata de un avance sobre la lista de chequeo mientras el
equipo de evaluacion termina de realizar el proceso y se presenta la primer lista de
chequeo sobre el proyecto. Al momento se ha desarrollado la evaluacion sobre la parte
documental, hidrologia, hidraulica, y predial; estando pendientes las especialidades de
institucional (notando que ya se realiz6 una reunién preliminar sobre este componente),
topografia, geotecnia, estructuras y presupuestos.

Ante lo cual los participantes consideran una metodologia adecuada.

Inicia la presentacion indicando que sobre la revisién documental inicial se remitié el oficio
con No. de radicado 2021EE0079929 del MVCT, fechado 16/07/2021 donde se adjunta la
Guia de revision documental (12 folios) con varias notaciones que se consideraron
subsanables en el proceso pero que requieren de gestion por parte de la Entidad. El Ing.
Naranjo indica que es recomendable revisar estas observaciones para que sean incluidas
dentro del proceso de revision por parte de la Entidad, sin embargo, en el caso de las
firmas es importante que se realicen una vez se tengan los documentos ajustados.

Posteriormente se inicia con las observaciones documentales del proceso de evaluacion,
indicando que se presentan observaciones en este sentido (ver documento adjunto de
avance evaluacion por requerimientos). Se continua con la evaluacion de los elementos
institucionales en los cuales al momento no se han presentado las observaciones por
parte de la especialista formalmente pero que se debe tener en cuenta la reunién de este
componente ya realizada el 20/09/2021. Se sigue con la revision técnica inicial donde se
presentan observaciones sobre el proyecto en lo concerniente a hidrologia e hidraulica
(ver documento adjunto de avance evaluacion por requerimientos). Posteriormente se
indica que la revision de topografia, estructural, de suelos y de presupuestos se
encuentran en proceso de evaluacién. Por ultimo se presentan las observaciones del
componente predial para su atencién por parte de la Entidad.

Se queda el compromiso de coordinar una mesa del componente Predial. Con lo cual se
da por terminada la mesa de trabajo. Se deja la indicacidn de si existe algun comentario o
duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el numero
3015296421, o al correo electrénico, para dar la atencién del caso.
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COMPROMISOS (Si aplica)

# Compromiso Responsable Fecha limite de
cumplimiento
1 | Remitir el acta de reunién junto con los MVCT 01/10/2021
documentos con observaciones.
2 | Analizar el documento y avanzar en la Entidad 08/10/2021
complementacion y ajuste del proyecto. Territorial
3 | Convocar una mesa de trabajo Predial. MVCT 08/10/2021

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunioin evidenciando la presencia de los

asistentes:

Meeting Summary

Total Number of Participants

Meeting Title

Meeting Start Time
Meeting End Time

Full Name

German Andres Naranjo Faccini

YOSS! (Invitado)

DARWIN DESAY PALACIOS RODRIGUEZ (Invitado)

Jorge Escobar (Invitado)

José Noel Palacios palacios
José Noel Palacios palacios
Jhon Freddy Palacios (Invitado)
Manuel Rodriguez (Invitado)

Hector Mosquera PDA
Jenny Vanessa (Invitado)
Jenny Vanessa (Invitado)
YOSSI (Invitado)

WILMER GOMEZ MOSQUERA
Jhon Freddy Palacios (Invitado)

Hector Mosquera PDA

Manuel Rodriguez (Invitado)
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© Organize

DARWIN DESAY PALACIOS R
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Jenny Vanessa (Invitado) (Gu.

Guest

Jhon Freddy Palacios (Invita
Guest

Jorge Escobar (Invitado) (Gu...

Guest

José Noel Palacios palacios (..

Guest

Manuel Rodriguez (Invitado)
Guest

WILMER GOMEZ MOSQUERA

Mute all

Q

Mesa Técnica para socializar observaciones sobre el proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE BOCA DE

APARTADO, MUNICIPIO DE RiO QUITO.

10/1/2021, 9:48:29 AM
10/1/2021, 11:49:34 AM

Join Time

10/1/2021, 9:48:29 AM
10/1/2021, 9:52:05 AM
10/1/2021, 9:55:24 AM
10/1/2021, 9:57:06 AM
10/1/2021, 10:01:57 AM
10/1/2021, 10:04:19 AM
10/1/2021, 10:06:19 AM
10/1/2021, 10:12:23 AM
10/1/2021, 10:15:06 AM
10/1/2021, 10:19:00 AM
10/1/2021, 11:03:17 AM
10/1/2021, 10:20:49 AM
10/1/2021, 10:22:07 AM
10/1/2021, 10:47:13 AM
10/1/2021, 10:50:44 AM
10/1/2021, 11:04:07 AM

Leave Time

10/1/2021, 11:49:34 AM
10/1/2021, 10:23:14 AM
10/1/2021, 11:44:35 AM
10/1/2021, 11:44:39 AM
10/1/2021, 10:03:33 AM
10/1/2021, 11:44:38 AM
10/1/2021, 10:39:18 AM
10/1/2021, 10:39:17 AM
10/1/2021, 10:43:05 AM
10/1/2021, 10:54:23 AM
10/1/2021, 11:49:16 AM
10/1/2021, 11:44:36 AM
10/1/2021, 11:45:21 AM
10/1/2021, 11:45:14 AM
10/1/2021, 11:32:30 AM
10/1/2021, 11:49:20 AM

Duration
2h1m
31m 8s
1h 49m
1h47m
1m 36s
1h 40m
32m 58s
26m 54s
27m 58s
35m 22s
45m 59s
1h 23m
1h 23m
58m 1s
41m 46s
45m 13s

Email (userPrincipalName)

GNaranjo@minvivienda.gov.co

WILMER.GOMEZ@epm.com.co

Elabord: German A. Naranjo F. — Grupo de Evaluacion VASB-MVCT.

Fecha: 01-10-2021

Adjuntos:

Avance en evaluacién por requerimientos (23) folios.

Role

Organizer
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
Presenter
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Avance en la evaluacion por requerimientos del proyecto: CQNSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL
CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO, MUNICIPIO DE RIO QUITO

Observaciones sobre el informe de revisién documental:

1.

Carta de presentacion, No se presenta el nimero de folios ni el nimero de planos correspondiente al numeral 3 del formato de presentacién de
proyectos, sin embargo, se encuentran todos los anexos y se considera un requerimiento subsanable.

Fichas MGA y EBI, Hace falta cddigo BPIN y nombre del formulador, es un punto subsanable en la siguiente etapa de evaluacion.

Certificacion del estado del proceso de aseguramiento de la prestacion, No se presenta el documento en cuestién. Sin embargo, se determinara
la aplicabilidad del requerimiento en la siguiente fase de evaluacién.

Si la Entidad celebr6 un contrato con un operador especializado, copia del informe de supervisién del contrato de operacion, No se presenta el
documento en cuestion. Sin embargo, se determinara la aplicabilidad del requerimiento en la siguiente fase de evaluacion.

Especificaciones técnicas de construccion particulares, No se presentan firmas.

Documentos — Observaciones

uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara
acorde POT, PBOT, EOT vigente y no existe
impedimento para la construccién del mismo.

Resolucion 0661 de 2019, numero de folios, planos y anexos.

No se diligencia el SI/NO del punto 11 del Anexo 1 de la
Resolucion 0661 de 2019, Conoce el trazado de las tuberias
y que las servidumbres o permisos enviados con el proyecto
corresponden con el trazado de las tuberias que estan en los
planos.

Se omite el punto 12 del Formato 1 del Anexo 1 de la
Resolucion 0661 de 2019, Plano predial en el que se
identifiquen los predios y servidumbres necesarios, sobre un
plano catastral - plancha IGAC. se recomienda actualizar la
carta con el Formato 1 del Anexo 1 de la Resolucién 0661 de
2019.

Se omite informacion del punto 14 del Formato 1 del Anexo 1
de la Resolucion 0661 de 2019, “(...) acompafiados de los
correspondientes certificados de libertad y tradicidon cuando

Requisito Observacion Cumple

a. Carta de presentacion (Formato 1), en original y | a. Carta de presentacion (Formato 1): Se evidencia carta de | No
firmada por el representante legal de la Entidad presentacion firmada por HERLIN ANTONIO MOSQUERA
solicitante o quien haga sus veces. CORDOBA como Representante Legal de la Entidad Territorial,

b. Fichas MGA y EBI, diligenciadas acorde con lo fechada 08/06/2021, por $1.518.449.224, para modalidad de
dispuesto en la Resolucién DNP 1450 de 2013 o CONCEPTO TECNICO. Indica que se beneficiaran 273 hab. con
aquella que la adicione o modifique. una proyeccion a 25 afios de 457 hab. El ejecutor serd LA

c. Documento que evidencie los permisos legales segin ALCALDIA DE RIO QUITO. Sin embargo, se presentan las
corresponda: Autorizacidn de intervencion de bienes siguientes observaciones:
de interés cultural o de intervencién arqueoldgica;

Concepto de la autoridad aeronautica conforme a la =  Se omite el cuadro de seleccién del tipo de evaluacion, se
guia “El uso de suelos en é&reas aledafias en recomienda actualizar la carta con el Formato 1 del Anexo 1
Aeropuertos” para proyectos que impliquen atraccion de la Resolucién 0661 de 2019.

de fauna aviar.

d. Documento que evidencie los permisos ambientales = No se aclara la fuente de financiacion, se selecciona Otros
segin corresponda: Permiso de prospeccion, segun aplique, se recomienda siendo un proyecto presentado
exploracién y explotacién de pozo profundo; Permiso a concepto técnico identificar la(s) fuente(s) posible(s), de ser
de concesion de agua; Permiso de ocupacion de efectivamente otra fuente diferente a las listadas en el formato
cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; identificar cual.

Permiso de vertimiento; Licencia Ambiental. (Para el
caso de conceptos favorables, puede encontrarse en = Seomite el cuadro de informacion de disefiador e interventor.
tramite debe anexar carta de radicacién ante la Se debe diligenciar esta informacién.
autoridad ambiental competente).
e. Certificacion que acredite con relacion a la ubicacion y = Se omite el punto 3 del Formato 1 del Anexo 1 de la




corresponda 0 en su defecto la totalidad de los permisos de
servidumbre otorgados de acuerdo con el articulo 940 del
Cadigo Civil’, ver lo subrayado.

Se omite el punto 15.5 del Formato 1 del Anexo 1 de la
Resolucion 0661 de 2019, “Péliza de calidad de disefio
vigente por al menos un (1) afio mas posterior a la fecha de
entrega al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de parte
del Consultor Responsable de los Disefios hacia la Entidad
que presenta el proyecto.”

Se omite informacién del punto 18.1 del Formato 1 del Anexo
1 de la Resolucion 0661 de 2019, “(...) permiso de
vertimientos, licencias ambientales, canteras autorizadas
para la provision de materiales y escombreras autorizadas
para la disposicién del material sobrante.”, ver lo subrayado.

Se omite el punto 21 del Formato 1 del Anexo 1 de la
Resolucion 0661 de 2019, El sefior [NOMBRE DEL
SUPERVISOR] fue el supervisor encargado por parte de la
entidad responsable proyecto que dio su aprobacion al
mismo, el cual fue realizado por [NOMBRE DEI.
DISENADOR] responsable de los disefios con la interventoria
realizada por NOMBRE DEL INTERVENTOR)].

Se omite el punto 22 del Formato 1 del Anexo 1 de la
Resolucién 0661 de 2019, Certificacion de funcionalidad, se
recomienda actualizar la carta con el Formato 1 del Anexo 1
de la Resolucion 0661 de 2019.

Se omite informacion en el ultimo texto, “asimismo autorizé
expresamente al Ministerio el uso de la informacion
presentada para consulta, elaboracion de bases de datos e
incorporacién en los sistemas de informaciéon que este
disponga”.

La Carta de presentacion (Formato 1) debera ajustarse de
conformidad con la version final del proyecto, una vez sean
atendidas las observaciones de la presente lista de chequeo.

Fichas MGA y EBI: Se evidencia la presentacion de la MGA digital
con fecha del 11/06/2021, se indica que la poblacion afectada y
objetivo es de 273 habitantes, y un valor de $1.518.449.224,00. Sin
embargo, se presentan las siguientes observaciones:

No se indica Cadigo BPIN, se deja la notacién para ser tenida
en cuenta cuando el proyecto defina su financiacion.

No se diligencia quien es el formulador de la ficha.

No se diligencia en el capitulo de Contribucién a la politica
publica la informacién de 04 - Instrumentos de planeacién de
grupos étnicos.

En el capitulo Alternativas de la solucién, dentro de la
informacion diligenciada se indica que NO se desarrolla
evaluacion Multicriterio, lo cual incumple el articulo 14 de la
Resolucion 0330 de 2017 en cuanto a que “la seleccion de la
alternativa mas favorable debera evaluarse mediante el
empleo de matrices de seleccion multicriterios”.




d.

Las Fichas MGA y EBI deberan ajustarse de conformidad con la
version final del proyecto, una vez sean atendidas las
observaciones de la presente lista de chequeo.

Documento que evidencie los permisos legales segin
corresponda:

i.  Autorizacion de intervencion de bienes de interés
cultural o de intervencion arqueolégica: Se evidencia
la certificacion por parte del Secretario de Planeaciéon del
municipio de Rio Quito - MANUEL ENCARNACION
RODRIGUEZ PALACIOS, firmado el 10/10/2020,
indicando que donde se construiran los siguientes
componentes: planta de tratamiento de agua potable,
oficinas para el manejo y adecuada operacion del
sistema y las obras de captacién de agua del proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUADUCTO
PARA EL CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO
MUNICIPIO DE RIO QUITO” (SIC), se constata que: La
construccion del proyecto NO afecta zonas de patrimonio
cultural e histérico..

i. Concepto de la autoridad aeronautica: No aplica para
este proyecto.

Documento que evidencie los permisos ambientales segun
corresponda:

i. Permiso de prospeccion: No Aplica.

i Exploracion y explotacion de pozo profundo: No
Aplica.

i, Permiso de concesion de agua: Se presenta el oficio
del Despacho del Alcalde de Rio Quito, Choco - HERLIN
ANTONIO MOSQUERA CORDOBA, dirigido a HARRY
ALEXANDER ESCOBAR MOSQUERA Subdirector de
Calidad y Control Ambiental de CODECHOCO, con No.
de radicado de CODECHOCO 2021-2-1026 del
08/06/2021, con Referencia: Solicitud de permisos
ambientales, por medio del cual realizan la solicitud del
permiso de concesién de aguas superficiales y
ocupacién de cause para el proyecto “CONSTRUCCION
DEL SISTEMA  DE  ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO
MUNICIPIO DE RIO QUTO-CHOCOQ.” (SIC); Con lo cual
se observa que se encuentra en tramite.

iv. Permiso de ocupacion de cauce: ver punto anterior.

V. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos: No
Aplica.

Vi, Permiso de vertimiento: No Aplica.
Vii. Licencia Ambiental: No Aplica.

Certificacion que acredite con relacion a la ubicacién y uso de
los terrenos, Se evidencia la certificacion por parte del Secretario
de Planeacién del municipio de Rio Quito - MANUEL
ENCARNACION RODRIGUEZ PALACIOS, firmado el 10/10/2020,
indicando “Que en el esquema de ordenamiento territorial del




Municipio de Rio Quito, aprobado por el Concejo Municipal
mediante el Acuerdo N° 014 del 30/agosto/2015, se establece que
los terrenos donde se construiran los siguientes componentes:
planta de tratamiento de agua potable, oficinas para el manejo y
adecuada operacion del sistema y las obras de captacion de agua
del proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUADUCTO
PARA EL CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO
MUNICIPIO DE RIO QUITO” (SIC), tienen como uso institucional,
por lo cual no existe impedimento para la construccion de los
mismos”.

Diagnostico entidades prestadoras de servicios
publicos. (Formato 3).

Esquema organizacional.

Plan de fortalecimiento institucional o cronograma
segun las condiciones del proyecto o, estado de
implementacién de acciones plan de aseguramiento
del PAP - PDA (planes de aseguramiento en
desarrollo — Formato 4)

Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los)
prestador (es) de los servicios de acueducto,
alcantarillado o aseo, que tengan relacion con el
proyecto objeto de estudio.

Diagnostico entidades prestadoras de servicios publicos.
(Formato 3): (Pendiente por evaluacion del especialista).

Esquema organizacional:
especialista).

(Pendiente por evaluacion del
Plan de fortalecimiento institucional: (Pendiente por evaluacion
del especialista).

Paz y salvo por concepto de subsidios en favor del prestador:;
(Pendiente por evaluacion del especialista).

No

3. Estudios y Disefios de los componentes del proyecto que
cumplan con el Reglamento Técnico del Sector - RAS en
medio fisico y digital actualizados al afio de presentacion del
proyecto que incluya:

a.
b.

Formato resumen del proyecto. (Formato 2)
Diagnostico situacional de los sistemas existentes de
acueducto, alcantarillado y aseo (Formato 6 para
soluciones individuales y aseo).

Proyeccion de la poblacion.

Analisis de alternativas (confiabilidad de tecnologia,
analisis de costo minimo, costos de operacion y
mantenimiento, modulacién, construccion por fases,
etc.).

Estudio topogréfico con
memorias.

Estudios hidrologicos, hidrogeoldgicos, de suelos,
estructurales, eléctricos, electromecénicos,
arquitectonicos y las correspondientes memorias de
calculo de cada estudio, firmados por el profesional
que lo elabora y el interventor, con sus
correspondientes numeros de matricula profesional.
Disefios hidraulicos, con las correspondientes
memorias de célculo.

Planos de acuerdo con las consideraciones del
numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guia de presentacion de
proyectos de agua potable y saneamiento basico.
Memorias de cantidades de obra detalladas por
componente.

Especificaciones técnicas de construccién generales y
particulares del proyecto.

Certificacion de funcionalidad e integralidad de etapas
anteriores de las que dependa el proyecto.

Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de
tratamiento).

Manual de operacién y mantenimiento.

Certificacion de localizacion de canteras o fuentes de
materiales pétreos y escombrera, indicando distancias
al proyecto, licencia y/o permisos de las autoridades
competentes, accesos y disponibilidad de proveer

sus correspondientes

Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se evidencia el
formato en archivo portable PDF y en hoja de calculo, indicando
273 habitantes beneficiados actual y 457 habitantes a futuro, con
caracter Unicamente rural, por $1.518.449.224, Unicamente
financiado por “OTRA” como fuente de recursos. Requiere 1 solo
predio y ninguna servidumbre, se encuentra firmado por JHON
FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ Secretario de Infraestructura y
obras como responsable diligenciamiento y HERLIN ANTONIO
MOSQUERA CORDOBA - ALCALDE MUNICIPAL como
responsable del proyecto. Sin embargo, se realizan las siguientes
observaciones:

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se solicita
generar coherencia con el nombre del proyecto, en la
documentacion presentada (cartas, certificaciones, fichas y
formatos) se evidencian errores ortogréaficos diferentes sobre
el nombre del proyecto, se solicita corregir.

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se solicita
revisar region y departamento.

=  Formato resumen del proyecto. (Formato 2): En el punto 3,
no se diligencio la ficha completamente, se requiere que esta
informacion sea diligenciada, indicando en las cacillas de sin
y con proyecto los indicadores. En la columna de rural con
proyecto se indica cero (0) en todos los indicadores, favor
ajustar.

=  Formato resumen del proyecto. (Formato 2): En el punto 4,
se solicita se indique los parametros solicitados en capacidad
con proyecto y se realice una descripcion general de cada
componente de la infraestructura propuesta en la columna de
observaciones indicando informacion del tipo de material, PN,
tecnologia, tipo o cualquier informacién que se considere
relevante desde el punto de vista técnico (A. ACUEDUCTO).
De igual manera se indique el Nombre de la Fuente de
Captacion y su caudal minimo, asi como indicar que al
momento NO hay concesién. Retirar el dato de fuente
receptora que es para el caso de vertimientos en PTAR.

No




materiales agregados, disponibilidad y capacidad para
recibir material retiro de sobrantes de excavacién y
escombros.

Certificado de disponibilidad de servicios publicos.
Certificacion de cotizacion para fabricacion estructuras
en fibra de vidrio cuando aplique.

Cronograma de obra.

Certificacion de aprobacion del proyecto por parte de
la interventoria de los estudios y disefios.

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): En la
DESCRIPCION DEL PROYECTO en la DESCRIPCION DE
LA ALTERNATIVA SELECCIONADA indicar con claridad las
cantidades correspondientes con los componentes del
alcance del proyecto.

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se deben
diligenciar los Parametros de Disefio de Acueducto conforme
con el disefio presentado. Se solicita retirar los datos de
Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales para evitar confusion dado que el proyecto es de
Acueducto.

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se debe
diligenciar el punto 5. PLAZO DE EJECUCION DEL
PROYECTO (incluido plazo de contratacién).

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Se debe
presentar en el Resumen del presupuesto los valores por
componente (bocatoma, aduccion, etc.), no solo el total del
proyecto.

» Formato resumen del proyecto. (Formato 2): En el Plan
Financiero indicar la Fuente que se considera posible para
financiar el proyecto, de ser OTRA ajustar el formato
indicando cual.

=  Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Diligenciar el
campo de Naturaleza juridica de la actual empresa
prestadora.

= Formato resumen del proyecto. (Formato 2): Ajustar el
punto 11. PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO, para que refleje los del alcance, en este se
observa que se requiere permiso de vertimientos, favor
ajustar.

=  Formato resumen del proyecto. (Formato 2): El Formato
Resumen deberé ajustarse de conformidad con la version final
del proyecto, una vez sean atendidas las observaciones de la
presente lista de chequeo.

Diagndstico situacional: Se evidencia el informe denominado:
DIAGNOSTICO TECNICO Y SOCIOECONOMICO  DEL
CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO MUNICIPIO DE
RIO QUITO., fechado en diciembre de 2020, en este se presentan
las generalidades del area de estudio, identifican 52 viviendas,
identifican la capacidad de ingresos por hogar, se identifica en el
numeral 7.9 la voluntad de pago percibida, identifican el uso del
suelo en el municipio, se presenta la descripcién general de los
servicios publicos en el capitulo 11. SERVICIOS PUBLICOS,
exponiendo el estado de los servicios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo, donde debido a que en la zona de estudio no hay un
sistema convencional se presenta la informacion obtenida
mediante el censo realizado a las viviendas por el consultor. Sin
embargo, se realizan las siguientes observaciones:

= Diagnéstico situacional El documento evidenciado carece
de firmas y de los nimeros de matricula profesional de los
responsables de elaboracién (disefiador), interventoria y




supervision por parte de la entidad territorial responsable del
disefio.

= Diagnéstico situacional Dentro del diagnostico no se
identifican los diferentes usos del agua, no se estima el
volumen para actividades agricolas, pecuarias u otras, para la
subsistencia de la familia rural, siguiendo lo dispuesto en el
articulo 14 de la resolucién 844 de 2018.

Proyeccion de la poblacion: Se evidencia el informe denominado
ESTUDIO DE LA POBLACION, DEMANDA, OFERTA 'Y BALANCE
PARA EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO, fechado en
diciembre de 2020, en este se presentan la informacion base del
célculo donde se emplean los censos del DANE de 2015 y 2018,
asi como el SISBEN a nivel de zona rural municipal, para identificar
la poblacién particular de la zona de estudio se emplean los datos
de los Consejos Comunitarios, asi como del censo realizado por la
Consultoria, partiendo del dato de Consejos comunitario del 2020
de 273 habitantes. Emplean las metodologias Aritmética,
Geomeétrica, Exponencial y de Wappus; obtienen una tasa de
crecimiento del 1.97%, para exponencial 2.00% y Wappaus de
1.95%, se proyecta del 2020 al 2045, efectivamente 25 afios.
Como poblacién flotante emplean un 5% de la poblacion
proyectada.

Se presenta la certificacion del Secretario de planeacion Municipal
— MANUEL ENCARNACION RODRIGUEZ PALACIOS, indicando
“Que el corregimiento de Boca de Partadé del municipio de Rio
Quito Choco cuenta con una poblacion proyectada a 25 afios de
373 habitantes, al 2045.” Firmada el 26/10/2021.

Sin embargo, se realizan las siguientes observaciones:

= Proyeccién de la poblacién — El documento evidenciado
carece de firmas y de los nimeros de matricula profesional de
los responsables de elaboracion (disefiador), interventoria y
supervision por parte de la entidad territorial responsable del
disefio.

= Proyeccién de la poblacién - Se solicita se presente una
conclusion que identifique de manera clara la metodologia
seleccionada, asi como los valores de proyeccion por afio.

=  Proyeccién de la poblacién — Se recomienda por claridad
identificar el proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE BOCA DE
APARTADO, MUNICIPIO DE RiO QUITO en el informe dado
que se hace referencia a otro proyecto, retirar el calculo de
caudales de alcantarillado, que no concuerdan con el alcance
y presentar el calculo de caudales para acueducto.

= Certificacion sobre la proyeccion de poblacion empleada
- Se solicita ajustar la certificacion en cuanto a que debe
acreditar que “esta de acuerdo con la proyeccion de poblacion
empleada en el disefio (identificando el proyecto disefiado con
su_nombre) y que esta corresponde con las expectativas de
las herramientas de planeacion disponibles en el municipio”.

= Certificacion sobre la proyeccion de poblacién empleada
— Se solicita ajustar en cuanto al nombre del corregimiento no
concuerda con el del nombre del proyecto presentado.




Analisis de alternativas: Se evidencia el documento INFORME
ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE ACUEDUCTO de diciembre de
2020, presentando 3 alternativas factibles, las cuales incluyen: A.
Construccion de sistema de acueducto por gravedad; B.
Construccion de un sistema de acueducto alimentado por Agua
lluvia, C. Construccién de un sistema de acueducto de captacion
por bombeo del rio Pato a un tanque levado para distribuir por
gravedad; junto con un analisis multicriterio.

Sin embargo, se realizan las siguientes observaciones:

= Analisis de alternativas - El documento evidenciado carece
de firmas y de los nimeros de matricula profesional de los
responsables de la interventoria y supervisién por parte de la
entidad territorial responsable del disefio. La responsabilidad
del disefiador se presenta en un memorial, se recomienda
incluir dentro del documento, ya sea en un cuadro de
responsabilidades, o como anexos los soportes de firma.

= Anadlisis de alternativas - No se presenta una justificacion de
porque no se realiza un andlisis de gradualidad por etapas
segun lo requerido en los articulos 9 y 12 de la resolucion
0330 de 2017.

= Andlisis de alternativas — Se solicita que se complemente
con los documentos de pre-disefio acompafiado de los planos
y memorias respectivas de los proyectos de infraestructura de
cada una de las alternativas propuestas como lo requiere el
articulo 13 de la resolucién 0330 de 2017.

=  Anadlisis de alternativas — Si bien se presentan en el capitulo
4 COSTO DE LAS ALTERNATIVAS el célculo realizado para
el costo de construccién, mantenimiento y operacion, no se
observa el andlisis de la disponibilidad de recursos y/o el
andlisis de viabilidad para la operacién y el mantenimiento de
los proyectos, con el fin de garantizar la utilizacion de los
mismos, segun lo solicita el articulo 14 de la resolucion 0330
de 2017.

= Anadlisis de alternativas — Si bien el documento emplea
criterios de sostenibilidad econémica, no se observa en estos
los relacionados con los posibles costos ambientales
asociados a los proyectos por concepto de estudios de
evaluacién y seguimiento de permisos o licencias
ambientales, inversiones para la recuperacion, conservacion,
preservacion y vigilancia de la cuenca, segun lo solicita el
articulo 14 de la resolucion 0330 de 2017.

= Analisis de alternativas - Se debe soportar la seleccién del
material utilizado en el proyecto segun lo requerido en el RAS
articulo 45.

Estudio topografico con sus correspondientes memorias:
(Pendiente por evaluacion del especialista).

Estudios:

Hidroldgicos: Se evidencia el informe denominado Anélisis
hidrolégico, morfométrico De algunas variables hidraulicas
variables hidroldgicas en la subcuenca de quebrada
Piedrancal en el Municipio de Rio Quito, donde se presenta el




estudio hidroldgico realizado para la fuente de la Quebrada
Piedrancal, fechado en marzo de 2021. Se describen las
generalidades del municipio, de la fuente y su cuenca, indican
un area de 9.96 ha, determinan los parametros hidrolégicos
de la cuenca, presentan las estaciones del IDEAM cercanas,
se presentan los valores mensuales multianuales de la
estacion Rio Quito, presentan las curvas IDF parametrizada
para la estacion Rio Quito, se emplea el método racional en
la determinacion de caudales maximos para diferentes
periodos de retorno (de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 afios), asi
como modelan por HEC RAS para encontrar las cotas de
elevacion.

Sin embargo, se realizan las siguientes observaciones:

= Estudio Hidrolégico - El documento evidenciado carece
de firmas y de los nimeros de matricula profesional de
los responsables de la interventoria y supervisién por
parte de la entidad territorial responsable del disefio.
Tampoco se presenta la imagen de firma de los
responsables del disefio.

=  Estudio Hidrolégico - No se presentan las memorias de
calculo adjuntas para evaluar si los datos empleados
corresponden con los mas recientes de la red
hidrometeoroldgica nacional. Tampoco se indica el
analisis realizado a la informacion, asi como las deméas
solicitudes del articulo 48 de la Resolucion 0330 de 2017.

=  Estudio Hidrolégico - No se indica si hay incidencia del
fendomeno del nifio o de cambio climatico segun los
lineamientos del IDEAM.

= Estudio Hidrolégico - No se presenta la curva de
duracién de caudales diarios donde se evidencie que el
95% del tiempo la capacidad de la fuente superficial
excede al caudal maximo diario (QMD) mas el caudal
ecoldgico; siguiendo las solicitudes del articulo 49 de la
Resolucién 0330 de 2017.

= Estudio Hidrolégico - No se observa el analisis que
garantice la altura de muros de proteccion y la estabilidad
de las obras, tampoco el estudio de riesgo de la
estructura que contenga como minimo los andlisis de
estabilidad al deslizamiento, al volcamiento, a la
proteccion por socavacion y a la subpresion; siguiendo
las solicitudes del articulo 52 de la Resolucion 0330 de
2017.

=  Estudio Hidrolégico - Se recomienda que se presenten
las manchas de agua de inundacién para los caudales
maximos que se complementen evidenciando que no se
presenten otros puntos de descarga en la topografia para
€s0s niveles determinados con la estructura proyectada.

Hidrogeoldgicos: No se evidencian elementos que requieran
este estudio. No aplica.

De suelos: (Pendiente por evaluacion del especialista).

Estructurales: No se presenta este componente.




Vi.

Vii.

= Estructuras — Se deben presentar el disefio estructural
sobre el proyecto.

Eléctricos: No se evidencian elementos que requieran este
estudio. No aplica.

Electromecanicos: No se evidencian elementos que
requieran este estudio. No aplica.

Arquitectonicos: No se evidencian disefios arquitectonicos.
Sin embargo, se realizan las siguientes observaciones:

= Estudio Arquitectonico - Se solicita aclarar y justificar
si no se requieren medios de proteccion y cercado sobre
la estructura de captacion como lo solicita el articulo 53
de la resolucion 0330 de 2017.

= Estudio Arquitectonico - Se solicita aclarar y justificar
si no se requieren cerramientos sobre el desarenador
como lo solicita el articulo 55 de la resolucién 0330 de
2017.

= Estudio Arquitectonico - Se solicita aclarar y justificar
si no se requieren para la PTAP los ambientes y
requisitos de las areas complementarias de acuerdo con
una armonizacién arquitectdnica basada en los
requerimientos de procesos, su localizacion y el espacio
disponible, teniendo en cuenta futuras expansiones
como lo solicita el articulo 127 de la resolucién 0330 de
2017.

Disefios hidraulicos: Se evidencia el documento denominado
INFORME DE REDES DE ACUEDUCTO, fechado a diciembre de
2020 (95 folios). Donde se presenta el disefio hidraulico de los
diferentes componentes del proyecto. Los principales pardmetros
de disefio son: periodo de disefio 25 afios, poblacién de disefio 457
hab., una dotacion neta de 140 I/hab dia, pérdidas técnicas del
25%, dotacion bruta de 187 I/hab dia, para un gmd = 0.987 I/s, un
K1 de 1.3 para un QMD de 1.28 I/s; un K2 de 1.6 para un QMH de
2.051s.

Para la bocatoma se emplea un caudal de disefio de 2.56 I/s (2 x
QMD). Se presenta el calculo de la estructura de captacion, con un
ancho de canal de 1.00 m, donde se presenta una rejilla de B =
0.33my Lr=0.15m, para barras de 2" espaciadas a 0.03 m, en
total 4 espacios, calculando un Area neta de la rejilla An = 0.04 m2,
el canal de la camara de reconexion con una pendiente de 3%.

Para la linea de aduccién de la Bocatoma al Desarenador se
presenta el calculo para una linea de 5 m mediante la ecuacién de
Manning, encontrando un didmetro de 3” en PVC (n =0.009).

Para el desarenador, se presenta el calculo para el caudal de 1.26
I/s, con una remocion del 75%, para una particula de @ 0.05 mm,
a una temperatura de 24 °C, encuentran una profundidad de 1.5
m, con un ancho de 0.72 m y una longitud de sedimentacién de
2.17 m; con una velocidad horizontal calculada en 0.118 m/s y un
tiempo de retencion de las particulas de 30.59 min.

Para Almacenamiento se presenta una curva porcentual de
consumo definido por parte de la consultoria, realizan un calculo
de volumen por regulacién, obteniendo un tanque de 39.81 m3.




Para la red de distribucién se presenta un modelo hidraulico en
EPANET el cual corre en periodo extendido, empleando una curva
de patron de demanda porcentual con base en la literatura, se
distribuye el caudal maximo horario entre los nodos.

Sin embargo, se realizan las siguientes observaciones:

Disefios hidraulicos — El documento evidenciado carece de
firmas y de los nimeros de matricula profesional de los
responsables de disefio, de la interventoria y de la supervision
por parte de la entidad territorial responsable del disefio.

Disefios hidraulicos — Bocatoma - Se indica el caudal
minimo de la fuente de 110 I/s y medio de 115 I/s (ver pagina
7), sin embargo, no se observa este calculo dentro del estudio
hidrolégico, se solicita complementar. Observar las
solicitudes del articulo 49 de la Resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Bocatoma - Se observa una
incongruencia entre el caudal medio presentado en la pagina
7 de 1151/s y el utilizado para el calculo del caudal de excesos
pagina 11 de 150 I/s (0.15 m3/s), se solicita ajustar.

Disefios hidraulicos — Bocatoma — No se evidencia el
estudio de riesgo de la estructura que contenga como minimo
los andlisis de estabilidad al deslizamiento, al volcamiento, a
la proteccion por socavacion y a la subpresion. Siguiendo los
requerimientos del articulo 53 de la resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Bocatoma — No se indica como se
realizara el manejo de agua durante la construccién de la
bocatoma, como se piensa intervenir el cauce de la fuente,
como se estiman los valores empleados en el presupuesto.
Se solicita complementar.

Disefios hidraulicos — Desarenador — Se solicita aclarar
porque para el desarenador se emplea un caudal de disefio
de 0.00126 m3/s (1.26 I/s), ver pagina 17, el cual difiere del
QMD; Se debe seguir lo expuesto en el Articulo 47 de la
Resolucion 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos - Conduccién Desarenador a PTAP y
Tanque — No se evidencia el calculo de las tuberias que
conectan del Desarenador a la PTAP y al Tanque de
almacenamiento, se solicita complementar. Se debe seguir lo
expuesto en los Articulos 47 y 56 de la Resolucion 0330 de
2017.

Disefios hidraulicos — Tanque — Se solicita justificar con
claridad porque se utiliza la distribucién de consumo
empleada en el calculo del volumen del tanque.

Disefos hidraulicos - Tanque — Se solicita complementar el
calculo del volumen del tanque incluyendo el calculo de la
capacidad de almacenamiento y con el volumen de provisién
de control de incendios de acuerdo con el nivel de riesgo
establecido en el plan de gestion de riesgo y estrategia de
respuesta del municipio para la localidad, siguiendo los
requerimientos del articulo 81 de la resolucion 0330 de 2017.




Disefios hidraulicos — Tanque — No se observa en el disefio
del tanque los célculos de los elementos solicitados en el
articulo 79 de la resolucién 0330 de 2017, es importante
presentar una linea de perfil hidraulico donde se observe que
el tanque puede cumplir con su cota de llenado.

Disefios hidraulicos - Tanque — Se debe indicar el tiempo
esperado de llenado del tanque para su puesta en marcha, al
igual que el tiempo de vaciado y el correspondiente caudal de
vaciado en su desagtie sea por mantenimiento o emergencia,
indicando los niveles maximos y minimos de operacién
esperados.

Disefios hidraulicos — Tanque - Se debe indicar las
recomendaciones de pruebas de estanqueidad en tanques de
almacenamiento. Siguiendo lo solicitado por el articulo 96 de
la resolucién 0330 de 2027.

Disefos hidraulicos — Modelo redes de distribucion — Se
solicita justificar con claridad porque se emplea la curva de
consumo empleada en la modelacién, segun la solicitud del
articulo 57 de la resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos — Modelo redes de distribucion — Se
solicita explicar porque se incluyen consumos sobre los
nodos: N2, N3, N4, N5; siendo que se encuentran en la
tuberia que lleva el flujo a los usuarios identificados.

Disefios hidraulicos — Modelo redes de distribucion — Se
debe aclarar porque se emplea una valvula de reduccién de
caudal (Identificada como 1) a la entrada del nucleo poblado.

Disefios hidraulicos — Modelo redes de distribucion — Se
solicita presentar como se definen las perdidas menores por
tuberia aplicadas al modelo, no se observan cuadros de
despiece de accesorios.

Disefios hidraulicos — Modelo redes de distribucion — Se
recomienda utilizar los didmetros internos reales segun el
material empleando un catalogo comercial en que se defina
este pardmetro, de igual manera presentar el valor de
rugosidad por material, siguiendo lo solicitado por el articulo
45 de la resolucion 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos — Modelo redes de distribucién — Se
debe indicar con claridad los sitios de salida para mediciones
piezométricas, de caudal y puntos de muestreo en red de
distribucion. Siguiendo los requerimientos definidos en el
articulo 57 de la Resolucién 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos — Modelo redes de distribucion — No
se evidencia la modelacion del escenario que contemple la
operacion de la red de distribucion bajo la premisa de
contingencia por incendio; segin las disposiciones
contempladas en los articulos 57, 70, 71y 72 de la Resolucién
0330 de 2017.

Disefios hidraulicos — Redes de distribucion — Se debe
presentar la informacién en que se pueda verificar el
cumplimiento del articulo 60 de la resolucién 0330 de 2017 -
Profundidades méximas y minimas para la instalacion de
tuberias enterradas en las redes de distribucién.




Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — Se solicita
presentar un andlisis que permita optimizar los diametros de
las tuberias, llegando al minimo normativo para zonas rurales
de 50 mm, siguiendo lo indicado por el articulo 63 de la
resolucién 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
evidencia el analisis para dimensionamiento y localizacion de
ventosas, segun el requerimiento del articulo 66 de la
Resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
evidencia el analisis para dimensionamiento de purgas, segun
el requerimiento del articulo 67 de la Resolucion 0330 de
2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
evidencia el cumplimiento del articulo 68 de la Resolucion
0330 de 2017 - Cajas de las valvulas.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion - No se
evidencia el anélisis para control de fenémenos transientes en
las aducciones y las conducciones, segun el requerimiento del
articulo 69 de la Resolucién 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
evidencia el dimensionamiento de elementos de medicion de
caudal para la definicion de las perdidas asociadas al mismo
en el sistema, segln el requerimiento del articulo 73 de la
Resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
observa la definicién de puntos para la medicion de presion,
segun el requerimiento del articulo 74 de la Resolucién 0330
de 2017.

Disefios hidraulicos - Redes de distribucion — No se
observa la definicién de la localizacién de los diferentes
puntos para la micromedicién (acometidas), donde se puedan
constatar las 182 definidas en el presupuesto, seguin el
requerimiento del articulo 75 de la Resolucién 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos — Aduccion, Conduccién y Redes de
distribucion — No se observa el célculo de empujes
hidrostaticos, ni hidrodindmicos, ni el dimensionamiento de
anclajes, segun el requerimiento de los articulos 76 y 77 de la
Resolucion 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos — Aduccién, Conduccién y Redes de
distribucion — No se observa disefio de viaductos o de
cruces subfluviales, en el plano presentado se aprecia el
cruce de cuerpos hidricos (rio Pato y quebrada Chibugando),
se solicita complementar.

Disefios hidraulicos — PTAP - No se presenta un disefio, no
se indican las caracteristicas particulares para la planta en
cuanto a requerimiento posibles de calidades comparando
con las de la fuente, de presioén a la entrada, o de energia
eléctrica, manejo de lodos o de subproductos. No se presenta
un perfil hidraulico con el funcionamiento de la PTAP ante




f.

diferentes escenarios indicando, segtn los Articulos 101, 102,
103 y 123 de la Resolucién 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos — PTAP - Se presentan los resultados
de laboratorio para calidad del agua, pero no se presenta la
caracterizacion del agua cruda segun los requerimientos del
capitulo 3 seccion 2 de la Resolucion 0330 de 2017.

Disefios hidraulicos — PTAP - De igual manera es
conveniente presentar un andlisis o certificacion del
cumplimiento de la PTAP en cuanto al cumplimiento los
requerimientos aplicables del capitulo 3 seccién 2 de la
Resolucién 0330 de 2017. Es importante presentar mas de un
fabricante y realizar este analisis para cada uno.

Disefios hidraulicos - PTAP - No se indica el andlisis del
tratamiento sobre los lodos producidos por la PTAP y su
disposicion, para cumplir el requerimiento expuesto en los
Articulos 125y 126 de la Resolucion 0330 de 2017.

Disefos hidraulicos — PTAP - No se observa los andlisis de
requerimientos de dotacion de equipamiento, cumpliendo
segun las particularidades propias del tipo de PTAP de los
Articulos 128 y 129 de la Resolucién 0330 de 2017.

Planos:

Plano de localizacion general del proyecto en escala
adecuada: Se evidencia el plano de localizacion general del
proyecto 01-LOCALIZACION-Presentacién1.pdf con su
correspondiente plano en formato CAD, con las firmas de
disefiador, interventor y supervisor.

= Plano de localizacion general — Se solicita aclarar
porque en el plano los titulos de los recuadros indican
“CORREGIMIENTO DE CHIGUARANDO".

Plano o Esquema del proyecto: No se presenta.

= Plano o Esquema del proyecto — Se debe presentar el
plano esquema del proyecto donde se describan los
diferentes componentes existentes y/o los que se
pretende construir; en formato de documento portétil
(PDF) asi como los archivos de disefio asistido por
computadora tipo CAD, debe tener las siguientes firmas
junto al respectivo nimero de matricula profesional de
quien firma: especialista responsable del disefio
estructural, verificacion de la interventoria y aval de la
supervision de la Entidad Contratante responsable del
disefio.

Planos o esquemas donde se presente cada alternativa
definida: No se presentan.

= Planos o esquemas donde se presente cada
alternativa definida - Se solicita presentar estos planos,
uno por alternativa, ajustado de conformidad con la
version final del proyecto, una vez sean atendidas las
observaciones de la presente lista de chequeo.




Vi.

Planos topograficos georefenciados independientes de
los planos de disefio: (pendiente revision por parte del
especialista).

Plano de localizacion de sondeos para cada uno de los
puntos estudiados: (pendiente revisién por parte del
especialista).

Planos de disefio hidraulico definitivos del proyecto,
deben  presentar detalles  constructivos  por
componentes: Unicamente se evidencia el plano 05-
LOCALIZACION BOCATOMA-Presentacion.pdf con su
correspondiente  archivo  CAD  05-LOCALIZACION
BOCATOMA.dwg (1 folio) indica que es el plano 1 de 3. Sin
embargo:

= Planos de disefio hidraulico — No se evidencian més
planos de disefio hidraulico. No se considera que se
cumpla la condicion de disefio a detalle. Se debe
complementar adecuadamente estos planos siguiendo
los requerimientos normativos.

= Planos de disefio hidraulico — Se solicita que los
planos de detalle se presenten los diferentes detalles y
vistas en planta y perfil debidamente implantados sobre
la topografia, indicando niveles de excavacion y de
relleno, tipo de suelo segun el estudio realizado, cotas de
terreno y de tuberia, asi como la linea de gradiente
hidraulico, detalles de cimentacion y anclajes,
recomendaciones del disefiador hidraulico, asi como
cuadros con la cantidad de tuberias y accesorios
hidraulicos necesarios para su funcionamiento donde se
indique claramente, cantidad, tipo, material, tipo de
union, y cualquier otra informacién que el disefiador
considere conveniente, que permita totalizar y verificar
cantidades en el presupuesto. En los planos de
estructuras hidraulicas puntuales deben presentar
detalles constructivos por componentes donde se
presenten todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento (p.e.: pasamuros, conexiones a
tuberias, soportes de vastagos para compuertas,
uniones de desmontaje autoportantes en los ejes que se
requiera para facilitar la instalacién durante la
construccion y el futuro mantenimiento etc.) con sus
cuadros de accesorios y tuberias totalizando cantidades.

»= Planos de disefio hidraulico — Se solicita que los
planos de detalle del tanque de almacenamiento
cumplan con indicar los elementos solicitados en el
articulo 79 de la resolucién 0330 de 2017.

» Planos de disefo hidraulico — No se indican los
elementos asociados a los desaglies de estructuras nien
las purgas, como: tuberias, cajas 0 pozos, controles,
cabezales, etc.; donde se indique donde se realizara la
disposicion de estas aguas.

= Planos de disefio hidraulico — En el perfil presentado
no se puede evidenciar las profundidades maximas y
minimas para la instalacién de tuberias enterradas,
siguiendo lo estipulado en el articulo 60 de la Resolucién
0330 de 2017.




Vii.

»= Planos de disefio hidraulico - Planos de disefio
hidraulico definitivos del proyecto - En los planos de
aducciones y conducciones no se indica en los perfiles la
informacion de diametros, material, presiones nominales,
tipo de suelos o recomendaciones de excavacion,
necesidad de entibado, cota de la tuberia, u otra
informacion relevante del disefio.

= Planos de diseiio hidraulico — En los planos de las
redes de distribucién no se indican con claridad los
diametros, ni tampoco se encuentran los cuadros de
cantidades de tuberias y accesorios, junto a la
informacion relevante de localizacion, diametro, longitud,
material, presién nominal, tipo de accesorio, tipo de
union, y cualquier informacion que se considere
relevante.

= Planos de disefio hidraulico — No se observan las
conexiones domiciliarias que permitan definir las
cantidades de estos elementos.

=  Planos de diseiio hidraulico — Todos los planos deben
tener sus firmas como lo indica la resolucion 0661 de
2019.

Planos de disefio estructural definitivos del proyecto: No
se presentan planos de disefio estructural.

= Planos de diseio estructural — Se deben presentar los
planos de disefio estructural a detalle constructivo.

Nota: Todos los planos requeridos deben ajustarse de
conformidad con la version final del proyecto, una vez sean
atendidas las observaciones de la presente lista de chequeo.

Memorias de cantidades de obra detalladas por componente:
Se evidencian el archivo CANTIDADES DE OBRA en formato de
hoja de célculo formulada y en PDF con las memorias de
cantidades de obra, con las firmas de disefiador e interventor, sin
embargo:

=  Memorias de cantidades de obra — Se solicita incluir la
firma del supervisor de la entidad contratante
responsable del disefio, segin el requerimiento de la
Resolucién 0661 en su Anexo 1 numeral 2.4.2.17.

= Memorias de cantidades de obra - Las memorias
deben presentar cada actividad de forma clara, concreta,
identificable y coherente con los planos de disefio, sin
embargo, los planos presentados carecen del detalle que
permita cumplir este requerimiento de la Resolucion
0661 en su Anexo 1 numeral 2.4.2.17.

= Memorias de cantidades de obra - Se solicita indicar
con claridad las definiciones para transporte de material
de los sitos de acopio a los puntos de obra indicando en
casos de transporte multimodal capacidades de carga y
tipo de vehiculo que pueda acceder (p.e.: lomo de mula,
transporte manual, etc.) e indicar la distancia para cada
tipo de transporte.




Especificaciones técnicas de construccion generales y
particulares del proyecto: Se evidencia el documento
Especificaciones técnicas ACUEDUCTO.pdf, sin embargo, se
presentan las siguientes observaciones:

= Especificaciones técnicas — No se presentan las firmas
junto a las matriculas profesionales de: el profesional
responsable del disefio, el interventor y la supervision de
la entidad territorial responsable del disefio. Segun lo
requerido por la resolucién 0661 en su Anexo 1 numeral
24.2.18.

= Especificaciones técnicas — Se solicita que se
complemente la introduccion del documento, para que
establezca con total claridad la ubicacion y extension del
proyecto; indicando los medios de acceso, transporte,
distancia a la(s) cabecera(s) municipal(es). Asi mismo
indicar en los casos en los que se requiera la
implementacion de medios de transporte multimodal
(terrestre-carretera o carreteable, indicando capacidades
de carga y tipo ele vehiculo que pueda acceder, lomo de
mula, transporte manual; fluvial-tipo de embarcacion y
capacidad; etc.) donde se indique con claridad la
distancia para cada tipo de transporte.

= Especificaciones técnicas - las especificaciones
deben estar de acuerdo con los planos, se solicita
complementar los planos y generar coherencia con las
especificaciones.

= Especificaciones técnicas - las especificaciones
deben estar de acuerdo con los items incluidos en el
presupuesto, no se observa la referenciacion con los
items del presupuesto, se observa una columna vacia en
el presupuesto con el titulo especificacion;
adicionalmente los nombres de los items del
presupuesto no presentan una equivalencia exacta con
las de las especificaciones.

= Especificaciones técnicas — Se recomienda incluir con
claridad los procedimientos para las pruebas de presién
para las tuberias y sus accesorios, asi como las de
estanqueidad para tanques, y se defina con claridad
como se incluyen estos costos en el presupuesto,
siguiendo lo expuesto en los articulos 87 y 96 de la
resolucién 0330 de 2017.

Certificacion de funcionalidad e integralidad de etapas
anteriores de las que dependa el proyecto: Se evidencia la
certificacion concordante con el Formato 9 CERTIFICACION DE
FUNCIONALIDAD E INTEGRALIDAD DEL PROYECTO del Anexo
1 de la resolucién 0661 de 2019, firmada por el disefador, la
interventoria y el Aval del supervisor:

Manual de arranque y puesta en marcha: No se presenta este
documento.

= Manual de arranque y puesta en marcha - Se debe
presentar un manual donde se indiquen los
procedimientos de arranque y puesta en marcha o
funcionamiento para la PTAP.




k.

n.

Manual de operacion y mantenimiento: No se presenta este
documento.

= Manual de operacion y mantenimiento - Se debe
presentar un manual donde se indiquen los
procedimientos para operacién y mantenimiento donde
se deben presentar la estimacién de los costos
mensuales de las actividades correspondientes para los
diferentes componentes del sistema, para su futura
validacién en la etapa de puesta en marcha.

Certificacion de localizacion de canteras o fuentes de
materiales pétreos y escombrera: Se evidencia la certificacion
por parte del Secretario de Planeacion del municipio de Rio Quito
— MANUEL ENCARNACION RODRIGUEZ PALACIOS, firmado el
04/12/2020, indicando “Que, para el proyecto de inversion
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE BOCA DE APARTADO MUNICIPIO DE
RIO QUITO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, se autoriza como
fuente de extraccion de material el cauce del RIO PATO en
jurisdiccion del municipio de RIO QUITO.”, sin embargo se
presentan las siguientes observaciones:

= Certificacion de localizacion de canteras - los
materiales pétreos y agregados deben ser provistos por
canteras que tengan licencia ambiental y/o permisos de
las autoridades competentes, se solicita se presente el
permiso de la autoridad ambiental en que se indique
como fuente el cauce del RIO PATO en jurisdiccion del
municipio de RIO QUITO.

= Certificacion de localizacion de canteras — Se debe
indicar la disponibilidad y capacidad para recibir material
retiro de sobrantes de excavacion y escombros.

Certificado de disponibilidad de servicios publicos. No se
presentan certificaciones, debido a que es la construccion de un
acueducto nuevo, que segun la informacion presentada no
requiere de energia eléctrica, se considera que no aplica. Sin
embargo:

= Certificado de disponibilidad de servicios publicos —
Una vez se realiza la revisién de las observaciones
indicadas, se debera verificar las necesidades de
energia para la PTAP, tanto para sus procesos como
para iluminacién. De requerir este servicio se debera
presentar la certificacion de acorde con los requisitos del
numeral 2.4.2.26 del Anexo 1 de la resolucién 0661 de
2019.

Certificacion de cotizacion para fabricacion estructuras en
fibra de vidrio: No se presenta esta certificacion.

= Certificacion de cotizacion para fabricacion
estructuras en fibra de vidrio - Se deben presentar las
certificaciones necesarias siguiendo el formato 5 del
anexo 1 de la Resoluciéon 0661 de 2019, para cada
cotizacion  presentada como soporte para el
presupuesto, siguiendo lo indicado en el numeral
2.4.2.19 del Anexo 1 de la Resolucion 0661 de 2019.




Cronograma de obra y flujo de fondos de inversion: Se
evidencia el archivo Cronograma de ejecucion.pdf con su
correspondiente archivo en hoja de calculo con el Cronograma de
Obra y flujo de fondos de inversidn, sobre el que se presentan las
siguientes observaciones:

= Cronograma de obra — Hace falta la firma de la
Supervision de la entidad contratante responsable del
disefio, segun el requerimiento de la Resolucién 0661 en
su Anexo 1 numeral 2.4.2.20.

= Cronograma de obra — Se observan los capitulos
generales, sin embargo, se solicita que al igual que en el
presupuesto se presente desglosado por componentes
(bocatoma, aduccion, conduccion, desarenador, tanque,
PTAP, redes de distribucién, etc.), cada componente a
su vez debe estar discriminado por capitulos
(preliminares, excavaciones y rellenos, concretos, etc.).

=  Cronograma de obra — No se identifica la ruta critica, no
se presenta como de Gantty PERT.

=  Flujo de fondos de inversion — El archivo presentado
corresponde mas con el flujo de fondos, sin embargo, se
debe presentar la fuente de financiacion esperada.

*  Flujo de fondos de inversion — El valor presentado no
corresponde con el solicitado a la nacion, se presenta al
parecer en miles de pesos, favor corregir.

=  Flujo de fondos de inversion — Se presenta un titulo de
alcantarillado, favor ajustar.

Certificacion de aprobacion del proyecto por parte de la
interventoria de los estudios y disefios: Se presenta una
certificacion de JORGE DANIS ESCOBAR LLOREDA como
INTERVENTOR, con T.P.: 05202-330771 ANT, indicando que
“Revisé y aprobd la informacién proyecto: “CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE BOCA
DE APARTADO, MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO
DEL CHOCQ’ realizados por el Consorcio saneamiento bésico Rio
Quitd, como consultor de los estudios y disefios DE LOS
PROYECTOS ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA
LOMA, ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
CHIGUARANDO Y LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DE LOS CORREGIMIENTOS DE CHIVIGUIDO Y BOCA DE
APARTADO EN EL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO, los
cuales se realizaron acorde a lo establecido en los requisitos
solicitados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dentro de las competencias de la interventoria, se revisd y aprobé
la informacién contenida en las memorias de calculo, planos,
anélisis de precios unitarios, balance de obra y estudios
adicionales realizados por Consorcio saneamiento basico Rio
Quité, En este sentido certifico la idoneidad, pertinencia,
conveniencia, y garantia de la funcionalidad del proyecto.

De acuerdo a lo anterior la Interventoria deja constancia de haber
verificado la totalidad de la informacion, por lo cual manifiesta que
cumple con los requerimientos y requisitos de presentacion de
proyectos del Mecanismo de Viabilizacion del MVCT,
reglamentados con las Resolucion 0330 de 2017 y esta de acuerdo




con la determinacion de los precios, los cuales se encuentran
acorde con los precios del mercado para la zona.”. se cumple con
lo estipulado en la resolucion 0672 de 2015, en la Resolucion 0330
de 2017 y la NSR-10.”

Sin embargo, se presenta la siguiente observacion:

= Aprobacion del proyecto por parte de la interventoria
- Se solicita que la Supervision de la Entidad Territorial
responsable del Disefio certifique el cumplimiento del
articulo 39 de la Resolucion 0330 de 2017 - Idoneidad
de los profesionales de la interventoria, para cada
especialista de la interventoria (suelos, estructuras,
hidraulica, etc.).

Presupuesto firmado por el profesional responsable del
disefio y el interventor y/o supervisor con sus
respectivos nimeros de matricula profesional, en hoja
electronica formulada dindamica con enlaces que
permitan su verificacion, indicando la fecha de su
elaboracion. Dependiendo del tipo de proyecto debe
tenerse en cuenta lo siguiente:

i.  Obra civil y suministros: ordenado por
componentes y capitulos, detallando material,
resistencia, capacidad y alcance.

i Debe tenerse en cuenta la existencia o no de
carreteables para acceso de materiales, tipos
de suelos, métodos constructivos, complejidad
de excavacion, etc.

i Costos de puesta en marcha si se requieren
para sistemas de tratamiento.

Listado de precios de mercado de materiales e

insumos de la regién y costos de equipos y mano de

obra.

Discriminacién y célculo de los costos indirectos del

proyecto, administracion, imprevistos y utilidad AlU.

Detalle y cuantificacion de los costos del Plan de

Manejo Ambiental, si aplica.

Estimacion de costos de cruce de vias, si aplica.

Estimacion de costo de pasos elevados vy/o

subfluviales, si aplica.

Certificacion  de

(contrapartidas).

Estimacion de los costos de interventoria mediante la

metodologia del factor multiplicador.

Certificacion del Gestor sobre la disponibilidad de los

recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si

aplica.

Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de

fondos de inversién.

Andlisis de precios unitarios APU.

disponibilidad  presupuestal

Presupuesto: (pendiente revision por parte del especialista).

Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la
region y costos de equipos y mano de obra. (pendiente revision
por parte del especialista).

Discriminacion y célculo de los costos indirectos del
proyecto, administracion, imprevistos y utilidad AlU:
(pendiente revision por parte del especialista).

Detalle y cuantificacion de los costos del Plan de Manejo
Ambiental, si aplica: (pendiente revisibn por parte del
especialista).

Estimacion de costos de cruce de vias, si aplica: (pendiente
revision por parte del especialista).

Estimacion de costo de pasos elevados yl/o subfluviales:
(pendiente revision por parte del especialista).

Certificacion de disponibilidad presupuestal: (pendiente
revision por parte del especialista).

Estimacion de los costos de interventoria mediante la
metodologia del factor multiplicador: (pendiente revisién por
parte del especialista).

Certificacion del Gestor sobre la disponibilidad de los
recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si aplica:
(pendiente revisién por parte del especialista).

Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos de
inversion: (pendiente revision por parte del especialista).

Anélisis de precios unitarios APU: (pendiente revisién por parte
del especialista).

No

Plano predial con implantacion del proyecto,
identificando predios y servidumbres requeridos, el
plano debe permitir determinar si se cuenta o no con la
totalidad de predios y permisos de servidumbres
respectivos, sobre un plano catastral - plancha IGAC.

Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades
indigenas oly afrocolombianas) se deben adjuntar los
soportes correspondientes, el tramite debe hacerse
previo a la presentacion del proyecto.

Plano predial con implantacion del proyecto: Conforme lo
establecido en el numeral 2.7 del ANEXO No 01 de la Resolucién
MinVivienda 0661 de 2019 que indica:

“En todos los casos es obligatorio, que el proyecto incluya un plano
predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres
necesarios, sobre un plano catastral -plancha IGAC-, que permita
la verificacion de los predios sobre los cuales se proyectan las
obras y el trazado de las tuberias del proyecto, superponiendo las
areas y franjas requeridas. El plano predial debe entregar detalle

No
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Certificado de libertad y tradicién (expedido dentro de
los tres (3) meses anteriores a la radicacién del
proyecto), de los predios requeridos para la ejecucion
del proyecto.

Documento de sana posesion que contenga como
minimo: manifestacién en la que se exprese que el
predio sera destinado al uso publico o a la prestacién
de un servicio publico; acreditacion de la posesion del
bien a través de cualquiera de los medios establecidos
en el articulo 165 del codigo general de proceso;
descripcion del predio en los términos del articulo 31
del Decreto 960 de 1970 y Suscripcién del documento
par parte del representante legal de la entidad territorial
poseedora.

Certificacion de predios y servidumbres, (Formato 8).
Documento que acredite la anotacion en el folio de
matricula de (los) predio(s) afectado(s) por la
servidumbre(s) o acreditarse en los términos
establecidos en el articulo 940 del Codigo Civil.
Autorizacion de paso para obras lineales (Formato 7).
Certificacion en la que se indique el nombre de la via a
intervenir, categoria  (Nacional, departamental,
municipal, terciaria) y si esta concesionada o no.
Documento que evidencia el tramite ante la autoridad
competente para el cruce de vias (vial y férrea) u
ocupacién de la franja de las mismas, incluyendo la
descripcion  técnica  detallada del  proyecto,
presupuesto de la obra, cronograma, planos en planta
de las obras a ejecutar, sistema constructivo
propuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.
Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica.
Para soluciones individuales debe presentarse un
censo de los beneficiarios que incluya: nombre del
barrio o vereda; nombre del predio; nombre completo
del usuario con documento y firma (Formato 6).

Para soluciones individuales debe presentarse un
plano de localizacion de los predios a beneficiar y
certificacion expedida por el solicitante, respecto de la
disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.

de lineas de colindancia, propietarios, matricula inmobiliaria y/o
codigo catastral, areas construidas y disponibles, y zonas de
proteccion de orilla. El plano predial debe permitir determinar si se
cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres
respectivos.”

Me permito informar:

1.

Se revisa un archivo pdf denominado “9.Plano predial”

encontrando que NO cumple con las caracteristicas enunciadas en
el precitado numeral 2.7 del Anexo 01 de la Resolucion
MinVivienda 0661 de 2019.

Para ello se sugiere:

a.

El plano debe dibujarse sobre una plancha catastral (plancha
IGAC) del SECTOR que permita en todo momento visualizar
la delimitacién de los poligonos de los predios sobre los
cuales se proyectan las obras del proyecto. Los planos que
se revisan para el componente no estan dibujados sobre
plancha catastral y no permite visualizar el poligono catastral
del predio requerido para el desarrollo del proyecto.

En consonancia con lo anterior, se debe indicar en el plano la
constancia u observacién, de que el mismo se encuentra
dibujado sobre la plancha catastral IGAC respectiva del
sector.

Del mismo modo, los planos no sefialan con claridad en las
convenciones cuales son las estructuras nuevas que se
plantea construir con el proyecto. Se presume que el proyecto
constara de una linea de conduccion que se identifica en color
gris, pero las convenciones lo deben identificar claramente vy,
del mismo modo, si se contempla la construccion de
infraestructura para el desarrollo del proyecto, se la debe
identificar facilmente en el plano predial.

Sobre todos aquellos predios privados que sean intervenidos
con ocasion del proyecto, bien sea por albergar
infraestructura para el desarrollo del proyecto o por albergar
trazado de lineas de conduccién, asi sea solo para UN (1)
PREDIO, debe identificarse con convenciones en el plano sus
“propietarios, matricula inmobiliaria y/o cddigo catastral, areas
construidas y disponibles, y zonas de proteccion de orilla de
los mismos (si es del caso)’.

Si el proyecto contempla lineas de conduccion de tuberia que
avancen sobre via publica o ronda de rio, indicarlo asi, para
lo cual es fundamental que se dibuje en el plano la franja o
ronda de rio.

Simplificar, en lo posible, los planos prediales que se aporten
con el fin de posibilitar, con mediana facilidad, la verificacion
de los requisitos enunciados (suprimir en lo posible vistas de
perfil, curvas de topografia, y otras convenciones que no se
necesitan para el caso concreto).

Se reitera que el proposito del plano predial, en este caso
especifico, es dilucidar la ubicacién de la totalidad de redes e
infraestructura proyectadas; lo anterior permitira concluir
cuales son los predios, cuya titularidad debera acreditarse
para el desarrollo del proyecto.




Soporte de consulta cuando se afecten territorios colectivos:
ver punto e abajo.

Certificado de libertad y tradicion: ver punto e abajo.
Documento de sana posesion: ver punto e abajo.
Certificacion de predios y servidumbres:

Respecto de certificaciones:

El numeral 2.7.1. del Anexo No 01 de la Resolucién Min Vivienda
0661 de 2019, establece como requisito para la aprobacién del
componente predial la “Certificacion del municipio en el cual
exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno conocimiento
del(os) predio(s) que se ofrece(n) para la construccion de las
estructuras del proyecto y que corresponde con la ubicacion
mostrada en los planos del mismo".

2. Se adjunta archivo denominado “FORMATO 8 CERTIFICACION
DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES", sobre la cual se procede a
observar;

a. En el numeral 1) de la certificacion se hace alusion a la
bocatoma y PTAP, pero no se hace referencia a la linea de
conduccién o tuberia que se evidencid en el plano, por favor
verificar cuales son las infraestructuras que se van a
desarrollar con el proyecto y asegurarse de que todas estén
incluidas en el certificado.

b.  En concordancia con lo anterior, si eventualmente se hace
necesario incluir la linea de conduccion o tuberia en esta
certificacion, seguir el orden propuesto para ello en el
documento modelo que se adjunta al presente correo.

c. En el numeral 1) no se hace referencia a la titularidad del
predio que se tiene para el desarrollo del proyecto. Para el
caso concreto, incluir la observacion de que se trata de un
predio de propiedad del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR
DE VILLACONTONIT. 8180011064 con caracter inalienable,
imprescriptible e inembargable en virtud del articulo 7 de la
ley 70 de 1993. Sin embargo, considerando que el articulo 13
de la precitada Ley 70 de 1993 reconoce la posibilidad de
someter a servidumbre legalmente constituida el territorio
adjudicado para el desarrollo de los terrenos adyacentes, se
aporta este predio con la debida autorizacién para albergar
la(s) estructura(s) y linea(s) de conduccion citadas.

d. Por favor allegar cédula y acta de posesion del representante
legal del Municipio quien firma la certificacion.

Respecto de los predios y servidumbres:

El numeral 13.7 del Articulo 13 de la Resolucion 0611 de 2019,
indica:

“13.7. Prediales: Con excepcion de los proyectos de pre-inversion,
los proyectos deben contar con los predios, permisos de paso y/o
servidumbres prediales segtn corresponda y dicha documentacion
deberé ser anexada al proyecto en su presentacion de acuerdo con
lo estipulado en la Guia de presentacién de proyectos de agua




potable y saneamiento bésico, incluyendo la certificacion de
propiedad de los predios (certificado de libertad y tradicion a
nombre del municipio y/o del prestador en el caso de que el
municipio sea accionista mayoritario de la empresa prestadora
para lo cual se debera garantizar que la infraestructura sera
propiedad del municipio) y las servidumbres necesarias para su
ejecucion.”

Tal normativa se acompasa con el numeral 2.7.1 del anexo 01 de
la Resolucion 0661 de 2019 que establece:

“2.7.1. Predios

Se debera allegar el certificado de libertad y tradicion a nombre del
municipio o de la Entidad beneficiaria, que acredite la propiedad
del(os) predio(s) necesarios para la ejecucién del proyecto, segun
corresponda’.

3. A partir de la informacion sobre el componente predial referida
en la documentacion del proyecto, se revisa en consulta VUR el
predio con folio de matricula inmobiliaria nimero 180-16732,
encontrando las siguientes observaciones:

a. Porserel predio de propiedad del CONSEJO COMUNITARIO
MAYOR DE VILLA CONTO NIT. 8180011064, se reconoce €l
caracter inalienable, imprescriptible e inembargable del predio
de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 7 de la ley 70 de
1993.

Sin embargo, considerando que el articulo 13 de la precitada
Ley 70 de 1993 reconoce la posibilidad de someter a
servidumbre legalmente establecida, el territorio adjudicado a
las comunidades negras para el desarrollo de los terrenos
adyacentes, se debe constituir servidumbre legal para
posibilitar la construccion del proyecto y albergar las
estructuras necesarias para el mismo junto con la respectiva
linea de conduccion o tuberia, si hay lugar a ello.

b. Se recuerda que ademas de constituir la servidumbre por
escritura publica debidamente registrada, se cuenta con la
opcion de aportar el reconocimiento supletivo especial de que
trata el articulo 940 del Cddigo Civil, segun formato que se
allega con el presente correo, diligenciando correctamente los
campos alli sefialados.

c. Por favor aportar los documentos que acrediten la
representacion legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR
DE VILLA CONTO NIT. 8180011064.

d. De conformidad con lo anterior, se informa que el acto juridico
de USUFRUCTO que se aporta para el desarrollo del
proyecto NO es suficiente para acreditar el componente
predial del mismo.

Documento que acredite la anotacion en el folio de matricula
de (los) predio(s) afectado(s) por la servidumbre(s) o
acreditarse en los términos establecidos en el articulo 940 del
Cadigo Civil: ver punto e arriba.

Autorizacion de paso para obras lineales (Formato 7): ver punto
e arriba.




h. Certificaciéon en la que se indique el nombre de la via a
intervenir: ver punto e arriba.

i. Documento que evidencia el tramite ante la autoridad
competente para el cruce de vias (vial y férrea) u ocupacion de
la franja: ver punto e arriba.

j. Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica: no aplica.

k. Para soluciones individuales: no aplica.

Observacion General:

En el momento el proyecto no cumple con los requerimientos minimos, se considera que se debe complementar y actualizar.

Auln se encuentran solicitudes de complementacion documental (existentes desde la lista de chequeo de la revision documental previa).

No es posible otorgar aval al componente predial hasta que se subsanen los requisitos solicitados.

Se debe presentar el componente de presupuestos para poder realizar su evaluacion.

Este es un documento de avance en el proceso de evaluacién por requerimientos, aun faltan las especialidades de: institucional, suelos,
presupuestos.






