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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 11 de octubre de 2021 

HORA: 03:00 P.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Nicolas Fandiño – Alcaldía de Tunja 
Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA)”  
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 11 de octubre de 2021 a partir de las 03 P.M. se realiza 
esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 
MÓDULO 4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA)”; en 
atención del proceso de revisión documental del proyecto, en esta reunión participan, Iván 
Darío Suescún Quiñones por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y  
Nicolas Fandiño por parte  de Tunja - Boyacá; una vez comprobada la conexión de los 
participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión para adelantar el proceso de revisión documental del 

proyecto; el ingeniero Suescún expone las observaciones y el ingeniero Fandiño se 
compromete a subsanarlas lo más pronto posible. 
 
Los funcionarios de Tunja, y de VEOLIA, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo 
evaluador del ministerio y exponen que procederán a atender las observaciones de manera 
inmediata. 
 

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 
para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 
información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Remitir los ajustes y complementos a los 
proyectos 

Alcaldía de Tunja Lo mas pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 11/10/2021 
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