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ACTA No. (1) 

 
FECHA:  22 de octubre de 2021  

 

 

HORA: De: ___4:50 p.m.___ a __6:30p.m.__horas  
 

 

LUGAR:         Videoconferencia. 

   
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 

AGUA POTABLE “PTAP” Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL PTAR DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, SANTANDER.  

 

OBJETO: Mesa técnica para socialización general del proyecto.  
 

ASISTENTES:   

 

Estructurador: ESANT S.A ESP – Consultoría 
 

- Ing. Juan Sebastián Ariza Marín. (ESANT S.A ESP). 

- Abogado(a) Luisa F Durán (ESANT S.A ESP). 

- Ing. Diego Calderón (director de consultoría) 
- Alvaro Javier Herrera. Estructural 

- Miguel Ángel Vásquez. Geotecnia. 

- Grupo consultor con especialistas. 

- Ing. Camila Rodriguez. Secretaria de Planeación. 

 
Funcionarios del MVCT - VASB: 

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. Hidráulico – Hidrología).  

- Javier Beltran / Componente geotecnia.  

- John Marroquín/ Componente presupuesto.   
- Juan Carlos Restrepo/ Componente estructural.  

- Juan Garzón/ Componente geomática.  

- Omar Camilo Bermeo/ Componente predial.   

 
ORDEN DEL DÍA: 

• El consultor realiza una presentación resumen del proyecto.  
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DESARROLLO 

• Se detalla por parte de consultor el objeto general del proyecto.   

• El consultor comparte la ingeniería conceptual del proyecto.  Sin embargo, 

se aclara por parte del VASB que existen componentes que no se reflejan 
en el nombre del proyecto: Se trata de una nueva PTAP y nueva PTAR, no 

de optimización.  

• Se solicita al estructurador explicar las razones para no incluir la PTAP 

existente en el sistema de Acueducto, retirándola totalmente del sistema y 
sin justificación adecuada. 

• Se indica por parte de las especialidades des VASB la necesidad de 

completar la información compartida con planos en formatos dwg y archivos 

en formato originales, además de las memorias de cálculo según la 

resolución 0661 de 2019. Ejemplo complementar información estructuras.  
• Las especialidades de geotecnia, estructuras, topografía y predial presentan 

comentarios generales para tener en cuenta.  

• Se realiza observación sobre los proyectos en fase 3 y con validación de la 

interventoría según resolución 0330 de 2017, artículo 34. El proyecto aún 

no obtiene el visto favorable de la evaluación documental del VASB.  

R / El consultor manifiesta que el proyecto se encuentra en el proceso de 

cumplir este requerimiento.  

• Se realiza aclaración por parte del VASB no es la interventoría del proyecto. 

Resolución 0661 de 2019.    

• Compromisos (Si aplica) 

 
Compromiso Responsable Fecha limite de 

cumplimiento 

Se proyecta la 

programación de mesas de 
trabajo por componentes. 

Consultoría – ESANT S.A. 
ESP - VASB 

 

Próxima mesa técnica 

componente de geotecnia. 
VASB 25/10/2021 

Próxima mesa técnica 

componente de geotecnia. 
VASB 26/10/2021 
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FIRMAS:  

 

Elaboró:  Julio Cuesta Olave. 
Fecha: 22 de octubre de 2021. 
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