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ACTA No. 04

Bogota D.C, 27 de Abril de 2021

De :12 pm a 1:00 pm.

Atencién Virtual-Modalidad Teletrabajo

Maricel Gomez, Profesional Social Plan de Gestién Social
departamento Caqueta.

Blanca Cecilia Puerto Rodriguez, Profesional de Seguimiento Subdireccion de
Gestién de desarrollo Empresarial — MVCT

ORDEN DEL DIA:  Reunién de acompafiamiento técnico de informe final.

DESARROLLO:

Se le brindo acompafiamiento técnico de informe final a la profesional social Maricel Gomez del
Departamento de Caqueta con quien se acordo lo siguiente:

1. Entrega del informe final el dia viernes 30 de abril del afio en curso, se brindé asesorias
y seguimiento técnico de la ejecucion

2. No se puede contar con una nueva formulacion de PGS 2021 hasta no dar cumplimiento
de informe final

3. La profesional del ministerio hizo énfasis en la importancia de cierre en la totalidad del
presupuesto el cual debe ir incluido en el informe.
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4. Se hizo importante resaltar el tiempo en que se ejecutaron las actividades el cual estas

fechas fueron movidas ya que estaban con fechas desde el mes de agosto para los
avances y terminacion con fecha del 31 de diciembre del 2020, dando respuesta a esto,
el dia 12 de agosto se recibiod el visto bueno por parte del Subdireccion de Gestion de
desarrollo Empresarial, el dia 19 de octubre del 2020 se aprobd el presupuesto en el
comité, se comenzo el proceso para la contratacion pero el departamento del Caqueta
se encontraba pasando un duro momento por tiempo de Pandemia, en la que se atrasé
el proceso de verificacion de los estudios, finalizando esta actividad de contratacion en
el mes de diciembre; por las razones anteriormente mencionadas se terming el dia 13
de marzo del afio 2021, cumpliendo satisfactoriamente con las actividades
programadas.

Compromisos (Si aplica)

Compromiso Responsable Fecha limite de
cumplimiento

Envio de informe final Maricel GOmez 30 de abril del 2021

Acompafiamiento técnico | Blanca Puerto

profesional de MVCT
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Blanca Cecilia Puerto Rodriguez Maricel Gbmez
Profesional Especializado Profesional de Apoyo Social
Subdireccién Gestién Empresarial-MVCT Departamento Caqueta

Elaboré: Blanca Cecilia Puerto Rodriguez
Fecha: Abril27/2021.
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