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ACTA No.   

DATOS GENERALES   

  

FECHA:  13 de enero de 2022 

HORA:  09:30 A.M.  

LUGAR:  Reunión virtual - Teams  

ASISTENTES:  Vanesa Yepes – Municipio de Rionegro 

Sebastián Ruiz – Municipio de Rionegro 

Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT  

INVITADOS:    

    

ORDEN DEL DIA:  Proyectos de alcantarillado Galicia Alta y Galicia Baja – Rionegro -      

                               Antioquia 

1. Saludo  

2. Desarrollo   

  

DESARROLLO:  

1. Saludo: El día de hoy 13 de enero de 2022 se realiza esta reunión para verificar el avance 

en la consolidación de los proyectos de alcantarillado de los sectores de Galicia Alta y Galicia 

Baja del municipio de Rionegro – Antioquia ante bla expectativa de ser presentados ante el 

comité solicitando viabilidad de estos. 

2. Desarrollo: Esta reunión se realiza para revisar los avances en la consecución de los 

pendientes (predial y ambiental) para consolidar los proyectos y poder definir una fecha para 

presentarlos ante el comité. 

Desde la entidad territorial manifiestan que tienen radicados los procesos tanto en la oficina 

de registro (prediales) como en CORNARE (ambientales) y dependen de los tiempos de 

estas corporaciones para poder atender las observaciones pendientes por subsanar, por lo 

cual no pueden definir una fecha de entrega de los productos. 

 

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 

para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 

información para proceder a su validación. Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la 

evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones. 

COMPROMISOS   
#  Compromiso  Responsable  Fecha límite de  

cumplimiento  

1 Presentar los ajustes y atención a 

observaciones ambientales y 

prediales 

Municipio de Rionegro - Antioquia Tan pronto CORNARE y la 

oficina de registro les den 

respuesta satisfactoria. 

  

FIRMAS:   

Elaboró: IDSQ  

Fecha: 13/01/2022  
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