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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 24 de mayo de 2022 

HORA: 08:30AM 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Nicolas Fandiño - Alcaldía de Tunja 
Andres Felipe Santiago – MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación de los proyectos CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA)”  y 
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADADE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD 
DE TUNJA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III 

1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 24 de mayo de 2022 a partir de las 08:30 A.M. se realiza esta 
reunión para verificar el estado de formulación de los proyectos: “CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA)” y AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADADE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III; en atención del proceso de evaluación del 
proyecto; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los 
participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión para adelantar el proceso de revisión de los productos 

entregados por la entidad territorial dentro del proceso de evaluación; el ingeniero Suescún, el Dr. 
Andres Felipe Santiago del equipo evaluador exponen las observaciones hasta el momento 
evidenciadas, específicamente en el componente institucional de los proyectos  

 
Los funcionarios de Tunja, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador del ministerio 
y exponen que procederán a atender las observaciones de manera inmediata. 

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender 
cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a 
su validación y programar las mesas de trabajo. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos 
de las intervenciones. 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Remitir los ajustes y complementos a los proyectos Alcaldía de Tunja Lo más pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 24/05/2022 
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