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ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 14 
    
FECHA: 6 de julio de 2022 
    
HORA: 2:30   p.m. 
    
LUGAR: Medio Virtual 
    
ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB 
 Naty Vanesa Rivero - VASB 
 Maryolys Hernández – Municipio  
  
  
TEMA DE LA REUNIÓN: 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, 
IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, 
ANTIOQUIA 
 
ORDEN DEL DIA:      
Revisión componentes: 
-Predial 
- Geotécnico 
- Permiso de concesión de agua e ocupación de cauce 
    
Antecedentes:       
Mesa de trabajo #9 
    
Temas tratados:           

- Predio desarenador (Finca Patio Rico) y Servidumbres 
- Observaciones 2ª. revisión geotécnica 
- Completitud de la documentación del proyecto 

    
Notas y consideraciones finales:         

- Las observaciones geotécnicas serán remitidas al consultor de Geotecnia y 
Suelos del Proyecto para la 3ª. revisión por parte de la especialista del VASB. 

- La adquisición del predio para el desarenador y estación de bombeo continúa 
en gestión de compra con el propietario. 

- Se define la información catastral en rótulos de los planos de servidumbres y 
autorizaciones de paso para su remisión y revisión por parte el VASB. La 
gestión de firmas de los propietarios. 
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- Se presenta auto de Corpouraba iniciando trámite de solicitud de concesión 
de aguas y ocupación de cauce. 

    
Compromisos (Si aplica):      
Responder a observaciones geotécnicas. 
 
    
 

Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

Subsanar observaciones 
geotécnicas 

Municipio – Consultoría de 
E&D 

15/07/2022 

   

   

   

 
 
FIRMAS:  
 

 
 
 
 
Anexos: 
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Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT   
 
 
 
 
Fecha: 6/07/2022 
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