
 
 

FORMATO: ACTA 
 
 

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

Versión: 6.0 

Fecha: 11/02/2022 

Código: GDC-F-01 

 
 

Página 1 de 2 

ACTA No. 09 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Ciudad, 25 de octubre de 2022 

HORA: De 14:00 a 15:00 horas 

LUGAR: Presenciales instalaciones del VASB  

ASISTENTES: ESANT S.A ESP– PDA Santander 
Ing. Nohora Cristina Flórez – Gerente PDA 
Ing. Andrés F. López - Coordinador 
Julio Cuesta Olave, Evaluador Líder VASB 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Revisión de documentos pendientes proyecto Acueducto y alcantarillado Albania 

Santander. 
 

 
DESARROLLO: 
 
1. Se realiza exposición breve de los documentos pendientes por aprobación de las 

especialidades VASB.  
2. Presupuesto se presentan las observaciones de la especialidad del VASB referente al 

transporte de material y su elevado costo dentro del presupuesto por no tener un sitio 
de disposición de materiales dentro del municipio de Albania. En comunicación con el 
señor alcalde este manifiesta que puede dar una certificación para disponer en la 
zona, alrededor de 15 km, para que el costo se optimice. 

3. Componente de topografía ajustada conforme lineamientos técnicos del IGAC y la 
resolución 0661 de 2019. Aún no se ha recibido la información a lo cual se 
comprometió el consultor con una nueva fecha de entrega el 27 de octubre de 2021. 
Para validación por parte del VASB y coordinación de una nueva mesa de trabajo en 
caso de existir claridades.  

4. Respecto de los anterior, el PDA manifiesta que se revisará lo expuesto y se dará 
respuesta en la mayor brevedad posible.  
 

COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Presentar los ajustes de cada componente 
y validar su incidencia en la información 
del componente de presupuesto.   

Consultoría Se estima en 
la semana 
entre 27-
30/10/22  
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FIRMAS: 
Registro de asistentes.  
 

 
 

 
 
Julio Cuesta Olave  
Fecha: 25-10-2022 


