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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 20 de octubre de 2022 

HORA: 05:00 PM 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: Walter Hernández – Consultoría proyecto 
Jorge Mario Herrera Betin – Secretario de Planeación Departamental 
Jacqueline Meneses Olarte – Subdirectora de proyectos   
Omar Camilo Bermeo Noguera – Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio 
Cesar Humberto Torres - Contratista Evaluador Líder Grupo de 
Evaluación de Proyectos 

INVITADOS: No aplica 

  
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Presentación de los Asistentes. 
2. Objeto de la reunión. 
3. Comentarios de los asistentes 
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se realiza presentación de los asistentes. Con la participación de la consultoría del 

proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE COROZAL. 

 
2. Objetivo de la reunión: Seguimiento al componente predial  

 
 

3. Intervención de los asistentes. 
 
 
El Ing. Walther Hernández informa que se han adelantado reuniones con los dueños de 
los predios que requieren de servidumbres, correspondientes a 3 predios, uno fue el que 
vendió el predio de la STAR y conocen al propietario y a los otros 2 ya se les presento el 
proyecto, sin embargo, solicitaron que fuera el Alcalde para que tuviera en cuenta una 
compensación, Veolia van a realizar el avalúo de las servidumbres a través de una 
inmobiliaria para presentársela al Alcalde, y que inicie con los tramites correspondientes, 
sin embargo, lo que se va a suscribir primero es la autorización de servidumbre para ser 
presentada en el MVCT. 
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Adicionalmente, hay un cuarto predio que hace parte del casco urbano y que al parecer es 
baldío, el Dr. Omar Camilo pide que soliciten el certificado de carencia de antecedentes 
registral y deben iniciar el tramite de legalización, informa que este tramite es un poco 
demorado. 
 
Sobre este ultimo predio Veolia revisara si la servidumbre pasa por la ronda del rio y 
solicitara el certificado, una vez se tenga toda esta información se revisará a profundidad 
la legalidad de este predio ya que las rondas de rio pertenecen al estado. 
 
Mañana iniciaran el tramite de solicitud del certificado, así mismo, toda la documentación 
de los otros 3 propietarios se estima que se tendrá para el 11 de noviembre de 2022 
 
El especialista predial solicita que adicionalmente, el municipio emita un Certificado de la 
Ronda del rio del predio baldío.  
 
Cierre de la reunión. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Entregar formato de autorizaciones de paso 
debidamente diligenciado 

Consultoría 
 
 

11/11/2022 

2 Entregar certificado de carencia de 
antecedentes registral del predio baldío 

Consultoría 
 

11/11/2022 

3 Certificado de la Ronda del rio del predio 
baldío.  

Consultoría 
 

11/11/2022 

 
 
Elaboró: Cesar Humberto Torres Agudelo, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de 
Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 
Fecha: 20-09-2022 
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