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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 05 de diciembre de 2022 

HORA: 03:00 P.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT 
Luz Marina Pacheco – Consultoría 
Edberto Jaime – Alcalde del Espino  
Ángela Esteban – Secretaría de Planeación – El Espino 

  
ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA 

1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 05 de diciembre de 2022 a partir de las 03:00 
P.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto 
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE EL ESPINO - BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes 
etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019. 
  
El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, 
específicamente en la organización de la presentación del proyecto en sus seis 
componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial). 
 
Específicamente se aborda el componente de georreferenciación, para lo cual el 
equipo evaluador reitera la necesidad que atiendan las observaciones generadas. 
Con respecto al estudio de suelos, el ingeniero Suescún reitera la presentación de 
la caracterización del suelo de las zonas de ejecución del proyecto (Caceta y 
campo de infiltración). 
 
Con respecto al componente ambiental, eléctrico, suelos, estructural, eléctrico e 
hidro-sanitario se comprometen a remitir los ajustes y/o productos antes del 06 de 
diciembre de 2022, debidamente organizados 
Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y 
procederán a atenderlas. 
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Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se 
tomo en los pantallazos de las intervenciones. 
 
 
COMPROMISOS  

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados por el equipo 
evaluador 

Consultoría del 
proyecto de El 
Espino y 
funcionarios de la 
secretaría de 
Planeación 
Municipio de El 
Espino - Boyacá 

Lo más pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 05/12/2022 
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