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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 15 de diciembre de 2022 

HORA: 08:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Hugo García – Consultoría 
Fabian Álvarez – Sec . Obras Saldaña 
Alix Johana González 
Jesús Castro - MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT 

 
  
ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y 
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SALDAÑA -TOLIMA 

1. Saludo 
2. Desarrollo  
3.  

 
DESARROLLO: 
 

1. Saludo: El día de hoy 15 de diciembre de 2022 a partir de las 08:00 A.M. 
estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION 
DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA, en cumplimiento 
de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 
2019. 

2.  
El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, 
específicamente en el estudio topográfico, para lo cual, la ing. Alix González y el ingeniero 
Jesús Castro del MVCT exponen las observaciones a atender e interactúan con el 
diseñador del equipo consultor. 
 
El ingeniero Suescún recalca sobre la necesidad de la vinculación de la interventoría a 
estas reuniones y que los productos que remita el formulador deben estar avalados por 
esta y por la supervisión designada por la entidad territorial. 
 
Desde la consultoría y el municipio de Saldaña manifestaron tener claras las 
observaciones y procederán a atenderlas, remitiendo los ajustes solicitados antes del 22 
de diciembre de 2022, serán revisados e inmediatamente se programará otra reunión. 

 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
 
 
 
 



Página 2 de 2 

COMPROMISOS  
# Compromiso Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador Municipio de Saldaña - 
Tolima 

22 de diciembre 
de 2022 

 
FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 15/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


