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ACTA No. 01 
 

DATOS GENERALES 
 

FECHA: Bogotá, 27 de enero de 2023 
HORA: De 10:00 a 11:00 

LUGAR: Reunión virtual 

ASISTENTES: 

 
*Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de 
proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 

dMena@minvivienda.gov.co 
 

INVITADOS: 

• Gabriela Castellanos, jefe de proyectos del municipio de 
Chiquinquirá 

• Sandra Gutiérrez - Aux Técnico Operativa 
• Jonh Jair Marroquín Saavedra – Evaluador del 

componente presupuestal del proyecto 
• Julián Prado - jefe Técnico Operativa 
• Pablo Cortes - jefe de Redes 
• Jorge Valle – Apoyo técnico en el banco de proyectos del 

municipio de Chiquinquirá 
 

 

 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
Mesa técnica para revisar dudas del formulador frente al componente presupuestal del 
proyecto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, 
FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACÁ” 
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DESARROLLO: 
 
El Ing. John Jair Marroquín inicial la reunión mencionando que el último presupuesto 
enviado es una versión plana y hace falta todo lo complementario al presupuesto calculado 
de la forma que muestra en pantalla (productos, profesionales, dedicaciones, tiempos) y 
que anteriormente ya se había trabajado con el municipio 
 

 
 
El Ing. Darwin Mena menciona que desde la parte técnica se hizo la observación de en los 
términos de referencia; los alcances de los productos no estaban bien definidos en cada 
uno de los componentes. Y la observación era definir correctamente los alcances, incluso 
el Ing. Darwin Mena envió un ejemplo de guía. De acuerdo a la definición de los alcances, 
cambiaria las dedicaciones y demás profesionales. 
 
El Ing. John Jair Marroquín esta de acuerdo con la afirmación del Ing. Darwin Mena e indica 
que de los términos de referencia se plasma el presupuesto. En este caso de las 
consultorías, los términos de referencia deben estar minuciosamente detallados porque de 
ahí parte el éxito de que quede claro que necesita el municipio del plan maestro, que 
necesitan que les entreguen. 
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COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable 
Fecha límite 
de 
cumplimiento 

1 
Enviar los términos de 
referencia actualizados 
correctamente 

Municipio de Chiquinquirá 
 27 enero 2023 

2 
Enviar el presupuesto 
actualizado a los términos 
de referencia 

Municipio de Chiquinquirá 
 27 enero 2023 

3 

Enviar certificaciones del 
componente institucional 
para revisión por parte de 
Andrés Felipe Santiago – 
Evaluador del componente 
institucional del proyecto 

Ing. Gabriela Castellanos 27 enero 2023 

 
 
 
FIRMAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró:  
Fecha: DD-MM-AAAA 


