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ACTA No. 2 

Mesa de trabajo aclaración de observaciones técnicas hidráulicas y asistencia para 

aclaraciones respecto del componente predial del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 

183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA RINCONADA 

JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR 

DATOS GENERALES 

 

FECHA: 23 de enero de 2023 

HORA: De 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

LUGAR: Aplicativo Teams 

ASISTENTES: Ricardo García Barraza, Apoyo tema predial por parte del Consultor 
Diseñador, garciabarrazaricardo@gmail.com  

Jose Pardo Amaris, Consultor Diseñador ing.pardoamaris@gmail.com;  
epargel@gmail.com  
 

Milena Canchano, Asesor equipo formulador municipio de Mompox 
milecanchano@gmail.com  
 
Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación 
de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co 

Omar Camilo Bermeo Noguera, Especialista en componente Predial, 
Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, obermeo@minvivienda.gov.co 

AUSENTES Asistieron todos los invitados 

Secretario de planeación municipal – Mompox, 
planeacion@santacruzdemompos-bolivar.gov.co 

 

ORDEN DEL DIA: 
 
Mesa de trabajo de socialización de observaciones técnicas hidráulicas y asistencia para 
aclaraciones respecto del componente predial del proyecto: 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL 
CORREGIMIENTO DE LA RINCONADA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 
SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR 

 
ANTECEDENTES: 
 
De acuerdo con la solicitud de aclaraciones realizada por el municipio de Mompós respecto 
de las observaciones prediales remitidas el miércoles 18 de enero de 2023, se convocó 
para el lunes 23 de enero de 2023 a mesa de trabajo de socialización de observaciones 
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técnicas hidráulicas y asistencia para aclaraciones respecto del componente predial del 
proyecto 
 
DESARROLLO: 
 
Iniciando la mesa de trabajo, se procede a la presentación de cada uno de los asistentes, 
al igual que se expresa a los asistentes que las observaciones a socializar en la mesa de 
trabajo se hicieron sobre la documentación del proyecto radicada en el Ministerio por 
Guillermo Arturo Santo Anaya alcalde del municipio de Santa Cruz de Mompox - Bolívar 
mediante carta de presentación radicado No. 2021ER0081341 del 29 de junio de 2021 y la 
remitida como complemento en diciembre de 2022 mediante correo electrónico. 

Durante la reunión se aclara que las observaciones a socializar en la mesa de trabajo virtual 
son el resultado de la evaluación por requerimiento realizada al proyecto, señalando que 
respecto del tema predial en términos generales debe verificarse el Formato 6 y anexar la 
información que soporta dicho formato. 

El doctor Omar Camilo Bermeo, precisa que, en las observaciones remitidas del 
componente predial, se solicita que se demuestre la propiedad de cada beneficiario o se 
demuestre la sana posesión de cada beneficiario, para esta última es necesario que cada 
beneficiario aporte una declaración juramentada ante el notario, ante el alcalde o ante un 
juez, donde el mismo beneficiario bajo la gravedad de juramento declare que tiene posesión 
desde hace más de 5 años sobre el inmueble que va a recibir la unidad sanitaria 

Se requiere que los predios cuenten con folio de matrícula inmobiliaria, se deben postular 
como beneficiarios solo aquellos que tengan predios que puedan identificarse con cedula 
catastral, teniendo en cuenta que se debe identificar que los predios donde se va a ejecutar 
el proyecto no correspondan a un predio de propiedad del municipio, o un lote baldío. 
 
La entidad solicita claridad sobre la necesidad de presentar un documento por cada uno de 
los 183 beneficiarios de declaración juramentada, incluyendo los números de registro 
catastral aportado por Agustín Codazzi, ante lo cual el doctor Omar Camilo Bermeo precisa 
que más que el registro catastral, se requiere que las declaraciones y el formato 6 incluyan 
el número de folio de matrícula inmobiliaria de los predios. 
 
Igualmente, se precisa que aquellos predios que no cuenten con folio de matrícula 
mobiliaria podrían representar un riesgo de corresponder a un predio baldío, lo que 
generaría que el beneficiario no pueda declarar la sana posesión sobre el lote (Dado que 
por normatividad no se pueden declarar posesiones sobre predios baldíos). 

Adicionalmente, es necesario remitir el plano predial con la localización de los lotes y la 
información correspondiente a cada uno de los predios en donde se identifica la ubicación 
de las unidades sanitarias, el beneficiario, la matricula inmobiliaria, la cedula catastral, 
identificación del predio y las coordenadas de localización del predio y no es necesario que 
se presente un plano predial por manzanas siempre y cuando se cuente con la información 
completa. 

En términos generales, el proyecto presenta incompletitud de información dado que no se 
presentó información del componente topográfico y algunos documentos geotécnicos, es 
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necesario complementar el tema predial de cada uno de los beneficiarios, con soportes de 
titularidad o sana posesión de los predios, al igual que se deben actualizar algunos formatos 
(Carta de presentación, resumen del proyecto, formato institucional) y remitir el esquema 
organizacional, el certificado de paz y salvo por concepto de subsidios y fortalecimiento 
Institucional de la empresa prestadora de servicio. 

Se requiere entregar el plano de georreferenciación del proyecto y localización de 
beneficiarios, así como realizar las respectivas pruebas de infiltración durante la 
observación de cada uno de los lotes a intervenir, se debe realizar una exploración y una 
caracterización geotécnicas del tipo de material existente en el sitio de las obras, así como 
definir claramente el nivel freático de la zona y los posibles riesgos. 

Así mismo, se sugiere verificar los costos establecidos para el proyecto y ajustar acorde 
con los precios del mercado, entre otros, aclarados durante la mesa de trabajo realizada el 
01 de noviembre de 2022, y durante la presente mesa de trabajo. 

Ante las observaciones socializadas, la entidad y el equipo consultor informaron que se 

realizarán los estudios y diseños pendientes, que el proceso más demorado corresponde a 

la obtención del folio de matrícula inmobiliaria, lo cual se tramitará de la forma más ágil 

posible, se realizarán los ajustes y la complementación necesaria para atender los 

requerimientos realizados por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y 

establecidos en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

Con el fin de realizar el seguimiento a los ajustes del proyecto se genera el compromiso de 

mesa de trabajo para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto, el 10 de febrero 

de 2023. 

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador líder para atender cualquier 

duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo y la entera 

disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del 

MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad. 

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta 

evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones 

y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación por 

Etapas, en el marco de la Ley. 

COMPROMISOS 

# Compromiso Responsable 
Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Mesa de trabajo para seguimiento 
de avances de los ajustes del 
proyecto. 

Municipio de 
Mompox y 
Diseñador 

10/02/2023 

 
FIRMAS: 
Ver imagen de la asistencia a teams. 

Elaboró: Sayda Montes Molina 
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Link Grabación: Mesa de trabajo aclaración de observaciones del proyecto 1-2021-187 

CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

DE SANEA-20230123_081209-Grabación de la reunión.mp4 

Fecha: 23-01-2023 

 

 

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/smontes_minvivienda_gov_co/EYOKD0_HeZpBrM6KW7rz6zUBPTZavQufP7TCxAF4u9Jc2w?e=m4n8oA
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/smontes_minvivienda_gov_co/EYOKD0_HeZpBrM6KW7rz6zUBPTZavQufP7TCxAF4u9Jc2w?e=m4n8oA
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/smontes_minvivienda_gov_co/EYOKD0_HeZpBrM6KW7rz6zUBPTZavQufP7TCxAF4u9Jc2w?e=m4n8oA
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Registro de asistencia 
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