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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 02 de marzo de 2023 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT 
Carolina Cabrera – Aguas de Buga 
María Liliana Montoya – Aguas de Buga 
Gustavo Lozada - Consultor 
Jorge Caro – SP - VASB 

  
ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto a los proyectos 

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN 
GUADALAJARA DE BUGA”  

1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 02 de marzo de 2023 a partir de las 10:00 A.M. 
estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE 
BUGA”, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, 
definidos en la Resolución 0661 de 2019. 
  
El ingeniero Suescún toma la palabra y se refiere a que esta reunión se programó 
por solicitud de Aguas de Buga con el fin de aclarar inquietudes correspondientes 
a las observaciones hechas al diseño estructural del proyecto; ante lo cual le da la 
palabra al ing. Jorge Caro, evaluador desde el MVCT para este diseño quien 
expuso las observaciones detalladamente y fueron dirimidas con los funcionarios 
de Aguas y Aguas y con el ing. Gustavo Lozada consultor responsable de este 
diseño. 
 
Tanto el ingeniero Caro como el ingeniero Suescún recalcaron la necesidad de la 
participación de la interventoría de los diseños, quien debe avalar y firmar los 
productos que sean remitidos por la consultoría y Aguas de Buga. 
 
Desde Aguas de Buga expusieron tener claro lo presentado como observaciones y 
manifestaron que antes del 10 de marzo dan una fecha de entrega de ajustes. 
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Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se 
tomo en los pantallazos de las intervenciones. 
 
 
COMPROMISOS  

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados por el equipo 
evaluador 

Aguas de Buga Lo más pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 02/03/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


