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ACTA DE REUNIÓN 
 
DATOS GENERALES: 
 

FECHA: 13 de marzo de 2023 

HORA: De 15:30 a 16:30 horas 

LUGAR: Reunión Virtual MS Teams 

ASISTENTES: - Fabian Andrés Jacome Pallares 
Gerente Acuacur ESP 
e-mail: acuacur@hotmail.com 

 
- Rocío Stella Viveros Aguilar 

Abogada Contratista – Dirección de Infraestructura y Desarrollo 
Empresarial – VASB 
e-mail: RViveros@minvivienda.gov.co 

 
- Daniel Emilio Moreno Montenegro 

Líder de evaluación de proyectos MVCT 
e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co 

 
OBJETO: 
 
Revisión del componente predial del proyecto denominado “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE 
LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CURUMANI-DEPARTAMENTO DEL CESAR” (Radicado: 2020ER0087888) conforme a 
lo establecido en el RAS y en la resolución MVCT 661/2019. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Socialización de la evaluación (1ra revisión) del componente predial llevada a cabo por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
2. Observaciones y comentarios finales. 
 
DESARROLLO: 
 
Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la 
bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a 
desarrollar el orden según los temas listados, a saber: 
 
1. La Abogada del MVCT Especialista en temas prediales expuso los resultados iniciales de su 

evaluación realizada a la documentación aportada por el Formulador del proyecto; los aspectos más 
relevantes de esta evaluación se indican a continuación: 
 

• Respecto del plano predial: el Formulador debe aportar el plano predial de implantación 
general del proyecto conforme a lo establecido en la Res. MVCT 661/2019, Anexo 1. 

• Respecto de los predios: se aporta oficio fechado el 8 de marzo de 2023 dirigido a la Agencia 
Nacional de Tierras solicitando la adjudicación de un predio. Dado que no se cuenta con 
plano predial ni con certificado de predios y servidumbres, no es posible determinar que 
infraestructuras se pretenden desarrollar en el predio sobre el cual el municipio está iniciando 
trámite de adjudicación con la ANT. Una vez se cuente con el plano predial en los términos 
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señalados, se podrá establecer si el proyecto requiere predios. No obstante, se informa que 
en el evento que el municipio no cuente con los predios para la construcción de las 
infraestructuras del proyecto, porque se encuentra en proceso de adquisición podrá dar un 
alcance a la carta de presentación del proyecto, solicitando la emisión de un “Concepto 
Favorable Condicionado”. 

• Respecto de la certificación de predios y servidumbres: se debe aportar la certificación de 
predios y servidumbres conforme al Formato 8 establecido en la Res. MVCT 661/2019. 

• Respecto a las servidumbres: una vez se reciba el plano predial conforme lo señalado en la 
Res. MVCT 661/2019, se determinará si se requieren o no servidumbres sobre predios de 
particulares o sobre bienes fiscales de otras entidades públicas. 

 
Teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación inicial, se informa al Formulador del proyecto 
que no es posible otorgar aval al componente predial, hasta que se subsanen en su totalidad, las 
observaciones realizadas por la Especialista predial del MVCT. 
 

2. Respecto al predio donde se realizará el empalme de la red con el tanque, el gerente de Acuacur 
ESP, señor Fabián Jácome informó que dicho tanque se encuentra localizado en el predio de la 
PTAP, predio sobre el cual ACUACUR tiene posesión, debido a que las infraestructuras mencionadas 
fueron construidas por EMPOCESAR, entidad que en su liquidación no entregó la titularidad de dicho 
predio porque al parecer no la tenía. 
 
Respecto de la servidumbre que se requiere para dicho empalme, la abogada el MVCT explica sobre 
los requisitos del numeral 2.7.2 del Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019 que no se podría aportar 
por parte del municipio, ni el registro en la matrícula inmobiliaria del predio del gravamen de 
servidumbre constituido sobre el predio o en su defecto el Reconocimiento de Servidumbre suscrito 
por el propietario, dado que en la actualidad se desconoce si el predio tiene matrícula inmobiliaria y 
propietario registrado.  Tampoco se podría allegar una Autorización de Paso suscrita por un poseedor 
del inmueble dado que el predio no está en posesión de un particular, ni se conoce su matrícula 
inmobiliaria. 
 
En relación con la situación del predio se pueden dar los siguientes escenarios: 
 
1. Que el predio tenga identidad registral (matrícula inmobiliaria) y que pertenezca o haya 

pertenecido a un particular registrado, caso en el cual el municipio puede declarar Sana Posesión 
según lo establecido hoy en la Ley 2140 de 2021. 

 
2. Que el predio tenga identidad registral (matrícula inmobiliaria) y que pertenezca o haya 

pertenecido a una entidad pública existente, caso en el cual el municipio puede solicitarle a dicha 
entidad realizar la transferencia del predio en los términos del artículo 276 de la Ley 1955 de 
2019. 
 

3. Que el predio no tenga identidad registral (matrícula inmobiliaria) ni propietario registrado, caso 
en el cual se trataría de un baldío rural sobre el cual la Agencia Nacional de Tierras está 
facultada para adjudicar el predio al municipio como entidad de derecho público, tramite que el 
municipio inició en comunicación del 8 de marzo de 2023, según la copia aportada, proceso que 
tiene una duración aproximada de 5 a 6 meses. 

 
Para saber en qué caso puede estar dicho predio se recomendó al Formulador tramitar lo antes posible 
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua que es el circulo registral que 
corresponde al municipio de Curumaní, el “certificado de carencia de antecedente registral” del predio 
donde actualmente se localiza la planta de potabilización (PTAP) y el tanque de almacenamiento, predio 
desde donde se proyecta el punto inicial de la conducción a que refiere este proyecto. Para efectos de 
orientar al Formulador en la ejecución de dicho trámite, la Especialista predial del MVCT compartió 
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durante la reunión un correo electrónico con los requisitos para tramitar dicha solicitud y las 
consideraciones a tener en cuenta. 

 
El MVCT aclaró que el certificado de carencia de antecedente registral aportará información relevante 
que ayudará a precisar si el predio en cuestión pertenece a una persona natural, pertenece a una 
entidad del estado o es de naturaleza baldía. En función de ello será posible definir el curso de 
acción que deberá seguir el municipio para cumplir los requisitos precitados de la Res. MVCT 
661/2019. 

 
3. Respecto a los resultados socializados, el Gerente de Acuacur manifestó tener claros los requisitos 

que se deben cumplir para lograr la viabilidad del componente predial del proyecto. Así mismo señaló 
que en el transcurso de la semana enviará al MVCT copia del radicado de la solicitud del certificado 
de carencia de antecedente registral previamente señalado. 
 
Finalmente, el MVCT recuerda que pone a disposición del municipio de Curumaní su conocimiento y 
experticia en materia de gestión de proyectos de inversión para asistir técnicamente al Formulador en 
la concepción de un proyecto que responda de forma adecuada a las necesidades de la población de 
la cabecera municipal. Así mismo se recuerda que la asistencia técnica que brinda el MVCT no tiene 
ningún costo monetario. 

 
COMPROMISOS: (Si aplica) 
 

# COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LÍMITE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Enviar al MVCT copia del radicado de la solicitud 
del certificado de carencia de antecedente registral 
del predio donde se localiza la PTAP y tanque de 
almacenamiento del acueducto de Curumaní, 
cabecera. 

Municipio de 
Curumaní, Acuacur 

ESP 

17 de marzo de 
2023 

 
EVIDENCIA DE ASISTENCIA: 
 

 

1. Summary

Meeting title Mesa de Trabajo 04 - Conducción acueducto cabecera Curumaní - PREDIAL

Attended 3

Start time 3/13/23, 3:29:48 PM

End time 3/13/23, 4:38:40 PM

Meeting duration 1h 8m 52s

Average attendance time 1h 6m 27s

2. Participants

Name First join Last leave In-meeting durationEmail Participant ID (UPN)

Daniel Emilio Moreno Montenegro 3/13/23, 3:30:14 PM 3/13/23, 4:38:40 PM 1h 8m 25s DEMoreno@minvivienda.gov.co DEMoreno@minvivienda.gov.co

Rocio Stella Viveros Aguilar 3/13/23, 3:30:35 PM 3/13/23, 4:38:28 PM 1h 7m 53s RViveros@minvivienda.gov.co RViveros@minvivienda.gov.co

GERENTE ACUACUR 3/13/23, 3:35:25 PM 3/13/23, 4:38:30 PM 1h 3m 4s

3. In-Meeting Activities

Name Join time Leave time Duration Email Role

Daniel Emilio Moreno Montenegro 3/13/23, 3:30:14 PM 3/13/23, 4:38:40 PM 1h 8m 25s DEMoreno@minvivienda.gov.co Organizer

Rocio Stella Viveros Aguilar 3/13/23, 3:30:35 PM 3/13/23, 4:38:28 PM 1h 7m 53s RViveros@minvivienda.gov.co Presenter

GERENTE ACUACUR 3/13/23, 3:35:25 PM 3/13/23, 4:38:30 PM 1h 3m 4s Presenter
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Elaboró: Daniel Moreno. 
Vo.Bo.:  Fabian Jacome – Gerente Acuacur ESP (entidad formuladora del proyecto). 


