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ACTA No. 08
DATOS GENERALES
FECHA: Reunion Presencial, 5 de septiembre de 2023
HORA: De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR: Reunion Presencial

ASISTENTES: | - Roy Garcia, Alcalde del Municipio de El Banco — Magdalena. Cel:
3205707693. Correo: roygarcia@hotmail.co

-Edgar Anaya, Secretario de Planeacién Mpio El Banco. Ce:
3145466568. Correo: planeacion@elbanco.gov.co

-Jairo Yesid Pinzén Franco, Subdirector de Proyectos - MVCT.

- Luz Stella Bautista Tibaquira, Profesional Especializada,
Evaluadora Lider del Proyecto. Subdireccion de Proyectos.
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. MVCT. Correo:
Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984

INVITADOS:

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de El Banco - Magdalena para el proyecto
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) MUNICIPIO DE EL BANCO- MAGDALENA.

ORDEN DEL DIA:
1. Atencion al sefior Alcalde de El Banco - Magdalena y su Secretario de

Planeacidn, en relacion con el proyecto CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO DE EL BANCO-

MAGDALENA.
2. Cierre.
DESARROLLO:

El sefior Alcalde del Municipio de El Banco, Magdalena se presentd ante las

instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de

informar al Subdirector de Proyectos que, debido al resultado de la evaluacién
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del proyecto y sus ajustes presentados en desarrollo de esta labor por parte del
Ministerio, en donde se evidencié que el proyecto previamente presentado ante
el Mecanismo de Viabilizacién, corresponde a la copia de otro proyecto y no
cumplié con los requerimientos técnicos minimos para continuar con los ajustes
correspondientes, procedera a solicitar la devolucidn del proyecto para gestionar
con CORMAGDALENA la elaboracion del proyecto y volverlo a presentar
nuevamente ante el Ministerio. El mandatario se excuso de los inconvenientes y
la evidente falta de la elaboracion real de unos estudios y disefios acordes con
la realidad del Municipio y espera tener un mejor producto para la proxima
radicacion.

COMPROMISOS (Si aplica)

No. Compromiso Responsable Fecha limite de
cumplimiento
1 Solicitar la | Municipio de El Sin fecha
devolucién del | Banco
proyecto
FIRMAS:

Se anexa lista de asistencia.

Anexos: Sin anexos

Elabord: Luz Stella Bautista.
Fecha: 05-09-2023
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