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ACTA No. 04 

 

DATOS GENERALES  

 

FECHA: 22 de septiembre de 2023 

HORA: De 11:00 a 12:00 horas 

LUGAR: Bogotá D.C 

ASISTENTES: Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. 

Fernando Robles, representante legal del consorcio estudios 

Cerinza. 

Nidia Rodríguez, secretaria de Planeación alcaldía de Cerinza.  

INVITADOS: N/A 

  

ORDEN DEL DIA: 

 

Mesa de trabajo para la presentación de la documentación requerida faltante del 

proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CERINZA, como 

resultado de la segunda revisión. 

 

DESARROLLO: 

 

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña 

como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada 

uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión 

consistía socializar la documentación requerida faltante del proyecto como 

resultado de la segunda revisión documental. 

2. Seguidamente, el Ingeniero Mateo Apraez presentó los requisitos necesarios 

para la viabilizarían del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 

CERINZA, explicando de manera general cada uno de los aspectos. Se acordó 

que faltaban 06 documentos requeridos. 

3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a 

subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles 

4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los 

participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes. 
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COMPROMISOS  

 

# Compromiso Responsable Fecha límite 

de 

cumplimiento 

1 Atender todos los requerimientos faltantes 

y observaciones en un plazo no mayor a 

cinca (05) días hábiles. 

 

Alcaldía municipal 

CERINZA-Boyacá 

 

 

29/09/2023 

 

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral 

de asistentes. 

 

 

 

Elaboró: Mateo Apraez 

Fecha: 22 de septiembre del 2023  
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ANEXOS 

 

 

 


