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ACTA No. 09 

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 03 de octubre de 2023 

HORA: 10:00 A:M 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Fabián Buitrago – Girón ESP  

Miguel Otalora – Girón ESP  
Lady Jaimes – Girón ESP 
Diana Molina – Consultoría 

John Marroquín – VASB - MVCT 
Juan Alejandro Garzón – VASB – MVCT 

Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo: 

2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, 

COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO 

DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – 

LLANADAS) 

 
DESARROLLO: 

 
1. Saludo: El día de hoy 03 de octubre de 2023 a partir de las 10:00 AM. se 

realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION 
DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 

CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – 

LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la 
presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua 
Potable.   

 
Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y los ingenieros 

Juan Alejandro Garzón y John Marroquín, del equipo evaluador; los 
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ingenieros Fabian Buitrago, Miguel Otalora, Lady Jaimes y Diana Montes 
de Girón ESP; (lista de asistencia). 
  

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero 
Suescún saluda y se da inicio a la reunión.  

 
2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de 

manera general el estado de evaluación del proyecto y programar tareas 

para ajustar y complementar los pendientes que estén por subsanar. El 
ingeniero Suescún reitera que ya se remitieron observaciones al 

componente presupuestal para que sean atendidas pronto, ante lo cual 
desde la consultoría y Girón ESP exponen que remitirán los ajustes y 
complementos antes del 05 de octubre de 2023. 

La consultoría toma la palabra y expone que actividades adelantaron en 
cumplimiento de los ajustes solicitados al estudio topográfico; el ingeniero 

Juan Alejandro aclara algunas observaciones pendientes y desde Girón 
ESP quedan en el compromiso de remitir la totalidad del producto 
topográfico antes del 05 de octubre de 2023. 

Una vez recibido este producto topográfico, se terminará de validar el 
diseño hidráulico y el componente presupuestal.  

 
Desde la consultoría y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por 
el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo 

solicitado en la fecha propuesta, se acordó realizar una nueva reunión de 
seguimiento para ese día 04 de octubre de 2023. 

 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los 

participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones. 
 
COMPROMISOS  

 
  No.         Compromiso          Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados y el 
proyecto debidamente 
organizado 

Girón ESP y Consultoría 
del proyecto 

05 de octubre de 2023 

 

FIRMAS:  
 
Elaboró: Iván S. 
Revisó:  
Fecha: 03/10/2023 
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