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ACTA No. 05 
 

DATOS GENERALES  
 
FECHA: Bogotá, Colombia, 27 de febrero de 2024 
HORA: De 09:54 a 11:43 horas 
LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: De parte de Veolia S.A. E.S.P.: 

 
Esteban Rodríguez, Gerente  
 
Keily Ortiz, Coordinador de planeación e 
interventoría proyectos Guajira 
 
Luis Baloco, Director Técnico 

 
De parte de la consultoría – Grupo ASSA: 
 
Luz María Serna Saldarriaga, Ingeniera 
Sanitaria 
 
Eliana Seguro, apoyo técnico consultoría 
 
Jhon Alexander Castaño Arango, apoyo técnico 
 
De parte del MVCT: 
 
Braulio Cano, Contratista Grupo de Gestión de 
Riesgos Dirección de Política y Regulación 
MVCT VASB 

 
Naty Vanesa Rivero, Contratista Especialista 
Geotecnia Grupo de Evaluación de Proyectos 
SDP DIDE MVCT VASB 
 
Jesús Castro, Contratista Especialista 
Topografía Grupo de Evaluación de Proyectos 
SDP DIDE MVCT VASB 

http://www.minvivienda.gov.co/


 
 

 

 
 

 
Página 2 de 20 

 
Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia   
Conmutador (571) 332 34 34                                                             
www.minvivienda.gov.co 

 
FORMATO: ACTA  

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01 

 

 
Andrés Vargas, Contratista Especialista 
Presupuesto Grupo de Evaluación de Proyectos 
SDP DIDE MVCT VASB 

 
Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista 
Evaluador Líder Grupo de Evaluación de 
Proyectos SDP DIDE MVCT VASB 

INVITADOS: No aplica 
 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación de los asistentes. 
2. Objetivo de la reunión. 
3. Desarrollo de la reunión. 
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión. 

 
DESARROLLO: 

 
1. Presentación de los asistentes. 
 
Se realiza presentación de los asistentes.  
 
Se cuenta con participación de representantes del prestador (Veolia), de la 
consultoría y de profesionales del MVCT (Ver lista de asistentes). 
 
 
2. Objetivo de la reunión. 
 
Mesa de trabajo solicitada por el evaluador del proyecto pre-inversión 
“FORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
METESUSTO RURAL Y URBANO BARRANCAS - HATONUEVO, 
DISTRACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, con el motivo 
solicitar al formulador aclaraciones sobre el alance del proyecto. 
 
3. Desarrollo de la reunión. 
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• El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que le fue solicitada la mesa de trabajo 
al formulador con la finalidad de presentar debido a que en revisión 
interna realizada sobre los documentos del proyecto sobre los ajustes 
entregados el 20 de febrero de 2024, y estos a su vez comentados con el 
Ing. Cano (MVCT) quien es miembro del Comité Técnico de Proyectos para 
sus comentarios y consideraciones, surgieron algunas dudas e 
inquietudes sobre el alcance del proyecto. Entre las inquietudes se 
encontraban las siguientes: 
 

- Al parecer para la consultoría se cuenta con la fuente definida en 
este caso, el río Ranchería, por lo que se requiere aclarar si esta 
cuenta con la capacidad para atender las necesidades, 
considerando también situaciones climáticas y antrópicas que 
puedas estar afectando los niveles.  

- Sobre que aparentemente para las comunidades rurales no se 
contempla soluciones diferenciales dentro de las alternativas 

- Debido a que se cuenta con la fuente de suministro definida, se 
observa que se incluyen alcances que al parecer no serían objeto 
de la consultoría, como lo son la hidrogeología. 

- Parece que el en algunos aspectos, el desarrollo del presupuesto 
no es consistente y coherente con las fases de desarrollo 
planteados en los términos de referencia. 

- Se sugiere verificar algunas cantidades detalladas, principalmente 
en lo referente a las del estudio de suelos y topografía. 

- De igual manera se sugiere que revisen las dedicaciones, tiempos 
y cantidad de profesionales, lo que parecería podrían estar 
sobrestimados. 

 
• El Ing. Braulio (MVCT) menciona que se espera retroalimentación y se 

pueda aterrizar muy bien los alcances que en su momento parecería que 
hacía falta análisis más detallado 
 

• Representantes del formulador, a petición del Ing. Rodríguez (MVCT), 
proceden a exponer diagnóstico, situaciones y alcances del proyecto, que 
en resumen es lo siguiente: 
 

- Población beneficiada: Urbana, casco urbano municipios de 
Barrancas y Hatonuevo; Rural, centros poblados pertenecientes a 
los municipios de Distracción y Barracas 
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- En los casos de las poblaciones urbanas, el operador es Veolia y 
para las poblaciones rurales, solo una de estas lo opera la ESP. 

- La problemática a lo largo de la línea de conducción, que 
inicialmente fue diseñada a abastecer urbana de los municipios de 
Barrancas y Hatonuevo, presentan deficiencias que para la primera 
población se traduce en problemas de cantidad y continuidad, y 
para la segunda no le llega el recurso por este medio teniéndose 
que abastecer por horarios a través de la captación y PTAP 
existente cercana a ese último municipio. 

- Se realiza descripción general del sistema existente. 
- La problemática es causada principalmente por conexiones 

irregulares que se presentan a lo largo de dicha línea que es de 
37km aproximadamente, entre los cuales se encuentran fincas y 
algunos de los centros poblados mencionados anteriormente. 

- Con los estudios y diseños se pretende realizar la consultoría que 
brinde solución a la problemática a través de: 

§ La optimización de estructuras existentes, incluidas en la 
zona de PTAP 

§ Contemplar almacenamiento en zona de PTAP que sirva para 
la regulación de los consumos. 

§ Optimización e instrumentalización de la línea de 
conducción, 

§ Identificación de conexiones irregulares a lo largo de la línea 
de conducción 

§ Legalización de conexiones irregulares para uso doméstico, 
enfocadas en los centros poblados. Se incluye dentro de este 
alcance la derivación de línea de conducción hacía a 
poblaciones (aprox. 5km) y la optimización y ampliación de 
los sistemas de acueducto existentes (se estima 18 km 
aprox. de redes de distribución) 

§ Optimización de infraestructura existente para el suministro 
del casco urbano en Barrancas (estructuras de 
almacenamiento) 

§ Optimización de infraestructura existente para el suministro 
del casco urbano en Hatonuevo (estructuras de 
almacenamiento y la PTAP Pozo Hondo) 

§ Actividades de fortalecimiento institucional 
- Respecto de la inquietud expresada por profesionales del MVCT 

respecto de la fuente de abastecimiento del río Ranchería, el Ing. 
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Baloco (Veolia), explica que la fuen es suficiente, además que se 
cuenta con embalse para mitigar situaciones provocadas en épocas 
de estiaje que puedan mitigar la fuente debido a estos efectos, así 
garantizando la capacidad de la fuente y el caudal ecológico. 

- Sobre las soluciones diferenciales, se menciona por parte del Dr. 
Rodríguez (Veolia) , que considerar otras fuentes de 
abastecimiento como las subterráneas tienen retos y resistencia de 
la comunidad. El formulador considera que la prestación del 
servicio a través de la PTP Metesusto, cuenta con las mejores 
condiciones para la poblaciones rurales. 

- Sobre la hidrogeología y ensayos SEV, estos se estimaron 
particularmente para la PTAP Pozo Hondo en Hatonuevo, debido a 
que se requiere determinar la capacidad de dicha fuente y  los 
estudios incluyen la optimización de esas estructuras existentes. El 
Ing. Braulio (MVCT), comenta a los formuladores, que definido que 
la fuente cuenta con la suficiente capacidad y la idea es dar solución 
integral a las poblaciones, incluida Hatonuevo, por lo que se sugiere 
se reconsidere el recurso aplicado a este sistema existente. 

- Con relación a las cantidades de Geotecnia y Topografía, menciona 
los representantes del formulador que estas se sustentan en las 
buenas prácticas de ingeniería y normas técnicas. 

 
• Frente a las profundidades de las exploraciones, la Ing. Rivero (MVCT), 

reitera recomendación anterior, sobre que estas sean verificadas de 
acuerdo a la profundidad que se requiera conocer y no más de lo 
necesario. 
 
El Ing. Braulio (MVCT), recomienda que dentro de los términos de 
referencia y presupuesto, sean detalladas las exploraciones que se 
realicen en una y otra fase (de estudios básicos e ingeniería de detalle), 
y que no se realice a totalidad en las iniciales debido a que podría resultar 
en información que no necesariamente deriva o aporta la alternativa 
seleccionada. También recomienda que con las soluciones se considere el 
componente predial y que se busquen alternativas que tengas impactos 
o dificultades para efectos de conseguir los predios requeridos. 
 

•  Frente al presupuesto, el Ing. Vargas (MVCT), reitera sobre algunas 
observaciones realizadas anteriormente sobre el presupuesto, su 
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formulación, y se recomienda que las fases proyectadas y sus costos, se 
expongan por las fases proyectadas 
 

• El Dr. Esteban Rodríguez (Veolia), manifiesta la preocupación, considera 
que se están dando vueltas y solicita que se tomen las medidas para 
avanzar. A lo cual el Ing. Rodríguez (MVCT) manifiesta que es claro que 
debe precisarse sobre los alcances y necesidades del proyecto para lograr 
un presupuesto acorde. 
 

• El Ing. Rodríguez (MVCT), con el ánimo de que el formulador pueda avanzar 
en la atención de observaciones e inquietudes que manifiestan los 
profesionales del MVCT, menciona que se actualizará y consolidarán los 
pendientes con que cuenta el proyecto a la fecha, incluyendo las 
comentadas en la presente reunión. Se espera contar con dicha revisión 
en día 1ero de mayo de 2024. 
 

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión. 
 
Se realizó por parte de la consultoría exposición alcances del proyecto, sobre los 
cuales los profesionales de MVCT manifestaron algunas inquietudes y 
observaciones para que sean tenidas en consideración con el proyecto del 
asunto. 
 
El evaluador líder se comprometió a actualizar y consolidar pendientes, 
observaciones, comentarios y recomendaciones con relación al proyecto del 
asunto, para el día 1ero de marzo de 2024. 

 
COMPROMISOS (Si aplica) 

 
  No. Compromiso Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 
      1 Revisión de ajustes 

técnicos y 
financieros: 
Términos de 
referencia 
Presupuesto y 
anexos 

Veolia S.A. E.S.P 
 
consultoría – Grupo 
ASSA 

20/02/2024. 
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FIRMAS:  
 
Reunión Virtual – ver capturas de imagen de la reunión a continuación. 
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Anexo(s) – No se registra(n) 
 
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB 
Fecha: 27/02/2024 
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