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ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024 

DATOS GENERALES  

FECHA: 31 de julio de 2024 

HORA: De 11:00 am a 1:00pm 

LUGAR: EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca 

ASISTENTES: Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT 

Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A 

Jenifer Yela – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Carlos Fernández – Apoyo Jurídico EMCASERVICIOS 

Luis Córdoba – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Diego Buitrón – Jurídico EMCASERVICIOS 

Franklin Palomino - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Helman Molano - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

INVITADOS: N/A 

  

ORDEN DEL DIA: 

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento 

al proyecto REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE 

DESARROLLO: 

 

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes 

presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto. 

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión 

para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han 

realizado para lograr el reinicio de actividades. 

El Ingeniero Zapata manifiesta que el proyecto se encuentra en estado suspendido, 

con un avance de ejecución de aproximadamente en un 25%. Actualmente se 

encuentra en ajustes para su reformulación. El Contratista ya presento los 

documentos para la solicitud de reformulación, pero se revisó y se le hicieron unas 

observaciones, las cuales está subsanando junto con la Interventoría el presupuesto 

ya que requiere ajustes de precios al año 2024 y una vez se tenga la reformulación 

se da reinicio al proyecto. 
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El ingeniero Córdoba afirma que los contratistas quedaron de radicar nuevamente 

esta semana los documentos y se revisarían inmediatamente para por tarde radicarlos 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el viernes 9 de agosto de 2024. 

El Ing. Perilla pregunta que, según lo entregado por los contratistas, cuento aumento 

en presupuesto a lo que el Ing. Córdoba dice que aproximadamente un 48% del valor 

contratado inicialmente, a lo que se pregunta nuevamente que los recursos de donde 

provendrían y Laura manifiesta que se gestionaría por la bolsa que se tiene por 

Recursos Nación – AUDIENCIAS PUBLICAS. 

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión 

 

COMPROMISOS (Si aplica) 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Reiterar a los contratistas la entrega de la 

documentación para la Reformulación 

EMCASERVICIOS 2/08/2024 

2 Revisar documentación y remitir al MVCT EMCASERVICIOS 9/08/2024 

3    

 

FIRMAS: 




