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ACTA No. 3
DATOS GENERALES

FECHA: Bogota (Colombia), 14 de agosto de 2024

HORA: De 03:00 pm a 04:00 pm

LUGAR: Aplicativo Microsoft Teams

ASISTENTES: e Lina Marcela Dorado - Trabajadora Social, Grupo
IGEI

e C(Claudia Vidal Puerta - Encargada de la parte
cartografica del estudio Predial, grupo IGEI

e Maria Camila Becerra Rodriguez - Apoyo a la
coordinacion del proyecto, Grupo IGEI

e Carlos Valencia, Grupo IGEI, Direccion del Proyecto
e hidraulica del proyecto

e Gabriel Valencia - Encargado de Costos,
Presupuestos y Cantidades de Obra, Grupo IGEI

e Farid Montenegro, Acuavalle, Profesional 5 vy
Supervisor del Proyecto

e Sandra Marcela Lozano, Acuavalle, Subgerente
Operativa

e Carolina Mufoz - Profesional social, Ministerio de
Vivienda

e Karina Valenzuela - Abogada, Ministerio de Vivienda

e Juan Pablo Mejia Galvis - Ingeniero ambiental,
Ministerio de Vivienda

e Luis Carlos Garcés Fernandez, Profesional
Especializado, Subdireccién de Proyectos, Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio

INVITADOS: MVCT
Acuavalle
Equipo de consultoria

ORDEN DEL DIA:

1. Presentacion de los asistentes.

2. Explicaciéon de componentes predial, social, ambiental, general y de radicacién de
los proyectos, de acuerdo con los lineamientos de la resolucién 0661 de 2019.

3. Recomendaciones del equipo de la subdireccion de proyectos del MVCT.

4. Compromisos.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Pagina 1 de 8
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74



Vivienda
FORMATQ: ACTA
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
Version: 10 Fecha: 10/07/2024 Cdédigo: GDC-F-01

DESARROLLO:

La Ing. Sandra contextualiza la reunién, explicando que el prestador de servicio
Acuavalle contrato la consultoria para la formulacidon del proyecto de la PTAP para el
municipio de Jamundi, por lo cual, se solicitd al ministerio brindar asistencia técnica
para tener claridad sobre los requisitos de presentacion de proyectos al mecanismo
de viabilizacion.

El ing. Luis Carlos resalta que se han realizado dos mesas previas, para aclarar los
aspectos de los componentes técnicos y que en esta ultima se abordaran los
componentes predial, social, ambiental, general y de radicacidon de proyectos en el
MVCT.

La trabajadora social del grupo IGEI, Lina Dorado, explica las actividades realizadas
en marco del componente social de la consultoria, la cual esta basada en varias
resoluciones y reglamentos técnicos, incluye la caracterizacion social de la poblacién
afectada, la construccion de planes de gestidn social, y la promocidon de la
participacion comunitaria.

Caracterizacién Social: Identificacion y analisis de las caracteristicas socioecondmicas
de la poblacién.

Planes de Gestion Social: Desarrollo de estrategias para mitigar impactos sociales
negativos y maximizar beneficios.

Participacién Comunitaria: Fomento de la participacién activa de la comunidad en
todas las etapas del proyecto.

Comité de Veeduria Ciudadana: Se destacé la necesidad de conformar un comité de
veeduria ciudadana para supervisar el proyecto y asegurar la transparencia.
Comunicacién Constante: Importancia de mantener una comunicacién fluida y
constante con la comunidad para informar sobre avances y recibir retroalimentacion.

La profesional social del ministerio, Carolina Mufioz, emite recomendaciones sobre lo
explicado por el equipo social de la consultoria:

Estrategias de Comunicacién: Implementar estrategias de comunicacién efectivas
para mantener a la comunidad informada y comprometida.

Talleres y Reuniones: Organizar talleres y reuniones periddicas con la comunidad para
discutir avances y recibir retroalimentacién.

Diagnostico de Salud Publica: Integrar un diagndstico de salud publica para identificar
y abordar posibles impactos en la salud de la comunidad.

Diagnédstico Educativo y Cultural: Incluir diagndsticos educativos y culturales para
entender mejor las necesidades y caracteristicas de la poblacién.

Informes Periddicos: Presentar informes periddicos a la comunidad y a las autoridades
pertinentes sobre el progreso del proyecto.
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Comité de Veeduria: Apoyar la conformacion y funcionamiento del comité de veeduria
ciudadana para asegurar la transparencia y la rendicién de cuentas.

Sobre el componente predial, Lina Marcela Dorado Villada y Gabriel Valencia del grupo
IGEI, explican lo desarrollado en marco del desarrollo de la consultoria:

Delimitacion de Terrenos: Se informd sobre la delimitacion de terrenos y la
identificacion de predios afectados por el proyecto.

Autorizaciones de Paso: Se menciond la necesidad de contactar a los propietarios de
los predios afectados para obtener las autorizaciones de paso necesarias.

Certificados de Tradicién y Libertad: Se destacdé la importancia de validar los
certificados de tradicién y libertad de los predios para asegurar la titularidad y la
existencia de servidumbres.

Cartografia: Claudia, encargada de la parte cartografica del estudio predial, presenté
los avances en la elaboracion de mapas y planos necesarios para el proyecto.

La Dra. Karina, abogada revisora del componente predial del ministerio, da las
siguientes recomendaciones:

Validacién Legal de Predios: Asegurar que todos los documentos legales de los predios
estén en regla y actualizados, para lo cual, se debe verificar la autenticidad y vigencia
de los certificados de tradicién y libertad para evitar futuros conflictos legales.

Autorizaciones de Paso: Obtener las autorizaciones de paso de los propietarios de los
predios afectados de manera formal y documentada.

Resolucién de Disputas: Establecer un mecanismo claro y eficiente para la resolucién
de disputas relacionadas con la propiedad de los predios.

Sobre el componente ambiental, Maria Camila Becerra, del grupo IGEI, explica los
tramites adelantandos:

Visitas de Campo: Se realizaron visitas de campo por parte de los bidlogos y el
ingeniero ambiental para recolectar informacion necesaria para los permisos
ambientales.

Recoleccién de Informacion: Se recopilé informacion sobre la flora y fauna de la zona,
asi como datos sobre el uso del suelo y la calidad del agua.

Permisos Ambientales: Se menciond la necesidad de tramitar permisos de ocupacion
de cauce y concesion de aguas, asi como otros permisos ambientales necesarios para
el proyecto.

Evaluacion de Impacto Ambiental: Se esta llevando a cabo una evaluacion de impacto
ambiental para identificar y mitigar posibles efectos negativos del proyecto en el
entorno natural.
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Los ingenieros Luis Carlos Garces y Juan Pablo Mejia, del MVCT, dan las siguientes
recomendaciones sobre el componente ambiental:
Permisos de Ocupacién de Cauce y Concesion de Aguas: Asegurarse de tramitar estos
permisos con suficiente antelacion para evitar retrasos en el proyecto.

Otros Permisos Ambientales: Identificar y tramitar cualquier otro permiso ambiental
necesario para el proyecto.

Programa de Monitoreo: Establecer un programa de monitoreo ambiental para evaluar
continuamente los impactos del proyecto y tomar medidas correctivas si es necesario.

Indicadores Ambientales: Definir indicadores claros y medibles para el monitoreo de
la calidad del agua, la biodiversidad y otros aspectos ambientales relevantes.

Medidas de Mitigacion: Implementar medidas de mitigacién para reducir los impactos
negativos del proyecto en el medio ambiente, como la reforestacion y la proteccién
de areas sensibles.

Plan de Contingencia: Desarrollar un plan de contingencia para abordar posibles
emergencias ambientales durante la ejecucion del proyecto.

Campafas de Sensibilizaciéon: Realizar campafias de sensibilizacion y educacion
ambiental dirigidas a la comunidad para promover practicas sostenibles y la
conservacion del entorno natural.

Participacién Comunitaria: Involucrar a la comunidad en las actividades de monitoreo
y mitigacién ambiental para fomentar la responsabilidad compartida y el compromiso
con la proteccién del medio ambiente.

Por ultimo, el ing. Luis Carlos Garcés Fernandez explicé detalladamente el proceso de
radicacion de proyectos ante el Ministerio de Vivienda, enfatizando los siguientes
puntos clave:

Requisitos Documentales:

o Carta de Presentaciéon: Debe ser un formato del Ministerio y el proyecto
debe venir avalado por la entidad territorial del municipio.

o Ficha MGA: Elaborada generalmente por la Secretaria de Planeacién de
los municipios.

Requisitos Institucionales:

o Diagndstico del Prestador: Un formato que proporciona el estado general
de la empresa prestadora del servicio.
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o Certificados de Pago de Subsidios y Gestion de Compromisos:
Certificados que deben contener informacion especifica seguin los
numerales de la resolucion.

Requisitos Técnicos:

o Formato Resumen del Proyecto: Un formato del sistema de gestion de
calidad del Ministerio.

o Estudios y Disefios: Deben estar actualizados, firmados por el disefiador,
interventor y supervisor, y acompafiados de memoriales de
responsabilidad y tarjetas profesionales.

o Informe de Aprobaciéon de la Interventoria: Debe ser presentado por
componentes, sin un formato especifico.

Requisitos Ambientales:

o Permisos Ambientales: Resoluciones que acrediten los permisos
necesarios, como concesion de aguas y ocupacion de cauce.

Requisitos Prediales:

o Planos Prediales y Certificados de Libertad y Tradicion: Deben estar
debidamente firmados y actualizados.

o Autorizaciones de Paso y Servidumbres: Formatos especificos para la
autorizacién de paso por predios privados.

Radicacion Virtual:

o Plataforma de Radicacion Virtual: Utilizada para cargar la documentacion
del proyecto. La plataforma genera un radicado para el seguimiento del
proyecto.

o Instructivo de Radicacion: Se proporcionara un instructivo para guiar el
proceso de carga de documentos en la plataforma.

Recomendaciones Adicionales y respuesta a inquietudes del equipo de consultoria y
Acuavalle:

o Completar el Proyecto: Asegurarse de que el proyecto esté completo antes de
la radicacion para evitar devoluciones durante la revisidn documental
preliminar.

e Soporte del Presupuesto: Incluir cotizaciones y listas de precios de mercado
vigentes para soportar el presupuesto del proyecto.
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o Actualizacién de Presupuestos: Es posible realizar ajustes presupuestales si se
presentan cambios significativos en los costos de insumos, como la tuberia de

polietileno.

El ingeniero enfatizé la importancia de cumplir con todos los requisitos establecidos
en la Resolucion 0661 de 2019 para asegurar una radicacion exitosa y un proceso de

evaluacion eficiente.

El Ing. Luis Carlos agradece a todos los participantes por su asistencia y colaboracién.
Se compromete a enviar al equipo de Acuavalle las grabaciones, formatos de la
resolucion 0661 de 2019 y el instructivo para la radicacidén virtual de proyectos del

MVCT.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre

de la reunion.

COMPROMISOS (Si aplica)

# Compromiso Responsable Fecha limite de
cumplimiento
1 Enviar al equipo de Acuavalle las | MVCT Inmediato
grabaciones, formatos de la resolucion
0661 de 2019 y el instructivo para la
radicacidn virtual de proyectos del MVCT.
FIRMAS:
Ver imagen de la asistencia virtual.
Elabord: Luis Carlos Garcés Fernandez
Fecha: 14-08-2024
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Convocatoria

LESA. ESP, haciend ciol éntasis en lo eferente a componente social, ambientaly

300225364347-0816-4300-01

Microsoft Teams

Unirse a la re: hora

Registro de asistencia

FARID'M
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