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ACTA No. 02 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá, Colombia, 23 de septiembre de 2024 

HORA: 04:00 P.M. 

LUGAR: A través de TEAMS 

ASISTENTES: Andrés López – Secretario de Infraestructura – Copacabana – 
Antioquia. 
Mario Correa - Interventoría 

Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y objeto de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Conclusiones y observaciones 

 

DESARROLLO: 

1. Saludo y objeto de la reunión: El ingeniero Suescún saluda a los 

participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el proyecto radicado 

y de esta manera poder proseguir con el proceso de evaluación formal del 

proyecto. Se convoca a esta mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia 

técnica a funcionarios de la alcaldía de Copacabana - Antioquia y hacer inicio 

formal a la evaluación del proyecto:  CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO CONVENCIONAL, NO CONVENCIONAL E 

INTERCEPTOR SECUNDARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO 

DE COPACABANA. 

Desde el municipio realizan un presentación sobre el alcance del proyecto  y el 

estado de revisión de los productos presentados; una vez enterado del alcance de 

este, el ingeniero Suescun solicita que el proyecto actualizado sea cargado en un 

drive organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, 

técnico, presupuestal, ambiental y predial) y que sea remitido lo más pronto 

posible para coordinar con los integrantes del equipo evaluador la revisión y 

validación de los productos, en alcance de las revisiones y ajustes ya realizados, 

los cuales deben estar revisados y visados previamente por el equipo interventor.   
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El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el 

presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y 

cotizaciones. 

Desde el municipio de Copacabana - Antioquia manifiestan tener claro lo expuesto 

por el ingeniero Suescún y procederán a organizar el proyecto según lo solicitado 

y a remitirlo antes del 26 de septiembre de 2024. 

 

COMPROMISOS (Si aplica) 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Organizar debidamente el 

proyecto y remitirlo al 

equipo evaluador. 

Municipio de 

Copacabana -

Antioquia 

26 de septiembre 

de 2024 

 

FIRMAS: 

     
IDSQ   
Fecha: 23/09/2024 

 



 

 



 


