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ACTA No. 02 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá, Colombia, 20 de marzo de 2025 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: A través de TEAMS 

ASISTENTES: Sandra Reyes – Funcionaria de La ESANT 
Luz Yaneth Niño - Consultoría 
Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y objeto de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Conclusiones y observaciones 

 

DESARROLLO: 

1. Saludo y objeto de la reunión: El ingeniero Suescún saluda a los 

participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de 

evaluación del proyecto:  CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN E 

IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE LA FUENTE 

POZO VERDE, EN CONJUNTO CON LA OPTIMIZACIÓN EL SISTEMA DE 

BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

EN LA PTAP PARA EL MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER. 

 

2. El ingeniero Suescun expone que, de acuerdo a lo acordado en la mesa de 

trabajo llevada a cabo el 12 de marzo de 2025, se realiza esta actividad con 

participación de la consultoría, con el fin de precisar una ruta de trabajo y un 

cronograma de emisión de observaciones y atención a ellas; el ingeniero 

Suescún solicita que se aclare en el enlace del proyecto, la ubicación de los 

planos correspondientes a cada estudio, para lo cual, la consultoría expone y 

aclara el nombre y ubicación de cada plano. 

 

El ingeniero Suescún reitera que los estudios y diseños están en revisión y se 

espera antes de finalizar marzo ir comunicando el resultado de esa validación. 
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El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el 

presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y 

cotizaciones.  

Desde La ESANT manifiestan que estarán atentos a recibir los resultados de la 

revisión a los demás estudios y a la realización de la mesa de trabajo sobre el 

componente predial para aclarar inquietudes al respecto; se programa para el día 

25 de marzo de 2025. 

COMPROMISOS (Si aplica) 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir resultado de 

revisión de productos 

VASB  Antes del 31 de 

marzo de 2025 

2 Realizar mesa de trabajo La ESANT, VASB 25 de marzo de 

2025 

 

FIRMAS: 

     
IDSQ   
Fecha: 20/03/2025 

 



 

 



 


