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ACTA REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 983 DE 

2024 

PROYECTO BASURA CERO - INÍRIDA 

 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá D.C., 01 de abril de 2025 

HORA: De 3:00 p.m. a 3:30 p.m. 

LUGAR: Microsoft Teams1 

ASISTENTES: Municipio de Inírida-Guainía 

-Fabian Octavio Pérez Valencia – Jefe oficina jurídica 

-Ing. Brayan Zambrano – Secretario de Planeación y 

supervisor del convenio 983 de 2024 
-Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y 

saneamiento básico de la Secretaría de Planeación 

 

MVCT-VASB-DPR 

-Carlos Julián Flórez – Abogado profesional especializado-

Supervisor convenio 983 de 2024 

-Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista 

INVITADOS:  

  

Objetivo: 

 

-El objetivo de la reunión fue realizar seguimiento a las obligaciones establecidas 

en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado “Construcción 
de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de 

aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el 

municipio de Inírida – Guainía”, en específico el avance en los procesos 

precontractuales. 

  
Agenda: 

  

-Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido 

adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983 

de 2024 respecto a los procesos precontractuales y a los compromisos establecidos 

en la reunión del 25 de marzo de 2025. 

-Seguimiento al cronograma de las diferentes actividades que se requieren con el 
fin de lograr la contratación derivada del proyecto. 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmVlZThiMmItNTAyMS00MmM4LWJiZTAtNjdlNjE2MjIwYWU3%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-

9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d 
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DESARROLLO: 

 

• Presentación de asistentes 

 
• Patricia León saluda y menciona que de acuerdo con los compromisos del 25 de 

marzo, se espera el reporte del municipio respecto al avance para la contratación 

de la obra, interventoría y encargo fiduciario, así como el avance en la revisión del 

estudio previo para la consultoría de aseguramiento de la actividad de 

aprovechamiento. 

 

• Paola Ortiz de la secretaría de Planeación del municipio, compartió pantalla y 
expuso el documento de estudio previo de la consultoría de fortalecimiento para el 

aprovechamiento y tratamiento, mencionando los profesionales mínimos que 

hacen parte de cada fortalecimiento. ¿Y se pregunta al MVCT cuál es la 

recomendación respecto a la unificación o no de los profesionales? 

 

• Patricia Leon menciona que por experiencia en un proceso similar que ejecutó 
FINDETER, que se declaró desierta la consultoría varias veces, lo que se hizo fue 

unificar los profesionales con perfiles y roles similares sin que dichos profesionales 

sobrepasaran el 100% de la dedicación. Dicha estrategia hizo más atractiva la 

convocatoria y se logró adjudicar. Entonces a modo de ejemplo, si se tiene un 

profesional comercial o jurídico, que tiene un 40% de dedicación para 

aprovechamiento y una dedicación del 50% para tratamiento, pues se podría 

unificar para hacer más efectiva la convocatoria. Esto no se podría hacer con el 
profesional del servicio público de aseo, porque la actividad de aprovechamiento 

es completamente diferente a la de tratamiento y ésta última tiene un componente 

específico que es la generación de energía con la planta, entonces es por eso que 

requiere una particularidad al respecto, pero hay otros que no. Entonces esa era 

la evaluación que se solicitó al municipio. 

 
• Paola Ortiz menciona que ese tema de evaluación de unificación de los 

profesionales está en revisión y que cuando se termine el documento de estudio 

previo, se remitirá el día de mañana por correo electrónico al MVCT para revisión 

y comentarios. 

 

• Patricia León recomienda al municipio que se tomen el tiempo necesario para 
hacer una revisión detallada y juiciosa del tema porque la unificación de los 

profesionales es un tema crucial del proyecto de consultoría y eso hace de alguna 

manera que sea más atractiva la contratación; entonces, por favor revisen los 

alcances de cada profesional para aprovechamiento y tratamiento y evalúen la 

posibilidad de unificar y lo presentan en la próxima reunión dentro de ocho (8) 

días. Por otro lado, se informa que se adelantó reunión con Paola Ortiz el viernes 
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28 de marzo, donde se revisó y ajusto el alcance del fortalecimiento de la actividad 

de aprovechamiento acorde con la nueva normativa que es el Decreto 1381 de 

2024. 

 

• Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida informa que respecto al 
proceso de interventoría se trasladó el informe de evaluación preliminar y se 

recibieron varias observaciones que están en proceso de respuesta. Frente al 

proceso de obra la audiencia de adjudicación está programada para el día lunes 7 

de abril. En este el informe de evaluación preliminar no presentó mayores 

observaciones; es decir no hubo riesgo de rechazo. Respecto al encargo fiduciario, 

se está en traslado del informe de evaluación, el cual se publicó el viernes 28 de 

marzo y hay que esperar los 5 días que establece la norma para el traslado y para 
las respectivas observaciones. Para la interventoría se tiene hasta el 3 de abril para 

el traslado de observaciones.  

 

Los dos proponentes tanto para la interventoría como para la obra son formas 

plurales, entonces deberán hacer el trámite de RUT para las respectiva minutas de 

los contratos. 
 

• Carlos Julián Flórez supervisor del convenio por parte del MVCT, pregunta 

¿qué tipo de observaciones que se recibieron para el proceso de interventoría? 

 

• Fabian Pérez informa que las observaciones están relacionadas con la 

experiencia, pidieron copia de la propuesta, aspectos técnicos del presupuesto 

oficial, lo cual fue subsanado y se están analizando otras observaciones. Del 
proceso del encargo fiduciario, se debe esperar si hay observaciones y a la fecha 

no se tiene claro quién sería el adjudicatario, pues se estaría adjudicando el 8 de 

abril. 

 

• Carlos Julián Flórez, menciona que ya quedarían todas las adjudicaciones para 

la próxima semana y que habría que iniciar el proceso de consultoría e interventoría 
a la consultoría conforme al documento revisado el viernes pasado.  

 

• Se da por terminada la reunión y se acuerdan los siguientes compromisos: 

 

COMPROMISOS 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 
Elaborar el acta de la reunión con los 

compromisos y remitirla al municipio 

MVCT 
04-2025 

2 
Presentación y remisión al MVCT del 
estudio previo para contratar la 

consultoría de fortalecimiento 

Municipio de 
Inírida 08-04-2025 
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No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

institucional en las actividades de 

aprovechamiento y tratamiento del 

servicio público de aseo 

3 

Remisión al MVCT del informe de 

supervisión del mes de marzo 

elaborado por el municipio 

Municipio de 

Inírida 08-4-2025 

4 

Asistencia a reunión por parte de los 

miembros del comité de seguimiento 

del convenio 983 de 2024  

Municipio de 

Inírida y 

MVCT 

08-04-2025  
3:00 pm 

 

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB 
Fecha:   Abril 11 de 2025 

 
Soporte:  

 

Link grabación reunión:   

Comité de seguimiento Convenio 983 de 2024 - Proyecto Basura Cero Inírida-20250401_151527-Grabación de la 

reunión.mp4 

 

 

 
 

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aleon_minvivienda_gov_co/EYrLisbxnlFMre-KgN07fxQB6bx3EWiyn0z-1zKdG9QtqQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oP6idT
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aleon_minvivienda_gov_co/EYrLisbxnlFMre-KgN07fxQB6bx3EWiyn0z-1zKdG9QtqQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oP6idT
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LUGAR: _Microsoft Teams_____________________________FECHA: 01 de abril de 2025____HORA: _3:00 pm -3:30 pm_____  

  

TEMA: _Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía___PRESIDE: __MVCT_______________________  
  

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ___Alcaldía de Inírida______________________________________________________________________        

                

No.  Nombre  Cargo  
Entidad / 

municipio  

Teléfonos y 

celular  
Correo electrónico  

Solicitudes/  

Temática  
Firma  

1 

FABIAN OCTAVIO 

PEREZ VALENCIA  

JEFE OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACION  

ALCALDIA DE 

INIRIDA  

3207204975  fapeva17@gmail.com  Convenio 983 de 

2024  

FABIAN 

OCTAVIO 

PEREZ 

VALENCIA  

2 

BRAYAN ZAMBRANO 

CASTAÑO  

SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL  

ALCALDIA DE 

INIRIDA  

3213869187  secreplaneacion@inirida-

guainia.gov.co  

Seguimiento 

Convenio 983 de 
2024_  

BRAYAN 

ZAMBRANO   

3 

JULIAN FLOREZ PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SUPERVISOR 

CONVENIO 

MVCT-VASB-
DPR  

3057896044 cflorez@minvivienda.gov.co Convenio 983 de 
2024  

 

4 
Paola Ortiz Villalba  Profesional apoyo 

SPDE  

Inírida  3162519274  Pao1424j@gmail.com  Reunión de 

seguimiento   

PAOLA ORTIZ   

5 
PATRICIA LEÓN 
BOTÓN  

CONTRATISTA  MVCT-VASB-
DPR  

3208542653  aleon@minvivienda.gov.co  Convenio 983 de 
2024  

PLEON  

 


