

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 3

FECHA: 19 de febrero de 2021

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES:

Leonardo Guerrero, VASB
 Isabel Lopera, VASB
 Juan Carlos Restrepo, VASB
 Edwin Lasso, Emcaservicios
 Nayibe Cabrera, Emcaservicios
 Juan Pablo Ordoñez, Consultoría E&D

TEMA DE LA REUNIÓN:

Optimización acueducto interveredal La Teta-La Balsa, municipio de Buenos Aires, Cauca.

ORDEN DEL DIA:

Revisión evaluación geotécnica y estructural

Antecedentes:

Mesas de trabajo del 12/02/2021 y 17/02/2021

Temas tratados:

Verificación de la última información suministrada para subsanar las observaciones de geotecnia, y de ingeniería estructural.

Notas y consideraciones finales:

Se encontró que hubo observaciones sobre la geotecnia del proyecto posteriores a las remitidas al evaluador inicial el 15/12/2021, la cual fue presentada por la geotecnista del Grupo de Evaluación del VASB para que el gestor las respondiera y remitiera a la especialista para su concepto.

En cuanto a las observaciones remitidas en diciembre de 2020 por el especialista en ingeniería estructural del VASB, se exponen de manera general y se informa que a la fecha no habían sido recibidas por el especialista.

Se solicita cargar en el Sharepoint del VASB los planos de plantas y perfiles hidráulicos del proyecto en PDF para poder interpretar la memoria de cálculo suministrada en hoja de cálculo electrónica (Excel).

Se solicitó remitir la Carta de Presentación del Proyecto utilizando el Formato 1 de la Guía de Presentación de Proyectos de la resolución 661 de 2019.

Compromisos (Si aplica):




Suministrar información tratada (geotécnica, estructural e hidráulica) al VASB.


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Suministrar información tratada (geotécnica, y planos hidráulicos)	Nayibe Cabrera Emcaservicios	22/02/2021
Remitir las observaciones al diseñador de estructuras de concreto y colgantes del proyecto para dar respuesta al requerimiento del especialista del VASB.	Juan Pablo Ordoñez Consultoría de E&D	26/02/2021
Actualizar, e informar, concepto geotécnico por parte del VASB.	Isabel Lopera VASB	03/03/2021

FIRMAS:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. MENDO', is written over a horizontal line.

Anexos:





Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 19/02/2021